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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие цивилизаций неразрывно связано с  преобразованием природной среды, ее приспособ-

ление для нужд общественного развития. Важнейшее место в этом процессе занимает архитектур-

ная и градостроительная  деятельность, под которой в настоящее время  понимается совокупность 

действий  государства, юридических  и физических  лиц в процессе формирования полноценной 

среды обитания на всех уровнях освоения территорий. Для обеспечения сбалансированного, устой-

чивого  освоения и развития территорий разрабатывается проектная документация, включающая 

различные аспекты, обеспечивающие дальнейшее строительство и эксплуатацию объектов проек-

тирования. Наряду с эстетическими, конструктивными, функциональными и инженерными пара-

метрами  объекта проектирования рассматриваются и экономические  аспекты, которые включают 

выбор рационального проектного решения, обеспечивающего  минимальную стоимость строитель-

ства и в последующем  оптимальные затраты на эксплуатацию объекта. Естественно, на разработку   

проектной документации затрачиваются значительные усилия различных специалистов  высокой 

квалификации. Качественная проектная документация требует и существенных финансовых затрат. 

Данное методическое пособие дает  основные понятия о подходах к определению этих затрат на 

уровне общей методике, принятой в Республике Беларусь, и способы определения стоимости про-

ектных работ. Методическое пособие  ориентировано на студентов архитектурной специальности. 

  
1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ     
 

Определение стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) является весьма сложной и важ-

ной задачей, поскольку стоимость ПИР в значительной мере определяет важнейшие технико-

экономические показатели инвестиционных проектов. Такая ситуация связана с квалификацией ра-

ботников проектных организаций, глубиной проработки и оптимизацией проектных решений.  

Работая на конкурентном рынке, проектная организация не заинтересована в завышении цен на 

свою продукцию, поскольку такая ситуация снижает ее шансы сформировать необходимый порт-

фель заказов и обеспечить оптимальную загрузку имеющихся ресурсов. 

Экономически обоснованная цена позволяет проектной организации сохранять  квалифици-

рованные кадры, внедрять системы автоматизированного проектирования, решать социальные 

проблемы. 

В настоящем пособии применены следующие термины и определения: 

- объекты проектирования – входящие в состав объекта строительства капитальные строения 

(здания, сооружения), их части, инженерные и транспортные коммуникации, иные объекты недви-

жимого имущества и (или) виды работ, для которых устанавливаются нормы затрат трудовых ре-

сурсов на разработку проектной и (или) градостроительной документации;  

- основные проектные работы (услуги) – проектные работы (услуги) по разработке комплекта 

разделов проектной документации, выполнение  которых поручается разработчику документации, 

имеющие для объекта проектирования постоянный характер, трудоемкость выполнения которых 

учтена нормой затрат трудовых ресурсов для объекта проектирования; 

- дополнительные проектные работы (услуги) – проектные работы (услуги) по разработке 

комплекта разделов проектной документации, выполнение  которых поручается разработчику до-

кументации, имеющие для объекта проектирования переменный (непостоянный) характер, трудо-

емкость выполнения которых не учтена нормой затрат трудовых ресурсов для объекта проектиро-

вания; 

- сопутствующие работы (услуги) – работы и (или) услуги, выполнение которых поручается 

разработчику проектной документации, но которые не относятся к основным и (или) дополнитель-

ным проектным работам (услугам)  и, соответственно, не включаются в состав средств на проект-

ные и изыскательские работы; 
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- базовые затраты трудовых ресурсов – количественное выражение в человеко-днях оправ-

данного современным уровнем организации проектного дела времени выполнения основных про-

ектных работ (услуг) с учетом влияния усложняющих и упрощающих факторов по объектам проек-

тирования, входящим в состав объекта строительства; 

- базовая стоимость – денежное выражение стоимости основных проектных работ (услуг) с 

учетом усложняющих и упрощающих факторов по объектам проектирования, входящим в состав 

объекта строительства;  

- усложняющие и упрощающие факторы – факторы, характеризующие условия, в которых 

осуществляется выполнение основных проектных работ (услуг), отличные от предусмотренных в 

норме затрат трудовых ресурсов;  

- технологическое оборудование – совокупность аппаратов, машин и механизмов, а также 

иных устройств, участвующих в обеспечении протекания заданных технологических процессов 

производства конечного продукта и (или) оказания услуг и указанных в спецификации оборудова-

ния технологического раздела проектной документации. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Ценообразование в проектировании – это механизм образования стоимости разработки 

проектно-сметной документации на рынке проектных услуг. Политика ценообразования в               

проектировании является частью общей ценовой политики и базируется на общих для всех от-

раслей принципах ценообразования. Цена – это экономическая категория и инструмент разви-

тия отрасли, представляющая собой денежное выражение стоимости единицы проектной про-

дукции. 

На  установление цены разработки проектной продукции влияют следующие факторы: 

- издержки на изготовление и сбыт продукции; 

- конъюнктура целевого рынка и соотношение спроса и предложения на товар фирмы; 

- ценовая политика фирмы. 

Первые два фактора учитываются при ценообразовании. Третий фактор реализуется в зависи-

мости от целей ценообразования фирмы (ценовой политики фирмы). 

Основными  ц е л я м и  ценообразования являются: 

- обеспечение определенного размера прибыли; 

- увеличение объема продаж; 

- сохранение существующего положения фирмы; 

- вытеснение конкурентов с рынка; 

- внедрение на рынок новой продукции; 

- завоевание лидерства по показателям качества. 

Можно выделить  следующие  э т а п ы  ценообразования: 

- определение спроса; 

- оценка издержек и установление нижнего предела цены; 

- анализ цен и характеристик товаров конкурентов; 

- выбор методов ценообразования и оценка верхнего предела цены; 

- разработка ценовой политики; 

- установление цены на продукцию фирмы на конкретный период. 

Важнейшим фактором формирования цены на разработку проектной документации является ее 

себестоимость.  

 

3  СЕБЕСТОИМОСТЬ  РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Для  полноценной финансовой деятельности проектной организации необходимо, чтобы стои-

мость проектной документации обеспечивала компенсацию всех затрат, как непосредственно свя-

занных с разработкой документации, так и другие необходимые затраты. Такие затраты принято 

называть себестоимостью разработки проектной продукции. Под себестоимостью разработки про-

ектной документации понимается все необходимые затраты  в денежном выражении, которые нуж-
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ны для разработки качественной проектной продукции. Кроме того, для успешного развития пред-

приятия необходимо  обеспечивать необходимый уровень прибыли от основной, (в нашем случае – 

проектной) деятельности. Таким образом, для определения обоснованной цены на разработку про-

ектной документации  необходимо знать структуру затрат  проектной организации. Затраты в зави-

симости  от способов их включения в себестоимость  проектных работ подразделяются  на прямые 

затраты и накладные расходы.  

П р я м ы е  з а т р а т ы  – это расходы, связанные  с производством проектной продукции, которые 

можно  прямо и непосредственно включать  в себестоимость работ по сопутствующим объектам 

учета. 

Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  – это затраты, связанные с управлением  производством проектно-

изыскательских работ (ПИР), которые включаются  в себестоимость  объекта учета  с помощью ме-

тодик, принятых  организацией. 

Затраты на производство проектной документации можно  сгруппировать  по статьям затрат или 

расходов. Можно выделить следующие  с т а т ь и  р а с х о д о в : 

- затраты на оплату  труда производственного персонала; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация (износ) основных производственных фондов; 

- материалы и услуги; 

- расходы на командировки; 

- расходы на производство изысканий; 

- расходы, связанные с применением электронно-вычислительной техники; 

- прочие прямые затраты; 

- накладные расходы. 

В статью «Затраты на оплату труда производственного персонала» включаются выплаты за-

работной платы за фактически выполненную работу, премии, единовременные вознаграждения и 

другие виды доплат. 

В статью «Отчисления на социальные нужды» включаются отчисления: на государственное 

страхование; в Пенсионный фонд; по обязательному медицинскому страхованию; в Государствен-

ный фонд занятости. 

В статью «Амортизация (износ) основных производственных фондов» включаются амортизаци-

онные отчисления (износ) на полное восстановление основных производственных фондов: произ-

водственных зданий и сооружений; производственного оборудования, машин, приборов и инстру-

ментов; автоматизированных устройств ЭВМ и программных средств; оборудования по размноже-

нию и печати документации; транспортные средства и другие фонды.  

В статью «Материалы и услуги» включаются стоимости: материалов, израсходованных в про-

цессе производства; типовых  проектов; чертежей типовых конструкций, узлов и деталей, стандар-

тов и нормалей, передаваемых заказчику в составе проекта на строительство; запасных частей, ис-

пользованных для ремонта оборудования;  износа спецодежды и других малоценных и быстроиз-

нашивающихся  предметов инвентаря; приобретения горючих, смазочных материалов и других ма-

териалов, инструмента и инвентаря; покупки запасных узлов, частей и деталей, использованных для 

эксплуатации и ремонта транспорта.  

В статью  «Расходы на командировки» включаются расходы на командировки производственно-

го персонала, занятого выполнением проектных и изыскательских работ, связанных с разработкой 

проектной документации, а также поездки для участия в семинарах, совещаниях, конференциях и 

выставках по вопросам, связанным с проектированием и строительством. 

В статью «Расходы, связанные с применением электронно-вычислительной техники» вклю-

чаются стоимость программно-математического обеспечения ЭВМ. 

В статью «Прочие прямые затраты» включаются: 

а) расходы, связанные с изготовлением макетов, слайдов, кинофотодокументов, разработкой и 

изготовлением типовых элементов проектно-изыскательской документации (типовые элементы 

чертежей, табличные и бланочные формы), с выпуском и отправкой документации, обслуживанием 

копировально-множительного оборудования, оборудования по микрофильмированию и микрогра-

фии и другого оборудования, необходимого для выполнения указанных работ; 
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б) другие прямые затраты, связанные с оплатой экспертиз, консультаций,  затрат по обслужи-

ванию основных производственных фондов,  аренды объектов основных производственных фон-

дов, канцелярские, типографские, почтово-телеграфные, телефонные и другие расходы связи. 

В  «Накладные расходы» включаются расходы на содержание аппарата управления и общепро-

изводственные расходы. 

Расходы на содержание аппарата управления включают оплату труда работников аппарата управле-

ния, отчисления на социальные нужды, расходы на командировки работников аппарата управления, 

прочие расходы (канцелярские, типографские, почтово-телеграфные, телефонные и т.п.). 

Общепроизводственные расходы включают  расходы на оплату труда работников ведомствен-

ной охраны, младшего обслуживающего персонала и других работников, не относящихся к аппара-

ту управления, затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, другие 

материальные затраты и стоимость услуг, носящие общепроизводственный характер, расходы по 

подготовке кадров, страхованию, сертификации, услуги банка и т.д. 

Поскольку величины  затрат в проектных организациях отличаются друг от друга, то и себесто-

имость проектной документации  с одинаковыми  техническими показателями может  отличаться. 

Этот фактор позволяет заказчику осуществлять поиск  разработчика  проектной документации, ко-

торый предложит минимальную стоимость при условии обеспечения необходимого качества вы-

полняемых работ. Проектная организация, в свою очередь, может за счет оптимизации  своих  за-

трат на разработку проектной документации уменьшать  стоимость ее разработки. Тем самым за-

казчик и разработчик могут сформировать оптимальную цену на проектные работы, которая назы-

вается договорной ценой. 

 При формировании договорной цены в зависимости от продолжительности выполнения про-

ектных работ принимаются следующие  ви д ы  д о г о в о р н ы х  ц е н : 

- твердая – неизменная на период выполнения проектных работ; 

- открытая – уточняемая в ходе выполнения проектных работ в соответствии с условиями            

договора. 

При заключении договора с открытой договорной ценой необходимо проводить систематиче-

ский пересчет стоимости в соответствии с порядком расчетов между заказчиком и подрядчиком за 

выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объектов. 

Договорная цена на проектные работы формируется на основе базовых цен с учетом сокраще-

ния (увеличения) сроков проектирования по сравнению с нормативными и других условий проек-

тирования объектов. 

Наряду со стоимостью основных проектных работ в договорной цене учитываются стоимости 

дополнительных работ и услуг, а также сопутствующие расходы. 

В заключенных договорах на выполнение проектных работ могут быть предусмотрены и 

надбавки (доплаты): 

- за сокращение сроков продолжительности проектирования; 

- снижение показателей стоимости строительства; 

- выполнение других требований, оговоренных в договоре. 

В случае если в процессе проектирования проектировщиком, по согласованию с заказчиком, 

изменяются и уточняются натуральные показатели объектов проектирования, то после окончания 

проектирования договорная цена уточняется по фактическим натуральным показателям объекта. 

 
4 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  
   ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Стоимость разработки проектной документации для строительства определяется ресурсным ме-

тодом на основании норм затрат трудовых ресурсов в соответствии с «Методическими указаниями 

о порядке определения стоимости разработки  проектного обеспечения строительной деятельности 

ресурсным методом» НЗТ 8.01.00–2014 с применением  Сборников норм затрат труда (СНЗТ).                  

В Республике Беларусь действует 26 СНЗТ.  

Нормы затрат трудовых ресурсов (НЗТР) представляют собой затраты времени специалистов 

проектных организаций различной квалификации, непосредственно принимающих участие в разра-

ботке комплектов разделов проектной документации. НЗТР учитывают затраты времени, необхо-
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димые для разработки документации в объеме и составе, предусмотренными требованиями норма-

тивных правовых актов, согласования разработанной документации,  а также выполнения всех ра-

бот, предшествующих заключению договора подряда, в том числе проведение маркетинговых ис-

следований, составление калькуляций и подготовка коммерческих предложений, ознакомление с 

исходными данными, участие в подготовке проекта договора.  

Для определения стоимости разработки проектной документации для объекта строительства 

необходимо выделить отдельные объекты проектирования с учетом  характеристик, приведенных в 

таблицах Сборников НЗТ. 

Для каждого конкретного типа и вида документации на объект проектирования в Сборниках 

НЗТ приводится количество человеко-дней, необходимых для ее разработки, а также указывается 

средний разряд сложности разработки, который характеризует сложность выполняемых работ и 

устанавливает квалификационные требования к исполнителям. В качестве разряда сложности раз-

работки принято среднее значение тарифных разрядов специалистов проектных организаций со-

гласно Единой тарифной сетке работников Республики Беларусь, принимающих непосредственное 

участие в разработке документации, с точностью до одного знака после запятой.  

В НЗТР, приведенной в конкретной позиции Сборника НЗТ,   не учтены  дополнительные и со-

путствующие проектные работы. Затраты времени на их выполнение определяются на основании 

НЗТР, приведенных в других позициях Сборника (-ов)  НЗТ, либо на основании установленных 

межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, либо (при их отсутствии) на основа-

нии индивидуально разработанных в организации норм трудозатрат по каждому их виду. 

Стоимость разработки проектной документации определяется как произведение НЗТ на стои-

мость 1 человека-дня специалиста.  

Порядок определения стоимости разработки проектной документации:  

- нахождение норм затрат труда для объекта проектирования; 

- определение базовых затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации с уче-

том усложняющих и упрощающих работу коэффициентов и других факторов проектирования; 

- расчет общих затрат трудовых ресурсов; 

- установление стоимости разработки проектной документации. 

 

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ЗАТРАТ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
   ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ 
 

5.1 Общие положения  

 

Нормы затрат трудовых ресурсов на возведение выделенных объектов проектирования опреде-

ляются: 

- по Сборникам НЗТ в зависимости от натуральных показателей объекта проектирования; 

- в зависимости от сметной стоимости объекта строительства; 

- по индивидуально разработанным в организации нормам затрат трудовых ресурсов 

 

5.2 Определение норм затрат трудовых ресурсов по натуральным показателям 
 

Величина затрат трудовых ресурсов принимается по таблицам, приведенным в сборниках норм тру-

довых ресурсов (СНЗТ) в зависимости от натурального показателя. Для каждого конкретного типа объ-

екта проектирования в Сборниках НЗТ приводится количество человеко-дней, необходимых для ее раз-

работки, а также указывается средний разряд сложности разработки, который характеризует сложность 

выполняемых работ и устанавливает квалификационные требования к исполнителям.  

Величина натурального показателя НЗТ зависит от вида объекта проектирования:  

- для объектов жилищно-гражданского назначения этот показатель равен общей площади про-

ектируемого объекта (м
2
 общей площади); 

- для линейных объектов проектирования натуральный показатель измеряется в его протяжен-

ности (м или км); 

- в качестве натурального показателя  при разработке генеральных планов принята площадь 

территории, измеряемая в гектарах (га).  
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Как правило, величина нормативного показателя  проектируемого объекта отличается от норма-

тивного показателя, приведенного в таблицах СНЗТ. Поэтому  величину НЗТ необходимо рассчи-

тать с учетом фактической величины нормативного показателя. В случае, когда значение натураль-

ного показателя меньше минимального или больше максимального показателя, используют метод 

экстраполяции по формулам, приведенным ниже. Так, для значения натурального показателя про-

ектируемого объекта меньше минимального, то НЗТР определяется по формуле 
 

оп мин+1 мин
мин мин об

мин+1 макс 1

НЗТ НЗТ
НЗТ НЗТ

(Х Х ) 0,8.
Х Х

 

 

При значении натурального показателя проектируемого объекта больше максимального НЗТР 

определяется по формуле 

оп макс макс 1
макс об макс

макс макс 1

НЗТ НЗТ
НЗТ НЗТ

(Х Х ) 0,8.
Х Х

 
 

Если значение натурального показателя проектируемого объекта находится в интервале значе-

ний, приведенных в таблицах СНЗТ,  НЗТР определяется методом интерполяции по формуле 
 

оп макс мин
мин об мин

макс мин

НЗТ НЗТ
НЗТ НЗТ

(Х Х ),
Х Х

 
 

где НЗТмин, НЗТмин+1 – величина НЗТР для минимального и следующего по возрастанию за минимальным 

значения натурального показателя по таблицам Сборников НЗТ; 

НЗТмакс, НЗТмакс-1 – величина НЗТР для максимального и идущего перед максимальным значения нату-

рального показателя по таблицам Сборников НЗТ; 

Хмин, Хмин+1  – минимальное и следующее по возрастанию за минимальным значение натурального 

показателя объекта по таблицам Сборников НЗТ; 

Хмакс, Хмакс-1 – максимальное, идущее перед максимальным, значение натурального показателя  объек-

та по таблицам Сборников НЗТ; 

Хоб  – величина натурального  показателя проектируемого объекта. 

 

5.3 Определение норм затрат трудовых ресурсов  
      в зависимости от сметной стоимости возведения объекта строительства 
 

Норма затрат трудовых ресурсов определяется в зависимости от сметной стоимости объекта 

строительства в следующих случаях: 

- если объект проектирования отсутствует в таблицах Сборников НЗТ; 

- если значение натурального показателя объекта проектирования составляет меньше  половины 

минимального или превышает удвоенное значение максимального показателя, приведенного в 

Сборниках НЗТ. 

Норма затрат трудовых ресурсов определяется исходя из сметной стоимости строительства, ис-

числяемой по главам 1–7 Сводного  сметного расчета стоимости строительства с учетом стоимости 

технологического оборудования по таблице 5.1. 

Сметная стоимость строительства для определения затрат трудовых ресурсов для объектов жи-

лищно-гражданского назначения в случае, когда сметая стоимость технологического оборудования 

по главам 1–7 Сводного сметного расчета стоимости строительства составляет более 25 %, прини-

мается за вычетом сметной стоимости технологического оборудования с коэффициентом 1.25 
  

Сстр = Ссмр1–7  – Стх · 1,25. 
 

Сметная стоимость строительства при определении затрат трудовых ресурсов для  объектов 

строительства производственного назначения зависит от вида экономической деятельности проек-

тируемого объекта и рассчитывается по формуле 
 

Сстр = Ссмр1–7  – Стх Кзд, 
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где  Сстр – стоимость строительства для определения норм затрат труда; 

Ссмр1–7 – стоимость строительства по главам 1–7 Сводного сметного расчета; 

Стх – стоимость технологического оборудования по главам 1–7 Сводного сметного расчета; 

Кзд – коэффициент, учитывающий долю технологического оборудования в общей стоимости  

строительства по таблице 1.1 Методических указаний НЗТ 8.01.00–2014. 
 

Таблица 5.1 – Нормы затрат трудовых ресурсов  в зависимости от сметной стоимости строительства   

                        (таблица 1.3  НЗТ 8.01.00-2014) 

 
В случае, когда значение сметной стоимости объекта строительства является промежуточным 

между двумя значениями таблицы, меньше или больше приведенных в таблице, искомая норма за-

трат трудовых ресурсов рассчитывается методом интерполяции или экстраполяции аналогично по-

рядку, приведенному в подразд. 5.2.  

 

5.4 Порядок определения индивидуальных норм трудовых затрат 
 

Индивидуальные нормы  трудовых затрат  (ИНТЗ) на дополнительные  и сопутствующие про-

ектные работы (услуги), которые не учтены в составе основных проектных работ (услуг) и при от-

сутствии межотраслевых, отраслевых или местных норм и нормативов, разрабатываются самостоя-

тельно организацией-разработчиком проектной документации на основании экспертной оценки 

специалистов, состав которых определяется приказом руководителя организации. 

Трудоемкостъ каждой дополнительной проектной работы (услуги), сопутствующей работы, со-

став исполнителей, непосредственно участвующих в выполнении работ (услуг), определяется путем 

анализа индивидуальных оценок каждого эксперта, сводится в таблицу и утверждается руководите-

лем организации-разработчика. 

Наименование должностей исполнителей, непосредственно участвующих в выполнении работы,  

указывается с учетом Квалификационного справочника должностей (КСД) служащих, занятых в 

научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыска-

тельских организациях. 

Тарифные разряды исполнителей принимаются согласно Единой тарифной сетке работников 

Республики Беларусь (ЕТС).  

Расчет среднего тарифного разряда исполнителей для каждой  дополнительной проектной и со-

путствующей работы осуществляется по формуле 
 

1 1 2 2
сред доп

Т Р +Т Р +...+Т Р
Р ,

Тр

n n
                

 

 

где Т1, Т2, …, Тn  – трудозатраты, приходящиеся на 1, 2, …, n-го исполнителя в пределах трудоемко-

сти  конкретной работы (услуги); 

 Р1, Р2, …, Рn  – тарифный разряд 1, 2, …, n-го  исполнителя. 

Сметная стоимость  

 строительства в уровне цен  

по состоянию  

на 1.07.2016, тыс. руб. 

Норма затрат трудовых   

ресурсов для среднего  

разряда сложности  

14.0, чел. дн. 

Сметная стоимость                       

строительства в уровне цен  

по состоянию  

на 1.07.2016, тыс. руб. 

Норма затрат трудовых  

ресурсов для среднего  

разряда сложности  

14.0, чел. дн. 

144,8 4,9 5 062,1 130 

216,9 7,2 5 785,1 147 

289,0 9,4 6 508,6 164 

361,8 11,6 7 231,6 180 

723,0 21,9 10 847,6 258 

1 446 ,5 41 14 463,3 333 

1 897,4 53 18 079,3 406 

2 892,6 78 21 695,4 478 

3 616,0 96 25 310,9 548 

4 339,0 113   
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Результаты расчета оформляются в табличной форме, приведенной ниже (таблица 5.2), и утвер-

ждаются руководителем организации. 

Таблица 5.2 – Определение трудозатрат на дополнительные проектные работы, сопутствующие работы и среднего 

                        тарифного разряда исполнителей 
 

Наименование 

дополнительной  

проектной  работы  

или сопутствующей 

работы 

Трудоем-

кость 

работы 

(услуги) 

чел. дн. 

Должность 

исполнителя по  

КСД 

Тарифный 

разряд 

исполнителя 

по ЕТС 

Доля участия 

исполнителя  

в трудоемкости 

работы, % 

Средний 

тарифный 

разряд 

исполни-

телей 

Тарифный 

коэффициент 

для пересче-

та стоимости 

ј-я дополнительная 

проектная работа, 

не учтенная в со-

ставе основных 

проектных работ 

 

 
допТр j

 

Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

………………. 

Исполнитель n 

Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

………………. 

Исполнитель n 

Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

………………. 

Исполнитель n 

 

 
средР j

 

 

 
ср. разр.К j

  

ј-я сопутствующая 

проектная работа, 

не учтенная в со-

ставе основных 

проектных работ 

 

 
conТрg

 

Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

………………. 

Исполнитель n 

Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

………………. 

Исполнитель n 

Исполнитель 1 

Исполнитель 2 

………………. 

Исполнитель n 

 

 
средРg

 

 
 

ср. разр.Кg
 

 

5.5  Определение базовых норм затрат трудовых ресурсов 
 

Базовые нормы затрат трудовых ресурсов – это количественное выражение времени в человеко-

днях,  необходимое на выполнение основных проектных работ (услуг), с учетом влияния корректи-

рующих коэффициентов, усложняющих и упрощающих факторов по объектам проектирования. 

Базовые затраты трудовых ресурсов  на разработку разделов проектной документации опреде-

ляются по формуле 

Бнзт = НЗТ
оп

 · К
оп

 УВ
разд

 · УВ
стад 

 , 
 

где Бнзт – базовые затраты трудовых ресурсов; 

НЗТ
оп

 – норма затрат труда объекта проектирования; 

К
оп

 – корректирующий коэффициент, учитывающий усложняющие и упрощающие факторы; 

УВ
разд

 – удельный вес времени использования трудовых ресурсов, учитывающий объем работ, 

выполняемый по разделам проекта; 

УВ
стад

 – удельный вес времени использования трудовых ресурсов по стадиям проектирования. 

Если в составе проектной документации выполняется разработка нескольких объектов проекти-

рования, то производится расчет НЗТ на каждый объект  с последующим их суммированием. 

 

5.5.1 Определение удельного веса  времени использования трудовых ресурсов  
 

 Величина удельного веса использования времени трудовых ресурсов (УВ
стад

) зависит от стадии 

проектирования. 

В Республике Беларусь существует  проектирование в одну, две и три стадии. При проектирова-

нии в одну стадию УВ
стад

  равняется 1;  в две стадии:  для объектов жилищно-гражданского назна-

чения на стадиях архитектурного проекта – 0,6, строительного проекта – 0,4; в три стадии: на ста-

диях обоснования инвестирования в строительство – 0,1,  архитектурного проекта – 0,5, строитель-

ного проекта – 0,4.  

 

5.5.2 Определение корректирующего коэффициента 
 

Корректирующий коэффициент К
оп 

рассчитывается как произведение коэффициентов упроща-

ющих и усложняющих факторов: К
оп

 = К1К2…Кn . 

Для объектов жилищно-гражданского назначения применяются корректирующие коэффициен-

ты,  учитывающие тип строительства объекта (новое строительство, реконструкция, модернизация, 

капитальный ремонт). 

При реконструкции и модернизации здания корректирующий коэффициент равен 1,3, при капи-

тальном ремонте 0,6. 
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Коэффициент степени сложности проектирования К20.101. Величина коэффициента степени 

сложности проектирования К20.101  разделена на 5 категорий и колеблется от 1 до 1,2. Для отнесения 

к соответствующей степени сложности необходимо не менее трех совпадений характеристик объ-

екта или условий проектирования, приведенных ниже: 

1-я степень (К20.101 = 1):   
- разработка проектной документации для объектов вне областных центров и г. Минска; 

- применение типовых объемно-планировочных и конструктивных решений; 

- применение простых технологических процессов; 

- разработка проектной документации в одну стадию.  

2-я  степень (К20.101 = 1,05): 

- разработка проектной документации для объектов в областных центрах;   

- разработка проектной документации для объектов в районах сложившейся  застройки на сво-

бодных территориях от коммуникаций при плотности застройки до 2,5 тыс. м
2
; 

- применение нетиповых объемно-планировочных и конструктивных решений; 
- применение простых технологических процессов; 
- разработка проектной документации в две стадии. 
 3-я степень (К20.101 = 1,10): 
- разработка проектной документации для объектов в районах сложившейся застройки с комму-

никациями при плотности застройки более 2,5 тыс. м
2
;  

- наличие просадочных, набухающих грунтов, расположение площадки строительства на под-
тапливаемых зонах; 

- производство работ в стесненных условиях; 
- применение нетиповых объемно-планировочных и конструктивных решений; 
- разработка проектной документации для зданий, относящихся к высотным строениям; 
- разработка проектной документации комплексов зданий с повторяющимися конструктивными 

схемами; 
-применение сложных технологических процессов. 
4-я  степень (К20.101 = 1,15): 
- разработка проектной документации для объектов на реконструируемой территории; 
- наличие просадочных, набухающих грунтов, расположение площадки строительства на под-

тапливаемых зонах; 
- разработка проектной документации для объектов в зоне метрополитена; 
-  производство работ в стесненных условиях при аварийном состоянии реконструкции; 
- применение нетиповых объемно-планировочных и конструктивных решений; 
- разработка проектной документации для зданий, относящихся к высотным строениям со 

сложными конструкциями;   
- разработка проектной документации для комплексов зданий с неповторяющимися конструк-

тивными схемами; 
- применение сложных технологических процессов;  
 5-я степень (К20.101 = 1,20): 
- разработка проектной документации для объектов в составе исторической застройки; 
- разработка проектной документации для объектов в зоне охраняемого ландшафта; 
- наличие просадочных, набухающих грунтов, расположение площадки строительства на подтап- 

ливаемых зонах;  
- разработка проектной документации для объектов в зоне метрополитена; 
- применение особо сложных объемно-планировочных и конструктивных решений; 
- разработка проектной документации для зданий, относящихся к высотным строениям со слож- 

ными конструкциями; 
- применение уникальных технологических процессов;  
- разработка проектной документации для объектов экспериментального  строительства; 
- разработка проектной документации для культовых зданий. 
Коэффициент К20.102 = 1,02. Учитывает сложность проектирования зданий с вентилируемыми 

фасадами. 

 Коэффициент К20.103. Учитывает сложность проектирования зданий с чердаками в зависимости 

от их этажности: 
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К20.103 = 1,15 для одно- и двухэтажных зданий; 

К20.103 = 1,10 для трех-пяти этажных зданий;  

К20.103 = 1,05 для шести этажных и зданий большей этажности. 

При разработке проектной документации на объект строительства, включающий выделяемые в 

его составе встроенные  или пристроенные помещения, применяется понижающий коэффициент 

Км.01 = 0,8 к нормам затрат трудовых ресурсов на разработку архитектурно-строительной части 

встроенных и (или) пристроенных помещений при единой конструктивной системе. 

В случае, когда разработка проектной документации выполняется  с использованием типовых 

проектов или проектов  повторного применения в строительстве, затраты трудовых ресурсов на вы-

полнение основных проектных работ осуществляется с учетом объема работ по привязке: 

- подземной части проект в зависимости от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объекта с 

коэффициентом Км.02, значения которого приведены в таблице 3.1 приложения 3 НЗТ 8.01.00–2014; 

- надземной части проекта определяются от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объ-

екта с коэффициентом Км.03 = 0,1. 

Затраты трудовых ресурсов на  переработку типовых или повторно применяемых проектов рас-

считываются от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объекта с коэффициентом Км.05, 

определяемым путем суммирования соответствующих коэффициентов, приведенных в таблицах 3.2 

и 3.3 приложения 3 НЗТ 8.01.00–2014 для объектов жилищно-гражданского назначения. Суммар-

ный коэффициент на переработку надземной части проектов, принятый по позициям, не должен 

превышать 0,25. В случае, если сумма корректирующих коэффициентов превышает значение 0,4, 

затраты трудовых ресурсов на выполнение основных проектных работ по объекту необходимо при-

нимать как для индивидуального проект. 

Проектная  документация  на объект строительства, включающая пусковые комплексы, разраба-

тывается с применением к норме затрат трудовых ресурсов на выполнение проектных работ пуско-

вого комплекса  коэффициента  Км.06 = 1,05. 

Если разработка  проектной документации на объекты строительства выполняется с монтажны-

ми схемами со спецификациями  импортных изделий и оборудования, поставляемых иностранными 

компаниями, к нормам затрат трудовых ресурсов применяется коэффициент Км.07 = 1,1. 

К нормам затрат трудовых ресурсов  при разработке проектной документации на объекты стро-

ительства, оборудованные системой кондиционирования применяется коэффициент Км.08 = 1,1. 

Разработка проектной документации на объект строительства с применением монолитных, 

сборно-монолитных, металлических  или деревянных  конструкций  большепролетных покрытий и 

перекрытий выполняется с применением  к нормам затрат трудовых ресурсов на разработку кон-

структивных решений архитектурно-строительной части проекта коэффициента Км.09 = 1,2. 

При параллельном проектировании и строительстве объекта к нормам затрат трудовых ресурсов 

на разработку разделов проектной документации на стадии «Строительный проект» применяется 

коэффициент Км.10 = 1,15. 

Разработка  проектной документации в течение директивных сроков, установленных заказчи-

ком, продолжительность которых меньше продолжительности, определяемой в соответствии с По-

ложением о порядке определения продолжительности разработки проектной документации на 

строительство зданий и сооружений, применяется коэффициент Км.11, значения которого приведены 

в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 – Значения коэффициентов, учитывающих сокращение сроков проектирования  

                         (Таблица 3.5, НЗТ 8.01.00–2014) 

Условие проектирования Тф : Тн 
Значение 

коэффициента 

«Директивный срок» равен «нормативному» (Тф : Тн  = 1) 1,0 1,00 

«Директивный срок» меньше «нормативного»  (Т : Тн  < 1) 0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

1,06 

1,13 

1,15 

1,20 

1,35 

Примечание  –  Тн  – «нормативный срок»; Тф  – «директивный срок». 
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Для жилых зданий  к нормам затрат трудовых ресурсов, приведенным в таблице А.2 приложе-

ния А, применяются дополнительные поправочные коэффициенты, учитывающие влияние услож-

няющих и упрощающих факторов: 

а) для зданий с потребительскими качествами, отличными от типовых, – коэффициент К20.312: 

- общежития с общими кухнями и санузлами – 0,95; 

- жилые дома типовых потребительских качеств с улучшенной планировкой – 1,05; 

- жилые дома для инвалидов и престарелых – 1,05; 

- жилые дома повышенной  комфортности – 1,1; 

- террасные жилые дома – 1,1; 

б) для жилых домов с размещением в подвале здания сараев, подсобных помещений, подпо-

лья – коэффициент К20.313: 

- жилые дома до пяти этажей включительно – 1,1; 

- жилые дома этажностью от шести  до девяти этажей – 1,05;  

- 10 и более этажные жилые дома – 1,025. 

Максимальное значение общего корректирующего коэффициента К
оп 

для каждого объекта про-

ектирования не может превышать: 

- для объектов жилищно-гражданского назначения, общевойсковых зданий и сооружений – 1,6; 

- объектов инженерно-транспортной инфраструктуры – 4,0; 

- иных объектов – 2,0. 

Корректирующие коэффициенты для  других типов зданий и сооружений приведены в соответ-

ствующих Сборниках НЗТ. 

 

5.5.3 Удельный вес времени использования трудовых ресурсов   
 

Удельный вес времени использования трудовых ресурсов (УВ
разд

) зависит от состава разделов 

проектной документации. При разработке проектной документации в полном объеме разделов про-

екта этот коэффициент равен 1. При выполнении отдельных разделов проектной документации (ар-

хитектурные решения, конструкторские решения и т.д.)  УВ
разд   

равен удельному  весу  раздела про-

екта от общего объема работ и определяется по рекомендуемому распределению затрат трудовых 

ресурсов по разделам проектной документации, приведенным в таблицах Сборников НЗТ или в 

таблицу А.9 приложения А.  В таблицах распределение затрат трудовых ресурсов по разделам про-

екта приведено в зависимости от стадии проектирования: Архитектурный проект (А) и Строитель-

ный проект (С). 

 

 6  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ 
     (УСЛУГ) РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ 
 

Базовая стоимость основных проектных работ (услуг) на разработку комплекта разделов про-

ектной документации для объекта строительства, определяемая ресурсным методом, рассчитывает-

ся по следующей формуле: 

БС
рес

 = НЗТ
оп 

· К
ср.разр

 · В14р , 
 

где  БС
рес

 – базовая стоимость основных проектных работ (услуг) для объекта строительства, 

определяемая ресурсным методом; 

НЗТ
оп

 – норма затрат труда объекта проектирования; 

К
ср.разр

 – тарифный коэффициент для пересчета стоимости работ, приходящейся на 1 чел. дн. 

работы специалиста 14-го разряда (средний  разряд проектных работ), в стоимость,   

приходящуюся на  1 чел. дн. работы специалиста среднего разряда;  

В14р – стоимость проектных работ (услуг), приходящаяся на чел. дн. работ специалиста  14-го 

разряда. 

Стоимость работ (В14р), приходящаяся на 1 человеко-день работы исполнителя 14-го разряда, 

устанавливается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года  при строительстве объектов, 

финансируемых за счет средств республиканского или местных бюджетов.  

При строительстве иных объектов стоимость работ  исполнителя 14-го разряда рассчитывается  

проектной организацией по методике, изложенной в главе  4 Методических указаний НЗТ 8.01.00–2014.  
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Стоимость дополнительных  проектных работ   
 

С
доп

 = Тр
доп

 · К
ср.разр

 · В14р, 
 

где  Тр
доп

 –    трудозатраты дополнительных проектных работ; 

К
ср.разр

 – тарифный коэффициент для пересчета стоимости работ, приходящейся на 1 чел. дн. 

работы специалиста 14-го разряда по таблице 6.1; 

В14р – стоимость проектных работ, приходящаяся на 1 чел. дн. работы специалиста 14-го раз-

ряда. 

Стоимость сопутствующих работ рассчитывается аналогично  стоимости  дополнительных про-

ектных работ. 
 

Таблица 6.1 – Значения тарифных коэффициентов для пересчета стоимости 1 чел. дн.  

                       (таблица 1 НЗТ 8.01.00–2014) 
 

Тарифный 

разряд 

 

Кср.разр 

 

Тарифный 

разряд 

 

Кср.разр 

 

Тарифный 

разряд 

 

Кср.разр 

 

Тарифный 

разряд 

 

Кср.разр 

 

9,0 0,714 11,5 0,846 14,0 1,000 16,5 1,185 

9,1 0,720 11,6 0,849 14.1 1,006 16,6 1,194 

9,2 0,723 11,7 0,855 14,2 1,015 16,7 1,200 

9,3 0,729 11,8 0,862 14,3 1,022 16,8 1,209 

9,4 0,732 11,9 0,868 14.4 1,028 16,9 1,215 

9,5 0,738 12,0 0,874 14,5 1,037 17,0 1,225 

9,6 0,745 12,1 0,880 14,6 1 043 17,1 1 234 

9,7 0,748 12,2 0,886 14,7 1,049 17,2 1,243 

9,8 0,754 12,3 0,892 14,8 1,055 17,3 1,249 

9,9 0,757 12,4 0,898 14,9 1,065 17,4 1,258 

10,0 0,763 12,5 0,905 15,0 1 071 17.5 1,268 

10,1 0,769 12,6 0,911 15,1 1,077 17,6 1,277 

10,2 0,772 12,7 0,917 15,2 1,086 17,7 1,286 

10,3 0,778 12,8 0,923 15,3 1,092 17,8 1,292 

10,4 0,785 12,9 0,929 15,4 1,102 17,9 1,302 

10,5 0,791 13,0 0,935 15,5 1,108 18,0 1,311 

10,6 0,794 13,1 0,942 15,6 1,114 18,1 1,320 

10,7 0,800 33,2 0,948 15.7 1,123 18,2 1 329 

10,8 0,806 13,3 0,954 15,8 1,129 18,3 1,338 

10,9 0,809 13,4 0,960 15.9 1,138 18,4 1,348 

13,0 0,815 13,5 0,969 16.0 1,145 18,5 1,357 

11,1 0,822 13,6 0,975 16,1 1,154 18,6 1,366 

11,2 0,828 13,7 0,982 16,2 1,160 18,7 1,375 

11,3 0,834 13,8 0,988 16.3 1,169 18,8 1,385 

 

Общая стоимость работ (услуг) на разработку комплекта разделов проектной документации для 

объекта строительства рассчитывается по формуле 
 

С
рес

 = БС
рес 

 + С
доп 

+ С
соп 

+ Пр
ненорм 

+ BIM  +  H, 
 

где  C
рес

 – общая стоимость работ (услуг) для объема строительства; 

Пр
ненорм

 – ненормируемые расходы организации, включающие: командировочные расходы, напря-

мую связанные с проектированием объект строительства;  затраты на  приобретение ти-

повой документации; расходы на изготовление дополнительного количества экземпляров 

проектной документации; расходы по оплате счетов согласующих организаций по рабо-

там, выполняемым в установленном порядке; 

BIM – стоимость  BIM-моделей, разработанных по поручению Заказчика  и  передаваемых ему 

для использования. Стоимость BIM-моделей  составляет 30 % базовой   стоимости ос-

новных проектных работ (услуг);  

H – налоги  и сборы, исчисляемые в соответствии с законодательством (НДС, УСН). 
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7  ПРИМЕР  РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  

    ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ 
 

7.1 Исходные данные и задание на проектирование 
 

Наименование объекта – магазин продовольственных товаров. 

Тип строительства – реконструкция. 

Место размещения – г. Гомель, ул. Победы, 46. 

Стадия  проектирования – строительный проект. 

Общая площадь магазина – 1200 м
2
. 

Этажность – 2 этажа. 

Тип кровли – скатная с чердаком. 

Предусмотреть кондиционирование помещений магазина. 

Отделка фасада – вентилируемый фасад. 

Выполнить два варианта решения фасада здания. 

Запроектировать рядом с основным зданием магазина киоск площадью 10 м
2
. 

Выполнить демонстрационный материал – 3Д-визуализацию проектируемого объекта. 

Передать заказчику  документацию на бумажном носителе и в электронном виде (BIM-

модель). 

 

7.2 Определение  стоимости разработки  основных проектных работ  
 

Определение норм затрат трудовых ресурсов на разработку проектной документации 

магазина продовольственных товаров. Определяем НЗТ основного объекта проектирования 

здания магазина нормативным методом. Нормативный показатель магазина – 1200 м
2
 общей 

площади. В таблице А3 приложения А имеются НЗТ для магазина продовольственных товаров 

широкого ассортимента для нормативного показателя 1000 м
2
 и 1600 м

2
 общей площади.  

Идентификатор 2040502b  – 1 000 м
2   

– 177 чел. дн. 

Идентификатор 2040502с – 1 600 м
2
   – 261 чел. дн. 

Коэффициент разряда сложности  для магазина 1000 м
2 
– 15,2, для магазина 1600 м

2 
– 15,3. 

Общая площадь проектируемого магазина находится в промежуточном значении по отно-

шению к приведенным в таблице, поэтому НЗТ определяем методом интерполяции по формуле  
                           

оп макс мин
мин об мин

макс мин

НЗТ НЗТ 261 177
НЗТ НЗТ (Х Х ) 177 (1200 1000) 205 (чел.дн.).

Х Х 1600 1000
       

Определение базовых норм затрат труда с учетом корректирующих коэффициентов. 

Принимаем корректирующие коэффициенты: 

Крек  – 1,3 (реконструкция); 

К20.101  – 1,05 (объект II степени сложности); 

К20.102  – 1,02 (вентилируемый фасад); 

К20.103 – 1,15 (здание с чердаком); 

Км.08  – 1,1 (кондеционирование). 

Находим итоговый коэффициент Коп : 
 

К
оп

 = К1К2 … Кn  = 1,3 · 1,05 · 1,02 · 1,15 · 1,1 = 1,76. 
 

Максимальное значение общего корректирующего коэффициента не должно превышать 1,6. 

Для дальнейшего расчета принимаем 1,6. 

 УВ
разд 

принимаем
 
равным 1, так как проектная документация разрабатывается в полном 

объеме разделов проекта. 

УВ
стад

 принимаем равным 1, так как  проектирование выполняется в одну стадию – «Строи-

тельный проект». 
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Следовательно, 
 

Бнзт = НЗТ
оп

 · К
оп

 · УВ
разд 

 · УВ
стад 

 = 205 · 1,6
 
·
 
1 ·

  
1 = 328 чел. дн. 

 

Расчет стоимости на разработку проектной документации магазина продовольствен-

ных товаров. Стоимость проектных работ В14р, приходящаяся на человеко-день работ специа-

листа 14-го разряда на 01.01.2018 года, составляет 161 руб. 42 коп. на основании приказа № 280 

Министерства архитектуры Республики Беларусь от 29.12.2017 г. 

Коэффициент пересчета К
ср.разр

 
 
принимаем по таблице 6.1 в зависимости   от тарифного раз-

ряда сложности работ, принятой по таблице А.3 приложения А. Для тарифного разряда 15,2 он 

будет равен 1,086, для   тарифного разряда 15,3 – 1,092. Среднее значение составит (1,086 +               

+ 1,092) : 2 = 1,089. 

Стоимость основных проектных работ находится по формуле 
 

БС
рес

 = НЗТ
оп  

· К
ср.разр

 
 
· В14р = 328 · 1,089 · 161,42 = 57657 руб. 93 коп. 

 

     Определение стоимости разработки проектной документации на торговый киоск . В 

таблице норм затрат трудовых ресурсов на предприятия розничной торговли отсутствует торго-

вый киоск площадью 10 м
2
. Поэтому для определения стоимости проектирования торгового ки-

оска  принимаем метод в зависимости от стоимости строительства объекта. При стоимости 

строительства 1 м
2
 киоска 1620 руб. общая стоимость составит  16200 руб.  

В таблице 5.1 расчетная стоимость строительства находится в интервале значений 14480 и 

21690 руб. Норма затрат трудовых ресурсов для стоимости строительства 14480 руб. – 4,9 чел. дн., 

для 21690 руб. – 7,2 чел. дн.  

Определяем  НЗТ для расчетной стоимости строительства киоска 16200 руб. методом интер-

поляции: 

оп макс мин
мин об мин

макс мин

НЗТ НЗТ 7,2 4,9
НЗТ НЗТ (Х Х ) 4,9 (16200 14480) 5,4 (чел.дн.).

Х Х 21690 14480
 

Для определения базовой нормы затрат труда принимаем корректирующий коэффициент                  

К20.101 = 1,05 (объект II степени сложности). 

Базовую норму затрат труда на разработку  проектной документации на киоск определяем 

по формуле 
 

Бнзт = НЗТ
оп

 · К
оп

 · УВ
разд 

 · УВ
стад 

 = 5,4 · 1,05 ·
 
1 ·

 
1 = 5,67 чел. дн. 

 

Определяем тарифный разряд сложности объекта проектирования по таблице А.5 п. 11.1 

приложения А1, который равен 13,2. 

Коэффициент пересчета К
ср.разр

 
 
 по таблице 6.1 в зависимости   от тарифного разряда   слож-

ности работ 13,2  равен 0,948. 

Определяем стоимость основных проектных работ: 
 

БС
рес

 = НЗТ
оп  

 К
ср.разр 

В14р = 5,67 ·
  
0,948 ·

 
161,42 = 867 руб. 65 коп. 

 
7.3 Определение  стоимости разработки                                                            

дополнительных проектных работ 
 

В соответствии с заданием необходимо разработать дополнительный вариант архитектурно-

го решения фасада здания в объеме стадии «Архитектурный проект».  

В соответствии с подразд. 2 данного расчета базовые затраты трудовых ресурсов составляют 

328 чел. дн. 

УВ
разд  

принимаем
 
равным 0,36, так как проектная документация разрабатывается в объеме 

архитектурных решений в соответствии с таблицей А.10 приложения А. 

УВ
стад

 принимаем равным 0,6, так как  разработку фасада необходимо выполнить в объеме 

стадии «Архитектурный проект». 
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К
оп

 на объем работ по разработке дополнительного  варианта фасадов принимаем по таблице 

3.2, п. 2.4  НЗТ 8.01.00–2014 равным 0,0125 + 0,0125 + 0,01= 0,035. 

Стоимость дополнительных проектных работ составит 
 

С
доп

 = Тр
доп 

·
 
К

ср.разр
 · В14р = 328 · 

 
0,36 ·

  
0,6 · 0,035 ·

  
161,42 = 400 руб. 27 коп. 

 

7.4 Определение стоимости разработки  

      сопутствующих проектных работ 
 

В соответствии с заданием на проектирование необходимо выполнить демонстрационные 

материалы с разработкой 3Д-модели проектируемого объекта. Данный вид работ относится к 

сопутствующим в соответствии с таблицей А.7 приложения А. Нормы затрат труда на данный 

вид работ отсутствуют. Необходимо  рассчитать  индивидуальные нормы затрат труда.  

Порядок определения индивидуальных норм затрат труда приведен в подразд . 5.4. 

Для выполнения работ необходимо привлечь главного архитектора проекта (ГАП) и ведуще-

го архитектора. 

Согласно Единой тарифной сетке Республике Беларусь тарифный разряд  ГАП  принимаем  

16, тарифный коэффициент – 3,72, тарифный разряд ведущего архитектора – 15, тарифный ко-

эффициент – 3,48.  

Трудоемкость работы ГАП – 4 чел. дн., ведущего архитектора – 6 чел. дн. 

Выполняем расчет среднего тарифного разряда: 
 

1 1
средн доп

Т Р Т Р 4 16 6 15
Р 15,4.

10Тр

n n
 

 

Тарифный  коэффициент для пересчета стоимости по таблице 6.1 будет равен 1,102.  

Стоимость сопутствующих работ составит 

 

С
соп

 = Тр
соп 

· К
ср.разр

 · В14р = 10 ·
 
1,102 · 161,42 = 1778 руб. 85 коп. 

 
7.5 Определение  стоимости разработки BIM-моделей 
 

В соответствии с методическими указаниями НЗТ 8.01.00–2014 стоимость разработки BIM-

моделей составляет 30 % от стоимости разработки основных проектных работ на проектируе-

мое здание. Стоимость основных проектных работ по магазину продовольственных товаров со-

ставила 57657 руб. 93 коп. 

Стоимость BIM-модели составит 57657,93 ·
  
0,3 = 17297 руб. 38 коп. 

 
7.6 Определение общей стоимости объекта проектирования 
 

Общую стоимость разработки проектной документации магазина продовольственных това-

ров с учетов налогов и сборов (НДС = 18 %) определяем по формуле 
 

С
рес 

= БС
рес 

+ С
доп 

+ С
соп  

+Пр
ненорм 

+ BIM + Hндс = 57657,93 + 400,27 + 1778,85 + 17297,38 +                       

+ 13884,20 =  91 018 руб. 63 коп. 
 

Общая стоимость проектных работ составляет 91 018 (девяносто одна тысяча восемнадцать)  

белорусских руб. 63 копейки, в том числе НДС 13884 руб. 20 коп. 

Результаты расчета  оформляются сметой на проектные работы.  
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СМЕТА  №  1 

Магазин продовольственных товаров по адресу:  г. Гомель, ул. Победы, 46 

(Основные проектные работы) 
(Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или изыскательских работ) 
 

Наименование исполнителя  Студентка группы ПА-51 Иванова Ирина Ивановна 

Наименование  заказчика      Кафедра «Архитектура» 
 

 

Всего основные проектные работы: 58 525 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот  двадцать пять) бе-

лорусских рублей 58 копеек. 

Составитель сметы:  Иванова И.И.   

Характеристика предприятия,  
здания, сооружения 

Обоснование Расчет стоимости 

Стоимость  

в текущих 

ценах, руб. 

Реконструкция магазина  

продовольственных товаров  

   Стадия –  Строительный  

проект 

   Общая площадь 1200 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киоск продовольственных 

товаров  

Площадь общая 10 м2 

Стоимость строительства 

16200 руб. 

СНЗТ 20-2014 

Тб. 4.5. 

Идент. 2040502b: 

НЗТмин  = 177 чел. дн., 

Хмин  = 1000 м2. 

Идент. 2040502b: 

НЗТмакс  = 261 чел. дн., 

Хмакс = 1600. 

 

МУНЗТ 8.01.00–2014 

п. 35  Крек = 1.3  

 

МУНЗТ 8.01.00–2014, прилож. 3, 

п. 6  (кондиционирование)   

Км.08 = 1,1. 
 

СНЗТ 20-2014, п. 1.3.1 (объект  

II степени сложности)   

К20.101 = 1,05; п. 1.3.2   

К20.102  = 1,02 (вентилируемый 

фасад); 

К20.103 – 1,15 (здание с чердаком). 
 

Разряд сложности 15,2 и 15,3. 

Кср.разр  =  (1,086 + 1,092) : 2 = 1,089 –  

– Тбл. 1, МУНЗТ 8.01.00–2014. 
 

В14р = 161 руб. 42 коп. (приказ            

№ 280 МА РБ от 29.12.2017 г.). 

 

МУ НЗТ 8.01.00–2014 

Тб. 1.3, п.1: НЗТмин = 4,9 чел. дн., 

Хмин  = 14,48 руб. 

Тб. 1, п. 2:  НЗТ макс  = 7,2  чел. дн., 

Хмакс  = 21,69 руб. 

 

Тб. 1.2, п. 11.1.  

Разряд сложности – 13,2. 

 

Тб. 1, Кср.разр  –  0,948. 
 

СНЗТ 20-2014, п. 1.3.1 

К20.101  – 1,05. 

 

В14р = 161 руб. 42 коп. (приказ               

№ 280 МА РБ от 29.12.2017 г.). 
 

СНЗТ 20-2014, тб. А.1. УВраз  = 1. 

макс мин
об мин

макс мин

НЗТ НЗТ
Х Х

Х Х

261 177
177 (1200 1000)

1600 1000

328 (чел. дн.)

( )

 

 

 
Коп = К1 К2 …

 Кn = 1,3 · 1,05 ·1,02 ×                
 

× 1,15 · 1,1 = 1,76 
 

Принимаем 1,6  – п. 22, МУНЗТ 

8.01.00–2014 
 

БСрес  =  НЗТоп  · Кср.раз  ·  В14р = 

= 328 ·1,089 · 161,42 = 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оп

мин

макс мин
об мин

макс мин

НЗТ НЗТ
Х Х

Х Х

7, 2 4, 9
4, 9 (16200 14480)

21600 14480

5, 4 (чел. дн.)

НЗТ НЗТ

( )

 

 

БСрес = НЗТоп  · Кср.разр   · УВразд  × 
 

× УВстад  .  В14р = 5,67 .  0,948 .  1 . 1 ×                           

 

× 161,42 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57657,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

867,65 

    Итого   58 525,58 
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СМЕТА  №  2 

Магазин продовольственных товаров по адресу:  г. Гомель, ул. Победы, 46 

(Дополнительные, сопутствующие  проектные  работы и BIM-модель) 
(Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или изыскательских работ) 
 

Наименование исполнителя Студентка группы ПА-51 Иванова Ирина Ивановна 

Наименование  заказчика      Кафедра «Архитектура» 
 

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения 

Обоснование Расчет стоимости 

Стоимость              

в текущих 

ценах, руб. 

Выполнение BIM-модели 

магазина  

Стоимость строительства 

магазина – 57 657,93 руб. 
 

Выполнение демонстраци-

онных материалов с разра-

боткой 3Д-модели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант архитектурного 

решения фасада здания  

Стадии – «Архитектурный 

проект» 

BIM = 30 % от стоимости –    

МУ НЗТ 8.01.00–2014, п. 26.   

 

 

 

ГАП - Т1 = 4 чел. дн. 

Архитектор 1 кат. – Т 2 = 6 чел.  дн. 

 

Р1, Р2  – расчет 

тб. 7, Приложение 1; 

 

Кср.разр. = 1,102 – тб.1,  

МУ НЗТ 8.01.00–2014; 

 

В14р = 161 руб.42 коп. – Приказ 

№ 280 МА РБ от 29.12.2017 г. 

 

НЗТоп = 328 – Смета 1, п.1. 

 

УВстадия = 0,6 – Приложение 1,  

МУ НЗТ 8.01.00–2014. 

 

УВраздел = 0,36 – Приложение 1, 

тб. А1 СНЗТ 20–2014. 

 

В14р = 161руб. 42 коп.  Приказ  

№ 80 МА РБ от 29.12.2017 г. 

 

Коп = 0,0125 + 0,0125 + 0,01 =               

= 0,36 – тб. 32, п. 2.4  

МУ НЗТ 8.01.00–2014 

                                                        

 

СBIM =  57657,93 . 0,3 = 

 

1 1 2 2
сред доп

Т Р Т Р
Р

Тр

4 16 6 15
15, 4.

10

 

10 

 

Ссоп = Трсоп · Кср.разр · В14р = 
 

= 10 . 1,102 . 161,42 = 

 

 

 

 

 

Сдоп  = Трдоп · Кср.раз · В14р  = 
 

= 328 . 0,36 . 0,6 . 0,035 . 161,42 = 

 

 

17297,38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1778,85  

 

 

 

 

 

 
400,27 

Итого   19 476,50 

 

Всего: 19 476 (девятнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) белорусских рублей 50 копеек    

Составитель сметы:   Иванова И.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Справочные материалы 
 

Таблица А.1 – Генеральный план объектов выборочной застройки (таблица 2.4, СНЗТ 20-2014) 
 

Идентификатор  

нормы 

Наименование объекта 

проектирования 

Значение натураль-

ного показателя 

объекта 
проектирования 

Разряд 

сложности 

Норма затрат  
трудовых ресурсов,  

чел. дн. 

2020401а Генеральный план объектов вы-

борочной застройки, включая 

организацию рельефа, благо-

устройство, озеленение, сводный 

план инженерных сетей, площадь 

участка, га 

0,2 14,3 33 

2020401b 0,5 34,4 43 

2020401с 1 34,4 59 

20204010 3 14.5 130 

2020401е 5 14,5 225 

20204011 10 14.6 360 
 

Таблица А.2 –  Жилые здания (таблица 4.1, СНЗТ 20-2014) 

Идентификатор 

нормы 

Наименование объекта 

проектирования 

Значение  
натурального 

показателя объекта 

проектирования 

Разряд 

сложности 

Норма затрат 
трудовых 

ресурсов 

чел. дн. 

2040101а Крупнопанельные дома,  

м2 общей площади здания 

1 000 14,3 76 

2040101b 5 000 14,3 323 

2040101с 10 000 14,3 581 

2040101d 15 000 14,4 811 

2040101е 20 000 14,4 1 027 

2040101f 25 000 14,4 1 232 

2040102а Дома из объемных блок-комнат,  

м2 общей плошали здания 

1 000 14,4 86 

2040102б 5 000 14,4 366 

2040102с 10 000 14,4 659 

2040102d 15 000 14,5 915 

2040102е 20 000 14, 5 158 

2040107f 25 000 14,5 1 388 

2040103а Кирпичные дома,  

м2 общей плошали здания 

1 000 14,6 99 

2040303b 5 000 14,6 406 

2040103с 10 000 14,6 740 

2040103d 15 000 14,6 1 047 

20401043a Монолитные дома, 

м2 обшей площади здания 

1 000 14,8 106 

2040104b 5 000 14,9 435 

2040104с 10 000 14,9 785 

2040104d 15 000 15,0 1 097 

2040104е 20000 15,0 1 394 

2040104f 25 000 15,1 1 666 

2040104g 30 000 15,1 1 935 

2040105а Сборно-монолитные дома, дома с монолитным карка-

сом и ограждающими конструкциями из мелкоштуч-

ных материалов,  
м2 обшей площади здания 

1 000 14,8 106 

2040105b 5000 14,9 430 

2040105с 10 000 14,9 769 

2040105d 15 000 15,0 1 068 

2040105е 20000 15,0 1 350 

2040105f 25 000 15,1 1 607 

  2040106а Каркасные дома,  

м2 общей площади здания 

1 000 14,7 100 

2040106б 5 000 14,8 408 

2040106с 10 000 14,8 730 

2040106d 15 000 14,9 1 011 

2040106е 20 000 14,9 1 279 

2040106е 25 000 15,0 1 523 

2040106с 30 000 15,0 1 763 

2040107а Малоэтажные жилые дома,  

м2 общей площади здания 

500 14,2 59 

2040107b 1 000 14,2 110 

2040107с 5 000 14,3 482 

2040107d 10000 14,3 915 
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Окончание таблицы А. 2 

Идентификатор 

нормы 

Наименование объекта  

проектирования 

Значение натураль-

ного показателя 

объекта  

проектирования 

Разряд 

сложности 

Норма 

затрат 

трудовых 

ресурсов, 

чел. дн. 

2040108а Дома усадебного типа,  

м2 общей площади здания 

100 14 3 19 

2040108б 150 14,3 25 

2040108с 200 14,3 31 

2040108d 250 14,3 37 

2040109а Мансарды (надстройки),  

м2 общей площади здания 

300 14,6 22 

2040109в 1 000 14,7 71 

2040109с 3 000 14,7 201 

2040110а Здания общежитий,  

м2 общей площади здания 

750 14,3 348 

2040110b 1 500 14,3 477 

2040110с 3 000 14,3 672 

2040110d 5 000 14,4 871 

2040110е 10 000 14,4 1 227 

2040110f 15 000 14,4 1 507 

2040110g 20 000 14.5 1 722 

2040110h 30 000 14.5 2 101 

       Примечание  – Для жилых домов усадебного типа (поз. 2040107) значение натурального показателя (площадь жилого здания) 

определяется с учетом площадей веранд, зимних садов, встроенно-пристроенных гаражей, мансард, эксплуатируемых чердаков. 

 

Таблица А.3 – Предприятия розничной торговли и общественного питания (таблица 4.5, СНЗТ 20-2014) 

Идентификатор 

нормы 

Наименование объекта  

проектирования 

Значение натураль-
ного  показателя  

объекта 

проектирования 

Разряд 

сложности 

Норма 

затрат  

трудовых  
ресурсов, 

 чел. дн. 

2040501a Торговый центр, 
м2 общей площади здания 

1 000 15,1 367 
2040501b 2 000 15,1 627 
2040501с 5 000 15,1 1 111 
2040501d 10 000 15,2 1 753 
2040501е 15 000 15,2 2 297 
2040501f 25 000 15,2 3 209 

2040502а Универсам, магазин продовольственных товаров широкого 
ассортимента,  
м2 общей площади здания 

300 15,2 97 

2040502b 1 000 15,2 177 

2040502с 1 600 15,3 261 

2040502d 3000 15,3 433 

2040502e 5000 15,4 648 

2040503а Магазин продовольственных товаров повседневного спроса,  
м2 общей площади здания 

200 15,2 35 

2040503b 600 15,2 100 

2040503с 1 200 15,3 192 

2040503d 2 000 15,3 313 

2040504а Булочная-кондитерская с пекарней малой мощности, магази-
ном и кафе (точечная застройка),  
м2 общей площади здания 

1 000 15.0 208 

2040504b 3 000 15,0 529 

2040504с 5 000 15,0 781 

2040505а Универмаг, магазин непродовольственных товаров широкого 
ассортимента,  
м2 общей площади здания 

500 15,2 92 

2040505b 1 000 15,2 176 

2040505c 1 600 15,3 263 

2040505d 3 000 15,3 452 

2040505е 5 000 15,4 700 

2040506а Магазин с ограниченным ассортиментом, киоск (точечная 
застройка),  
м2 общей площади здания 

20 14.5 2,0 

2040506b 50 14,5 3,9 

2040506с 100 14.5 6,3 
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Окончание  таблицы А.3 

Идентификатор 

нормы 

Наименование объекта  

проектирования 

Значение натураль-

ного  показателя  

объекта 
проектирования 

Разряд 

сложности 

Норма 

затрат  
трудовых  

ресурсов, 

 чел. дн. 

2040507а Специализированный магазин непродовольственных              

товаров, 

м2 общей площади здания 

150 15.0 21 

2040507b 300 15,0 39 

2040507с 500 15,1 61 

2040507d 1 000 15,1 312 

2040508a Аптека с магазином “Оптика", 

м2 общей площади здания 
500 14,6 94 

2040508b 1 000 14,6 178 

2040508c 2 000 14,7 332 

2040508d 3 000 14,7 483 

2040509a Рынок крытый,  

м2 общей плошали здания 
200 14,7 53 

2040509b 600 14,7 147 

2040509с 1 000 14,8 226 

2040509d 1 500 14,8 315 

2040509е 1900 14,9 378 

2040509f 2 300 14,9 441 

2040510а  Рынок открытый, 

 м2 общей площади 
200 14,4 21 

2040510b 600 14,4 60 

2040530с 1 000 14,7 93 

2040510d 1 500 14,7 132 

2040510е 2 000 14,8 167 

2040510f 2 500 14,8 200 

2040511 а Базовое предприятие общественного питания для снабжения 

школьных столовых, 

м2 общей площади здания 

1 500 14,7 233 

20405115 3 000 14,7 369 

2040511 с 4 200 14,8 453 

2040511d 5 500 14,8 542 

20405122 Столовая,  

м2 общей площади здания 

260 14,6 35 

2040512b 550 14,7 69 

2040512с 1 100 14,8 122 

2040512d 1 660 14,9 170 

2040S12e 2 200 15,0 213 

2040513а Кафе общего типа, 

м2 общей площади здания 

100 14,6 15 

2040513b 260 14,7 34 

2040513с 500 14.8 58 

2040513d 750 14,9 80 

2040514a Кафе быстрого обслуживания,  

м2 общей площади здания 

100 14,7 31 

2040514b 250 14,7 74 

2040514с 650 14,8 184 

2040514d 1 000 14,8 267 

2040515а Пивбар, 

 м2 общей площади здания 

200 14,5 45 

2040515b 600 14,6 124 

2040515с 1 000 14,7 198 

2040515d 1 500 14,8 289 

2040516a Ресторан,  

м2 общей площади здания 

200 14,9 106 

2040516b 500 15,0 243 

2040516с 800 15,1 369 

2040516d 1 300 15,2 564 
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Таблица А.4 –  Значения средних разрядов сложности для отдельных объектов проектирования    

                          (таблица 1.2 НЗТ 8.01.00–2014) 

Наименование объекта  
проектирования 

Дополнительные характеристика 
объекта проектирования 

Средний разряд 

сложности объекта 

проектирования 

1  Застройка микрорайонов, 

кварталов. Благоустройство 

  

1.1  Проекты застройки микрорайона, 

квартала, градостроительного комплек-

са, участка группы многоэтажных жи-

лых домов и общественных зданий 

Архитектурно-планировочные решения застройки, 

благоустройство, организация рельефа, озеленения, 

инженерных сетей в границах красных линий мик-

рорайонов (кварталов) при размещении жилых до-

мов и объектов обслуживания 

14,4 

1.2  Малоэтажная городская застройка  14,3 

1.3  Застройка домами усадебного типа  14,2 

1.4  Благоустройство и озеленение тер-

ритории 

Сельские населенные места, коммунальные и про-

мышленные зоны при требованиях к благоустройству 

13,8 

 Городские, заводские территории при высоких требо-

ваниях к благоустройству и малым архитектурным 

формам 

14,2 

1.5 Посадка ветро- и шумозащитных 

полос, устройство велосипедных, са-

ночных и пешеходных трасс (терренку-

ров) без оборудования и технического 

оснащения 

 13,6 

1.6. Малые архитектурные формы Объекты прямоугольного очертания из однородных 

материалов без светового решения и орнаментальной 

или, пластической обработки поверхности 

13,4 

 То же, с частичными криволинейными формами  13,5 

 Объекты сложных криволинейных форм объемно-

пространственных очертаний из разнообразных мате-

риалов 

13,6 

2  Жилые дома, гостиницы   

2.1 Хозяйственные и вспомогательные 

постройки при домах 

 13,4 

2.2 Садовые домики, летние жилые 

дома 

 13,8 

2.3  Общежития С общими кухнями и санузлами 14,3 

С санузлами при комнатах и развитой (общественной 

частью 

14,4 

2.4 Многоэтажные жилые дома,  жилые 

дома средней этажности, повышенной  

этажности, высотные жилые дома 

Типовые потребительские качества 14 4 

Типовые потребительские качества с улучшенной 

планировкой 

14,5 

2.5  Малоэтажные жилые дома (1–3 

этажа) 

  

2.6 Террасные жилые лома и жилые до-

ма повышенной комфортности 

 14,7 

2.7  Жилые дома специальные для ин-

валидов и престарелых 

 14,5 

2.8  Гостиницы Многоэтажные  III–IV разряда  14,4 

Малоэтажные  II–III разряда 14,5 

Многоэтажные  I–II разряда 14 7 

Малоэтажные  I разряда 14 9 

Высшего  разряда  15 1 

 11 Торговля и общественное питание   

11.1 Временные павильоны, киоски, 

навесы 

 13,2 

11.2  Магазины  13,8 

11.3 Столовые, кафе  14,1 

11.4 Торговые дома, крупные универ-

сальные специализированные магази-

ны, рестораны 

 14,6 

11.5. Рынки с открытые с временными 

павильонами 

 13,8 

 

11.6. Рынки крытые большепролетные  14,6 
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Окончание  таблицы А.4 

Наименование объекта  
проектирования 

Дополнительные характеристика 
объекта проектирования 

Средний разряд 

сложности объекта 

проектирования 

12 Связь   

12.1 Отделения связи  14,2 

12.2 Почтамты, телеграфы. почтовые 

сортировочные узлы 

 14,6 

12.3 Автоматические телефонные 

станции (здания) 

 14,5 

12.4 Радиотелевизионные 

передающие станции 

 14,8 

13 Административные здания   

13.1 Конторы  13,6 

13.2 Административно-хозяйственные 

корпуса 

 14,1 

13.3 Городские, районные исполни-

тельные комитеты, центры обществен-

но-политической деятельности, дело-

вые 

 14,8 

13.4 Банки  15,1 

13.5 Биржи, фонды, офисы  14,8 

13.6 Страховые организации  14,2 

13.7 Таможни  14,4 

13.8 Судебные и юридические учре-

ждения, учреждения охраны обществен- 

ного порядка 

 14,3 

  

Таблица А.5 – Дополнительные проектные работы 

Наименование вида работ 

1 Разработка раздела «Экономическая эффективность» 

2 Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 

3 Разработка разделов «Промышленная безопасность» и «Зашита информации» 

4 Разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций» 

5 Разработка раздела «Организация и условия труда работников», «Управление производством и предприятием» 

6 Разработка проектных решений, связанных с подготовкой площадки строительства (снос здания, вынос инженер-

ных сетей, выторфовка, вырубка деревьев, разборка и восстановление покрытий и т. д.) 

7 Разработка дополнительных вариантов проекта или отдельных технологических, конструктивных, архитектурных  и 

других решений, за исключением вариантных проработок  для выбора  оптимальных проектных решений 

8 Разработка проектной документации временных зданий и сооружений для нужд строительных организаций 

9 Разработка проектной документации для объектов инженерной инфраструктуры  

10 Разработка проектных решений по благоустройству (включая генеральный план, организацию рельефа), дополни-

тельных мероприятий, связанных с рельефом площадки (озеленение территории, откосы и т.д., канавы, лотки и т.д.) 

11 Разработка проектной документации для рекультивации земель 

12 Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны 

13 Выполнение расчетов естественной освещенности и инсоляции жилых и  общественных помещений проектируемых 

зданий (только для проекта застройки) 

14 Разработка схем организации движения, разработка схем переноса движения городского транспорта, устройства 

объездов на время строительства. элементов  проектирования технических средств регулирования дорожного дви-

жения 

15 Разработка дизайн-проектов, художественно-декоративных и цветовых  решений, проектов подсветки зданий 

16 Разработка решений по визуально-адресному ориентированию (информационные и видео-табло, указатели, наиме-

нование кабинетов, схемы расположения знаков пожарной безопасности и т.п.) 

17 Разработка рекламных устройств на зданиях и сооружениях 

18 Второй вариант расчетов высотных зданий, выполняемый независимой организацией, расчеты конструкций проле-

тами свыше 36 м 

19 Разработка проектных решений по специальным методам строительства 

20 Разработка мероприятий по антикоррозионной защите 

21 Разработка проектной документации для повысительных насосных станций (пожарных, хозяйственных, технологи-

ческих) 

 



26 
 

Окончание  таблицы А.5 
 

Наименование вида работ 

22 Разделение систем по отдельным потребителям, зонирование систем отопления и водоснабжения для повышения 

гидравлической надежности систем здания 

23 Разработка проемной документации для очистных сооружений 

24 Разработка проектной документации для пылеулавливающих сооружений 

25 Разработка центральных систем пылеудаления 

26 Разработка систем дымоудаления 

27 Разработка систем кондиционирования и рекуперации 

28 Разработка систем заземления и уравнивания потенциалов 

29 Разработка автоматизированных систем управления инженерным оборудованием 

30 Разработка систем диспетчеризации 

31 Разработка систем автоматизации 

32 Разработка систем телемеханики 

33 Разработка локальных вычислительных систем 

34 Разработка систем молниезащиты  

35 Разработка систем безопасности 

36 Разработка систем холодоснабжения 

37 Разработка проектной документации для устройств связи и сигнализации 

38 Разработка проектной документации для систем видеопоказа, звукоусиления, синхронного перевода речи, судей-

ства, специальной связи, телевидения 

39 Разработка систем пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, домофонных систем  

 
Таблица А.6 – Сопутствующие   работы (услуги) 

Наименование вида работ 

1 Инженерные услуги в строительстве по перечню, установленному законодательством, и не относящиеся к проект-

ным работам (услугам) 

2 Выполнение отдельных функций заказчика 

3 Осуществление авторского надзора 

4 Топогеодезические, инженерно-геологические, почвенно-мелиоративные и инженерно-экологические изыскания 

5 Обследование конструкций и оснований, инженерных сетей, обмерные работы, сбор данных по существующим 

сетям и сооружениям, таксационное обследование 

6 Составление дефектных актов 

7 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сопутствующие процессу проектирования 

8 Разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР) и проекта производства геодезических 

работ (ППГР) для сложных видов работ, в том числе водопонижение 

9 Разработка проектов транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных конструкций и оборудования 

10 Разработка конструктивных решений вентилируемых фасадов зданий и  сооружений 

11 Подготовка технического заключения о соответствии тендерных предложений проектной документации 

12 Изготовление демонстрационных материалов, макетов и моделей 

13 Разработка чертежей нестандартизированного оборудования 

14 Разработка чертежей конструкций металлических деталировочных (КМД),  конструкций деревянных деталировоч-

ных  (КДД), чертежей индивидуальных индустриальных строительных изделий и узлов 

15 Разработка и корректировка индивидуальных ресурсно-сметных норм (РСН), технологических карт 

16 Разработка дополнительной сметной документации и другой документации, не  предусмотренной нормативными 

требованиями, расчеты стоимости при различных инвесторах 

17 Разработка прочей документации, необходимой для организации строительства и  не  предусмотренной норматив-

ными требованиями 
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Таблица А.7 –  Распределение работников  коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей  

                          по тарифным разрядам Единой тарифной сетки  

 

Таблица А.8 – Распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации, видам зданий   

                        при одностадийном проектировании (в % от НЗТ) 

Раздел проектной 
документации 

Виды зданий 

Жилые 

здания 

Гостиницы, 

общежития, 
пансионаты 

Школы, дет-
ские сады,  

интернаты 

ПТУ 

Учебные 

корпуса 
вузов 

НИИ  

и ВЦ 

Лабора-
торные 

корпуса 

НИИ 

Больни-
цы, 

поликли- 

ники 

Хоз. корпуса 

больниц, 

пищеблок, 
скорая по-

мощь, СЭС 

С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС 

Архитектура 27,66 23,13 27,32 25,11 22,56 21,24 22,61 23,89 

Конструкции 37,28 35,10 32,14 32,52 25,78 25,99 29,39 29,59 

Технологическая часть  4,54 5,54 7,11 11,33 13,33 5,84 8,02 

Отопление, вентиляция, кон-
диционирование 10,09 11,95 9,92 10,22 13,05 11,94 14,74 13,45 

Водопровод, канализация 4,28 5,14 4,23 4,38 5,62 5,14 6,29 5,76 

Электрооборудование, элек-
троосвещение 6,45 5,94 7,03 6,84 7,60 8,35 6,39 6,17 

Связь внутренняя – – – – – – – – 

Автоматика – – – – – – – – 

ГСВ – внутренние системы – – – – – – – – 

ГЛВ  – внутренние системы – – – – – – – – 

ГСН –  наружные сети – – – – – 1,58 – – 

Телемеханическая часть – – – – –  –  

Сметная часть 10,62 10,62 10,61 10,53 10,61 10,2 10,2 10,19 

Проект организации строи-
тельства 2,58 2,58 2,25 2,25 2,15 1,82 1,81 1,80 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 

Номер 

строки 

Категории  и должности  

работников 
                     

1 Рабочие                      

2 Служащие                      

3 Руководители подразделе-

ний административно-

хозяйственного обслужи-

вания 

                     

4 Специалисты среднего 

уровня квалификации 

                     

Специалисты высшего уровня квалификации 

5 Специалисты                      

5.1 Ведущие специалисты                      

5.2 Главные специалисты          

(в подразделении) 

                     

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 

Номер 

уровня 
управ-

ления 

Должности работников 

                     

Руководители структурных подразделений 
1.6 Начальник группы                       
2.7 Начальник отдела                      
3.8 Начальник управления                      
4.9 Главный специалист (руко-

водитель подразделения) 

                     

Руководители производственных структурных подразделений 

1.10 Мастер                      

2.11 Старший мастер                      

3.12 Начальник участка                      

4.13 Начальник цеха                      

5.13 Начальник производства                      
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Окончание таблицы А.8  

Раздел проектной  
документации 

Виды зданий 

Санатории, 

профилак-

тории 

Админи-

стративные 

здания 

Театры, 

кинотеатры, 

клубы 

Спортив-

ные 

залы 

Бассейны 

Универмаги, 

магазины, 

крытые рынки 

Предприя-

тия обще- 
ственного 

питания 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС С с АС 

Архитектура 24,80 25,16 24,71 25,24 21,51 21,90 22,19 23,33 

Конструкции 33,04 34,15 30,03 32,10 30,01 28,57 29,22 30,90 

Технологическая 
часть 4,95 4,98 6,41 5,54 3,67 13,59 12,61 10,28 

Отопление, вентиля-
ция, кондициониро-
вание 11,72 10,28 11,42 11,97 17,72 11,24 11,69 11,87 

Водопровод, канали-
зация 5,05 4,43 4,86 5,13 7,60 4,80 5,03 5,09 

Электрооборудова-
ние, электроосвеще-
ние 6,05 6,99 8,43 7,06 6,76 6,01 5,31 5,31 

Связь внутренняя 0,98 1,27 1,17 1,01 0,74 0,82 0,82 0,82 

Автоматика – – – – – – – – 

ГСВ-внутренние си-
стемы – – – – – – – – 

ГЛВ – внутренние 
системы 1,53 – – – – – – – 

ГСН – наружные сети – – – – – – –  

Телемеханическая 
часть – – – – – – –  

Сметная часть 10,08 10,57 10,70 10,14 10,18 10,54 10,60 10,60 

Проект организации 
строительства 1,8 2,17 2,27 1,81 1,81 2,53 2,53 1,80 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица А.9 – Распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации, видам зданий   

                        при двухстадийном проектировании (в % от НЗТ) 

Раздел проектной 

документации 

Виды зданий 

Администра-
тивные  

здания 

Театры, 
кинотеатры, 

клубы 

Спортивные 

залы 
Бассейны 

Универмаги, 

магазины, 

крытые 
рынки 

Предприятия 
общественно-

го питания 

Предприятия 

бытового 

обслужива-
ния 

А С А С А С А С А С А С А С 

Архитектура 40,5 14,8 37,9 15,9 42,4 13,8 34,4 12,8 36,0 12,5 37,9 11,7 39,9 12,3 

Конструкции 20,0 43,7 18,9 37,6 18,9 40,9 18,0 38,1 17,8 35,8 17,6 37,0 17,4 39,9 

Технологическая часть 4,9 5,0 5,9 6,7 5,5 5,6 4,5 3,1 9,0 16,7 9,0 15,0 9,0 11,1 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 8,5 11,5 9,6 12,6 9,1 13,9 15,8 19,0 9,7 12,3 9,3 13,3 9,3 13,6 

Водопровод, канализа-

ция 3,7 4,9 4,1 5,4 3,9 6,0 6,8 8,2 4,2 5,2 4,0 5,8 4,0 5,9 

Электрооборудование, 

электроосвещение 5,9 7,7 7,0 9,4 5,9 7,8 6,4 7,0 6,1 5,9 5,0 5,5 5,0 5,5 

Связь внутренняя 1,0 1,5 0,9 1,3 0,8 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Автоматика – – – – – – – – – – – – – – 

ГСВ – внутренние  

системы – – – – – – – – – – – – – – 

ГЛВ – внутренние  

системы – – – – – – – – – – – – – – 

ГСН – наружные сети – – – – – – – – –  – – –  

Телемеханическая часть – – – – –  – – – – – –   

Сметная часть 10,1 10,9 10,1 11,1 9,0 10,9 9,0 11,0 10,1 10,8 10,1 10,9 10,1 10,9 

Проект организации 

строительства 5,4 – 5,6 – 4,5 – 4,5 – 6,3 – 6,3 – 4,5 – 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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