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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Цель лабораторных работ по дисциплине «Экономика строительства» − 
научить студентов определять сметную стоимость строительной продукции 
в текущем уровне цен по нормативам расхода ресурсов в натуральном 
выражении. 

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений − 
сумма денежных средств, необходимая для осуществления строительства в 
соответствии с проектными материалами.  

Полная сметная стоимость строительства (К) складывается из 
следующих затрат [см. формулу]: на строительно-монтажные работы по 
возведению зданий и сооружений, монтаж технологического оборудования, 
систем автоматизации управления технологическим процессом (ССМР); 
приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря (СОб); 
прочих затрат (СПр), включающих проектно-изыскательские и научно-
исследовательские работы, содержание дирекции строящегося предприятия, 
подготовку эксплуатационных кадров и др. 

 

К = ССМР + СОб + СПр 
 

Стоимость строительства объекта рассчитывается на дату начала 
разработки сметной документации с учетом прогнозных индексов цен в 
строительстве и нормативной продолжительности строительства, 
определяемой в проектной документации в текущем уровне цен на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и цен на 
ресурсы на дату начала разработки сметной документации. 

Для определения сметной стоимости строительства объекта 
рекомендуется разрабатывать следующую сметную документацию: 

− сводный сметный расчет стоимости строительства; 
− объектные сметы (объектные сметные расчеты); 
− ведомость ресурсов; 
− локальные сметы (локальные сметные расчеты); 
− ведомость объемов работ и расходов ресурсов.  
Сметная документация располагается в перечисленном выше порядке, а 

расчет сметной стоимости осуществляется в определенной 
последовательности, переходя от более мелких к крупным элементам 
строительства, представляющим собой определенный вид работ [(локальная 
смета) → объект (объектная смета) → строительство в целом (сводный 
сметный расчет)].  

Рассчитанная стоимость является основанием для определения размера 
капитальных вложений, формирования договорных цен на строительную 
продукцию, расчетов за выполненные строительно-монтажные и ремонтно-
строительные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и 
доставке его на строительные площадки и т. д. 
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 1 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

Цель работы: получение навыков составления ведомости подсчета 
объемов работ. 

 
Методические рекомендации 

 

При определении объемов работ необходимо заполнить ведомость 
подсчета объемов работ, которая должна состоять из краткого описания 
работ или конструкций и формул их подсчета (таблица 1).  

 
Таблица 1 − Ведомость подсчета объемов работ 

 

Наименование работ  
и конструктивных элементов 

Единица 
измерения 

Формула  
подсчета 

Объем  
работ 

    
 

Перед подсчетом объемов работ необходимо изучить техническую часть 
нормативов расхода ресурсов. Единицы измерения конструкций или работ 
должны точно соответствовать единицам измерения, принятым в нормах 
(м2, м3, 100 м2, 100 м3, т, шт.). Ведомость подсчета объемов должна 
охватывать все конструктивные элементы и виды работ. Формулы подсчета 
должны быть четкими и краткими. 

Для облегчения и упрощения работы по составлению объемов 
рекомендуется: 

− подсчет по конструктивным элементам и видам работ вести в таком 
порядке, чтобы результаты ранее выполненных подсчетов могли быть 
использованы для последующих. Например, выполнение сначала подсчета 
объемов работ по заполнению проемов обеспечивает в последующем 
данные для вычетов проемов из площади стен, перегородок и отделываемых 
поверхностей; 

− для типовых и повторяющихся конструктивных элементов и частей 
зданий, а также для типовых и каталожных изделий целесообразно иметь 
заранее составленные вспомогательные таблицы с необходимыми данными;  

− максимально использовать спецификации в проектах. 
В соответствии с изложенным подсчеты объемов работ по разделам 

рекомендуется вести в такой последовательности:  
1 Общестроительные работы: проемы в наружных стенах, проемы во 

внутренних стенах и перегородках, стены, фундаменты, земляные работы, 
перегородки, полы, перекрытия, крыша, лестницы, балконы, козырьки, 
внутренняя отделка, наружная отделка, прочие работы. 
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2 Внутренние санитарно-технические устройства и специальные работы: 

водопровод, канализация, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение, прочие работы. 

При подсчете объемов работ надлежит воспользоваться и другими 

готовыми проектными показателями, исчисленными архитекторами. К ним 

относятся жилая, рабочая и общая площади, строительный объем, 

количество квартир, комнат и т. п.  

С помощью этих данных просто определяются, например, площадь 

полов и отделываемых потолков, количество и тип дверей и др. 

В ведомости подсчетов каждая отдельно учитываемая работа или 

конструктивный элемент должны оформляться самостоятельной строкой. 

Нельзя допускать совмещения в одной строке нескольких видов работ или 

конструктивных элементов.  

Полученные результаты подсчетов объемов работ округляют до целых 

чисел, за исключением металлоконструкций и арматуры, с точностью до 0,1 

и заносят в итоговую ведомость подсчетов [1]. 

 

Пример составления ведомости подсчета объемов работ 

 

Исходные данные. Проект строительства одноэтажного 

промышленного здания с железобетонным каркасом. 

Наименование объекта – «Кирпичный завод». 

Шифр габаритной схемы здания − Б-12-72а. 

Длина здания – 60 м. 

Количество пролетов – 2. 

Ширина пролетов – 12 м. 

Шаг крайних колонн – 6 м. 

Шаг средних колонн – 6 м.  

Фундаменты под колонны – монолитные. 

Отметка заложения фундаментов – 1,5 м. 

Каркас здания – сборный железобетонный. 

Группа грунта − II. 

Толщина растительного слоя − 0,25 м. 

Расстояние перемещения грунта в резерв − 40 м. 
 

Необходимо: составить ведомости подсчета объемов работ на ПТМ 106 

(земляные работы), ПТМ 107 (обратная засыпка грунта) и ПТМ 111 

(фундаменты) (таблицы 2–4). 

Варианты заданий по составлению ведомостей подсчета объемов работ 

даны в таблице 5. Расшифровка проектно-технологических модулей (ПТМ) 

приведена в приложении А. 
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Таблица 2 − Ведомость подсчета объемов земляных работ  
 

Наименование работ и 

конструктивных элементов 

Единица 

измерения 
Формула подсчета 

Объем 

работ 

Срезка растительного слоя 

бульдозером 
1000 м3 

(12 + 12 + 5 + 5) ∙ (60 + 5 +  

+ 5) ∙ 0,25 = 595 м3 
0,595 

Планировка площадей 

механизированным способом 
1000 м2 (12 + 12 + 5 +5) ∙ (60 +5 + 

+ 5) = 2380 м2 
2,380 

 

 

Разработка грунта 

экскаватором обратная 

лопата с ковшом 

вместимостью 0,5 м3  

1000 м3 

3м235

5,234)63)232(

62)322((5,1
6

1

=

==++

++=V

 
0,235 

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами (3 %) 

100 м3 0,03 ∙ 235 = 7,05 ≈ 7 м3 0,07 

Перемещение грунта для 

обратной засыпки в резерв на 

расстояние 40 м 

1000 м3 235  + 7 = 242 м3 0,242 

 

Таблица 3 − Ведомость подсчета объемов работ для обратной засыпки грунта 
 

Наименование работ и 

конструктивных элементов 

Единица 

измерения 
Формула подсчета 

Объем 

работ 

Перемещение грунта для об-

ратной засыпки из резерва на 

расстояние 40 м и засыпка 

траншей 

1000 м3 

(1,5 ∙ 1,5 ∙ 0,6 + 0,9 ∙ 0,9 × 

× 0,9) ∙ 33 = 68,61 ≈ 69 м3 

242 − 69 = 173 м3 
0,173 

Уплотнение грунта 

оснований под полы 

промышленных цехов 

100 м2 (12 + 12 + 1 + 1) ∙ (60 +  

+ 1 + 1) = 1612 м2 
16,12 

 

Таблица 4 − Ведомость подсчета объемов работ на устройство фундаментов 
 

Наименование работ и 

конструктивных элементов 

Единица 

измерения 
Формула подсчета 

Объем 

работ 

Устройство бетонной 

подготовки из бетона класса 

В3,5 

100 м3 

(2 ∙ 2 ∙ 0,2) ∙ 33 = 26,4 м3 

0,264 

Устройство фундаментов 

железобетонных из бетона 

класса С12/15, общего 

назначения под колонны, 

объемом до 3 м3 

100 м3 

 

(1,5 ∙ 1,5 ∙ 0,6 + 0,9 ∙ 0,9 × 

× 0,9) ∙ 33 = 68,61 м3 

 

0,686 
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Таблица 5 – Варианты заданий по составлению ведомости подсчета объемов работ 
 

Номе
р 

вариа

нта 

Наименование объекта 

Шифр 
габаритной 

схемы 

здания 

Длина 

здания,  
м 

Количе
ство 

пролето

в 

Группа 

грунта 

Толщина 
растител

ьного 

слоя, см 

Расстояние 
перемещен

ия грунта в 

резерв, м 

 

Название проектно-

технологического 
модуля (ПТМ) 

1 Завод сборных железобетонных 

конструкций 

Б-12-60а 30 2 II 15 40 ПТМ 106, 107, 212 

2 Металлургический цех Б-18-72а 24 1 III 20 50 ПТМ 106, 107, 232 

3 Станкостроительный завод Б-18-84а 30 1 IV 25 45 ПТМ 106, 107, 224 

4 Комбинат микробиологических 

препаратов 

Б-24-72а 24 2 II 30 55 ПТМ 106, 107, 212 

5 Завод медицинских препаратов К-18-84а 30 2 III 15 60 ПТМ 106, 107, 232 

6 Завод полимерных строительных 

материалов 

К-18-96а 30 1 IV 20 65 ПТМ 106, 107, 111 

7 Фабрика нетканых материалов Б-18-84б 24 2 III 25 70 ПТМ 106, 107, 224 

8 Консервный комбинат Б-24-72б 24 2 II 30 75 ПТМ 106, 107, 233 

9 Станкостроительный завод К-24-84а 36 1 IV 25 80 ПТМ 106, 107, 236 

10 Кирпичный завод Б-12-72а 30 2 II 15 85 ПТМ 106, 107, 111 

11 Стекольный завод Б-18-72б 30 1 IV 20 40 ПТМ 106, 107, 212 

12 Дробильно-сортировочный завод К-18-84б 36 1 III 15 50 ПТМ 106, 107, 224 

13 Цементный завод К-24-84б 24 2 IV 25 60 ПТМ 106, 107, 233 

14 Завод кровельных материалов К-18-108а 96 1 III 25 70 ПТМ 106, 107, 224 

15 Завод строительных материалов К-18-96б 30 2 II 15 80 ПТМ 106, 107, 236 

16 Завод сборных железобетонных 

конструкций 

Б-12-60в 36 2 IV 20 45 ПТМ 106, 107, 111 

17 Типография  Б-18-72в 24 2 II 25 55 ПТМ 106, 107, 232 

18 Станкостроительный завод Б-18-84в 36 2 III 20 65 ПТМ 106, 107, 236 

19 Комбинат микробиологических Б-24-72в 36 1 II 15 75 ПТМ 106, 107, 232 



 

9 

 
  

препаратов 

20 Завод медицинских препаратов К-18-84в 24 2 III 15 40 ПТМ 106, 107, 111 

21 Металлургический цех Б-24-72б 36 2 IV 20 50 ПТМ 106, 107, 212 

22 Станкостроительный завод К-24-84а 30 2 II 25 60 ПТМ 106, 107, 224 

23 Комбинат микробиологических 

препаратов 

Б-12-72а 24 1 III 30 70 ПТМ 106, 107, 236 

24 Завод медицинских препаратов Б-18-72б 30 1 IV 15 80 ПТМ 106, 107, 232 

25 Завод полимерных строительных 

материалов 

К-18-84б 30 2 III 20 45 ПТМ 106, 107, 233 

26 Фабрика нетканых материалов К-24-84б 24 2 II 25 55 ПТМ 106, 107, 111 

27 Консервный комбинат К-18-108а 24 1 IV 30 65 ПТМ 106, 107, 212 

28 Станкостроительный завод К-18-96б 36 1 II 25 75 ПТМ 106, 107, 232 

29 Кирпичный завод Б-12-60в 36 1 III 15 85 ПТМ 106, 107, 236 

30 Стекольный завод Б-18-72в 36 2 IV 20 40 ПТМ 106, 107, 111 

31 Дробильно-сортировочный завод Б-18-84в 24 1 III 15 50 ПТМ 106, 107, 232 

32 Цементный завод Б-24-72в 36 2 II 25 45 ПТМ 106, 107, 224 

33 Завод кровельных материалов К-18-84в 36 2 IV 25 55 ПТМ 106, 107, 212 

34 Завод строительных материалов К-18-96в 36 1 II 15 60 ПТМ 106, 107, 236 

35 Завод сборных железобетонных 

конструкций 

Б-18-84в 36 2 III 20 65 ПТМ 106, 107, 233 

36 Цементный завод Б-24-72в 24 1 II 25 70 ПТМ 106, 107, 111 
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Лабораторная работа № 2 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ  

И ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ 

 

Цель работы: получение навыков составления локальных смет. 

 

Методические рекомендации 

 

Локальные сметы являются первичным сметным документом. Они 

составляются на основе физических объемов работ, конструктивных 

чертежей элементов зданий и сооружений, принятых методов производства 

работ и, как правило, на каждое здание и сооружение по отдельным видам 

работ группируются по проектно-технологическим модулям (ПТМ). 

Порядок группировки данных по ПТМ должен соответствовать 

технологической последовательности работ и учитывать специфические 

особенности отдельных видов строительства. Стоимость, определенная 

локальными сметами, включает в себя прямые затраты (ПЗ), 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР и ОПР) и 

плановую прибыль (ПП): 
 

С = ПЗ + ОХР и ОПР + ПП. (1) 
 

Прямые затраты включают оплату труда рабочих-строителей, расходы 

на эксплуатацию строительных машин и механизмов, стоимость 

материалов, деталей и конструкций, транспортные расходы.  

К оплате труда рабочих относятся все расходы по оплате труда 

производственных рабочих, занятых непосредственно на строительных 

работах, а также рабочих, осуществляющих перемещение материалов в 

рабочей зоне и от приобъектного склада до места укладки. В таблице 1 

приведен расчет заработной платы рабочих исходя из количества 

трудозатрат, среднего разряда и цены человеко-часа рабочих-строителей 4-

го разряда. 

Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и 

обслуживанием строительных машин, включены в состав затрат на 

эксплуатацию этих машин, которые определяются исходя из количества 

машино-часов и стоимости одного машино-часа. В указанных статьях 

затрат не учитывается оплата труда рабочих вспомогательных производств, 

обслуживающих другие хозяйства строительной организации.  

В стоимость материалов включаются затраты на приобретение 

материалов, полуфабрикатов, изделий, деталей и конструкций, 

необходимых для производства строительно-монтажных работ. Сметная 
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стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в текущем 

уровне цен на дату разработки сметной документации. 
 
 

Таблица 1− Расчет заработной платы рабочих 
 

 
 

Наименование 
вида работ 

 

Единица 
измерения 

Трудозатрат
ы на 

единицу, 
чел·ч 

 

 
Трудозатр
аты всего, 

чел·ч 

 

Средний 
разряд 

рабочих 

Цена 
человеко-

часа 
рабочих-

строителей 

 

Заработ
ная 

плата 
ра-

бочих 
всего, 
руб. 

 
Количеств

о 

Коэффи-
циент к 

трудозатрат
ам 

Межразря
дный 

коэффици
ент 

Коэффициент 
к заработной 

плате 

Разработка 
грунта в отвал 
экскаваторами 
«драглайн»  
или «обратная 
лопата» с 
ковшом 
вместимостью 
0,5 (0,5−0,63) 
м3, грунт 2-й 
группы 

 

 
1000 м3 

 
 

 

 
15,38 

 

 
15,38 

 

 
3 

 

 
47 467    

 

 
 
 
 

129 947  
 

0,207 

 
 

1 

 
 

0,8599 

 
 

1 

 

Транспортные расходы, включая заготовительно-складские, по доставке 

материалов для общестроительных работ от предприятий-изготовителей до 

приобъектного склада объекта строительства определяются в зависимости от 

стоимости материалов по трем зонам объектов строительства в размерах, %: 

− городского – 8,9; 

− в сельской местности – 13,4; 

− в г. Минске – 8,6. 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

предусматриваются в сметах на строительство для покрытия собственных 

расходов строительной организации, связанных с организацией и 

управлением строительством, обеспечением необходимых 

производственно-хозяйственных условий для функционирования процесса 

строительного производства, организации и обслуживания строительно-

монтажных работ. Они становятся частью себестоимости строительно-

монтажных работ.  

Плановая прибыль − это отчисления денежных средств для покрытия 

расходов строительной организации на развитие производства и 

материальное стимулирование работников (плановая прибыль не относится 

к себестоимости работ).  
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При определении сметной стоимости строительных, монтажных и 

ремонтных работ общехозяйственные, общепроизводственные расходы и 

плановая прибыль начисляются в соответствии с установленными нормами 

(приложение Б) от суммы заработной платы рабочих и заработной платы 

машинистов [2 - 7]. 

Пример составления локальных смет 
 

Исходные данные: ведомости подсчета объемов работ. 

Необходимо: составить локальные сметы на работы подготовительного 

периода; работы нулевого цикла и монтаж фундаментов. 

В состав подготовительных работ входят: инженерно-геологические 

изыскания и создание геодезической разбивочной основы; расчистка и 

планировка территории; подготовка площадки к строительству и ее 

обустройство. 

Работы нулевого цикла включают: отрывку котлована с зачисткой 

основания под фундаменты; водоотвод и водопонижение; 

подготовительные работы к монтажу подземной части здания; разбивку 

осей фундаментов в вырытом котловане; монтаж подземной части здания, 

включая фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов; прокладку 

подземных коммуникаций водопровода, канализации, газопровода, 

теплосети, водостока, дренажа, электрокабелей; устройство бетонной 

подготовки под полы; монтаж перекрытия над подземной частью здания; 

гидроизоляцию фундаментов и стен подвала; обратную засыпку пазух с 

уплотнением; подготовительные работы к монтажу надземной части здания 

− укладку подкрановых путей на усиленное основание и монтаж башенного 

крана. 

Работы нулевого цикла считаются завершенными после возведения 

подземной части здания со всеми необходимыми вводами в него, 

обеспечивающими без дальнейших разрытий строительство надземной 

части здания и ввод его в эксплуатацию. Стоимость работ нулевого цикла в 

среднем составляет до 20 % общей стоимости строительства, а 

трудозатраты − до 30 % общих трудозатрат. 

После окончания и приемки законченных работ нулевого цикла 

приступают к возведению надземной части здания.  

Производственные здания обычно монтируют из типовых элементов, 

серийно изготовляемых на заводах сборного железобетона. Вначале 

монтируют колонны, затем устанавливают все подкрановые балки, 

подстропильную, стропильную (одну или две) фермы, по ним все плиты 

покрытия. В заключительном монтажном потоке монтируют стеновые 

панели. Панели навешивают сразу на всю высоту между соседними 

колоннами, обычно в увязке с процессами по установке оконных 

переплетов и заделке швов между элементами. 
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Составим локальные сметы: № 1 «Земляные работы», № 2 «Обратная 

засыпка грунта» и № 3 «Фундаменты». Из работ подготовительного периода 

возьмем расчистку и планировку территории; из работ нулевого цикла – 

отрывку котлована с зачисткой основания под фундаменты и обратную 

засыпку пазух с уплотнением; из работ по устройству фундаментов – 

бетонную подготовку и монолитный фундамент. 

Заполнение ячеек локальной сметы осуществляется следующим 

образом: 

строка 1 – указывается наименование работ и соответствующие 

начисления общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли; 

графа 1 – сквозная нумерация всех видов работ и затрат, включаемых в 

смету; 

графа 2 – обоснование принятого единичного норматива отдельного 

вида работ и затрат (ресурса); 

графа 3 – наименование видов работ (ресурсов), составляющих сметную 

стоимость объекта; 

графа 4 – единица измерения, по нормативам расхода ресурсов / 

количество, принятое при подсчете объемов работ; 

графа 5 – заработная плата, рассчитывается исходя из количества 

человеко-часов, среднего разряда рабочих-строителей и цены (приложение 

В); 

графы 6, 7 – эксплуатация машин (всего, в том числе заработная плата 

машинистов), рассчитывается исходя из количества машино-часов и цены 

(приложение Г); 

графы 8 – материалы, изделия, конструкции (оборудование мебель, 

инвентарь), рассчитываются исходя из количества ресурсов в натуральном 

выражении и их цен (приложение Д); 

графы 9 – транспорт, рассчитывается по процентной норме от стоимости 

материалов; 

графа 10 – для строки единица измерения − сумма граф 5, 6, 8 и 9; для 

строки количество − произведение графы 4 на сумму граф 5, 6, 8 и 9. 

При составлении локальных смет необходимо учитывать следующее: 

– округление единичных расценок не допускается; 

– прямые затраты подсчитываются по каждой графе: 5–10-й; 

– общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановую 

прибыль рассчитывают по нормам в графе 10 от суммы заработной платы 

рабочих (итог графы 5) и заработной платы машинистов в составе 

эксплуатации машин и механизмов (итог графы 7); 
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– в строке «итого по ПТМ» в графе 10 приводится сумма прямых затрат, 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой 

прибыли по данному проектно-технологическому модулю; 

– после строки «итого по ПТМ» указываются затраты труда рабочих и 

машинистов. 

Аналогичным образом рассчитывают локальные сметы № 2, 3 и т. д. на 

другие виды работ. По результатам локальных смет составляют ведомость 

объемов работ и расхода ресурсов. 
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Наименование стройки  

Код стройки  

Наименование объекта Кирпичный завод 

Шифр объекта  

Комплект чертежей  
 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
на земляные работы 

    

Составлена в ценах на 1 июля 2014 г.        Стоимость  9 270 тыс. руб. 

№
 п

п
 

Обоснование Наименование видов работ 

 

 
Единица  

измерения 
 
 

Стоимость  единицы  измерения / всего, руб. 

заработн

ая плата 

 

эксплуатация машин и 

механизмов 
материалы, 

изделия, 

конструкции 

(оборудование 

мебель, 

инвентарь) 

транс- 

порт 

общая 

стоимость 

Количество всего 

в т.ч. 

заработн

ая плата 

машинис

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПТМ 106 

Начисления  

Земляные работы 

ОХР и ОПР / ПП (58,78 % / 64,84 %) 
       

 

1 

 

Е1-24-1 

Разработка грунта бульдозерами мощностью 

59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 

10 м, грунт 1-й группы       

1000 м3  1 379 431 349 530   1 379 431 

0,595  820 761 207 970   820 761 

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 
маш·ч  104 820 26 560    

13,16  1 379 431 349 530    

 

2 

 

Е1-24-9 

Разработка  грунта  бульдозерами  мощностью 

59 (80) кВт (л.с.) добавлять на каждые 

последующие 10 м, грунт 1-й группы (30 м)   

1000 м3  1 277 755 323 766   1 277 755 

0,595  760 265 192 641   760 265 

3  2 280 795 577 923   2 280 795 

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 
маш·ч  104 820 26 560    

12,19  1 277 756 323 766    
 

3 
 

Е1-30-1 
Планировка площадей бульдозерами 

мощностью 59 (80) кВт (л.с.)       

1000 м2  49 265 12 483   49 265 

2,380  117 251 29 710   117 251 

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) маш·ч  104 820 26 560    
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0,47  49 265 12 483    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4 

 

Е1-12-14 

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5−0,63) м3, грунт 2-й группы  

1000 м3 627 765 4 794 363 1 524 575   5 422 128 

 

0,235 147 525 1 126 675 358 275   1 274 200 

 1-1 Затраты труда рабочих (средний разряд – 3) 
чел·ч 40 817      

15,38 627 765      

 М060247 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу  0,5 м3   

маш·ч  143 415 45 605    

33,43  4 794 363 1 524 575    

 

5 

 

Е1-164-2 

Разработка  грунта  вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

грунт 2-й группы       

100 м3 8 406 261     8 406 261 

0,07 588 438     588 438 

 1-1 Затраты труда рабочих (средний разряд – 3) 
чел·ч 40 817      

205,95 8 406 261      

 

6 

 

Е1-24-2 

Разработка грунта бульдозерами мощностью 

59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 

10 м, грунт 2-й группы       

1000 м3  1 612 132 408 493   1 612 132 

0,242 

 

 390 136 98 855 

 

 

 

 390 136 

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 
маш·ч  104 820 26 560    

15,38  1 612 132 408 493    

 

7 

 

Е1-24-10 

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 

(80) кВт (л.с.) добавлять на каждые 

последующие 10 м, грунт 2-й группы (30 м)   

1000 м3  1 379 431 349 530   1 379 431 

0,242  333 822 84 586   333 822 

3  1 001 466 253 758   1 001 466 

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 
маш·ч  104 820 26 560    

13,16  1 379 431 349 530    

  ИТОГО прямые затраты        735 963 5 737 084 1 526 491   6 473 047 

  
Общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы       1 329 870 

  Плановая прибыль       1 466 975 

  ИТОГО по ПТМ       9 269 892 

  Затраты труда рабочих       18,03 

  Затраты труда машинистов       51,84 

 

 

Составил  ____________                                                    Проверил ____________ 
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Наименование стройки 

 
 

Код стройки  

Наименование объекта Кирпичный завод 

Шифр объекта  

Комплект чертежей  

 
 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
на обратную засыпку грунта 

 

   Составлена в ценах на 1 июля 2014 г.        Стоимость 9 244 тыс. руб. 

№
 п

п
 

Обоснование Наименование видов работ 

 
Единица  

измерения 
 

Стоимость  единицы  измерения / всего, руб. 

заработная 

плата 

 

эксплуатация машин и 

механизмов 
материалы, 

изделия, 

конструкции 

(оборудование 

мебель, 

инвентарь) 

транс- 

порт 

общая 

стоимость  
Количество 

всего 

в т.ч. 

заработн

ая плата 

машинис

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПТМ 107 

Начисления  

Обратная засыпка грунта 

ОХР и ОПР / ПП (58,78 % / 64,84 %) 
       

1 Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 

мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 

грунта до 5 м, грунт 2-й группы       

1000 м3  1 129 960 286 317   1 129 960 

0,121   136 725 34 644      136 725 

маш·ч  104 820 26 560    

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 
10,78  

 

1 129 960 

 

286 317    

  Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 1000 м3  558 691 141 565   558 691 
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2 Е1-27-8 мощностью 59 (80) квт (л.с.) добавлять на 

каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (35 м) 

0,121  67 602 17 129   67 602 

7   473 214 119 903     473 214 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) 
маш·ч   104 820 26 560    

5,33  558 691 141 565    

3 Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, грунт 2-й группы       

100 м3 5 305 802     5 305 802 

0,520 2 759 017     2 759 017 

 1-1 Затраты труда рабочих (средний разряд – 3) 
чел·ч 

129,99 

40 817 

5 305 802      

4 Е1-136-1 Уплотнение грунта оснований под полы 

промышленных цехов       

100 м2  92 269 39 448   92 269 

16,12  1 487 376 635 902   1 487 376 

 М120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   
маш·ч 

0,95 

 97 125 

92 269 

41 524 

39 448    

  ИТОГО прямые затраты        2 759 017 2 097 315 790 449   4 856 332 

  
Общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы       2 086 376 

  Плановая прибыль       2 301 474 

  ИТОГО по ПТМ       9 244 182 

  Затраты труда рабочих       67,59 

  Затраты труда машинистов       21,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил  ____________                                                    Проверил ____________ 
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Наименование стройки 

 

Код стройки  
Наименование объекта Кирпичный завод 

Шифр объекта  
Комплект чертежей  

 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 
на устройство фундаментов 

 
 

   Составлена в ценах на 1 июля 2014 г.        Стоимость  101 439 тыс. руб. 
 

№
 п

п
 

Обоснование Наименование видов работ 

 
Единица  

измерения 
 

Стоимость  единицы  измерения / всего, руб. 

заработная 
плата 

 

эксплуатация машин и 
механизмов 

материалы, 
изделия, 

конструкции 
(оборудование 

мебель, 
инвентарь) 

транс- 
порт 

общая 
стоимост

ь 
 

Количество 
всего 

в т.ч. 
заработн
ая плата 
машинис

тов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПТМ 111 

Начисления  
Фундаменты 

ОХР и ОПР / ПП (58,78 % / 64,84 %) 
       

 

1 
 

Е6-1-1 
Устройство бетонной подготовки из бетона 
класса В 3,5 

100 м3 6 663 923 1 114 239 280 715 52 608 438 4 680 617 65 067 217 

0,264 1 759 276  294 159 74 109 13 888 627 1 235 683 17 177 745 

 1-1 Затраты труда рабочих (средний разряд – 3,1) 
чел·ч 41 481      

160,65 6 663 923      

 М021141 Краны на автомобильном ходу  10 т   
маш·ч  118 570 29 170    

8,7  1 031 559 253 779    

 
М110102 

Бадьи емкостью 4 м3   
маш·ч  1 380     

8,03  11 081     

 
М110907 

Вибраторы   
маш·ч  2 070     

8,03  16 622     
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М331617 

Средства малой механизации 
маш·ч   42 290 20 720    

1,3  54 977 26 936    

 С412-9005 Вода 
м3    9 850   

1,75    17 238   

 С414-1001 
Бетон   тяжелый с  крупностью  заполнителя 
20-40 мм, класса В 3,5 

м3    515 600 45 888  

102    52 591 200 4 680 617  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Е6-1-2 
Устройство фундаментов бетонных из бетона 
класса В 7,5, общего назначения, под колонны, 
объемом до 3 м3 

100 м3 23 164 001 1 678 791 415 480 60 177 220 5 356 991 90 377 003 

0,686 
 

15 890 505 1 151 651 285 019 41 281 573 3 674 896 61 998 625 

 1-1 Затраты труда рабочих (средний разряд – 3,5) 
чел·ч 44 140      
524,79 23 164 001      

 М021141 Краны на автомобильном ходу  10 т   
маш·ч   118 570 29 170    
12,51  1 483 311 364 917    

 М030101 Автопогрузчики 5 т   
маш·ч  94 740 35 620    
0,07  6 632 2 493    

 
 

М110102 Бадьи емкостью 4 м3   
маш·ч  1 380     
26,3  36 294     

 
 

М110907 Вибраторы   
маш·ч   2 070     

26,3  54 441     

 
 

М331617 Средства малой механизации 
маш·ч  42 290 20 720    

2,32  98 113 48 070    

 
 

С101-17500-1 Гвозди строительные 
кг    11 550 1 028  

4,9    56 595 5 057  

 
 

С101-96200 Смазка солидол жировой «Ж»   
т    14 000 000 1 246 000  

0,096    1 344 000 119 616  

 
 
С102-6100 

Доски обрезные хвойных пород, длиной 4 - 6,5 
м, шириной  75 - 150 мм,  толщиной  44 мм и 
более III сорта   

м3    1 171 320 104 247  

 
0,68 

 
  796 498 70 888  

 
 

С203-49801 Щиты из досок толщина 25 мм   
м2    105 910 9 426  

64,1    6 788 831 604 206  

 
 

С204-2900 
Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали S500(ВР-I) диаметром 4 мм   

т    6 403 780 569 936  
0,029    185 710 16 528  

 С412-9005 Вода 
м3    9 850   

0,36    3 546   

 С414-1003-4 
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 
более 40 мм, класса В 7,5   

м3    500 020 44 502  

102    51 002 040 4 539 182  
  ИТОГО прямые затраты        17 649 781 1 445 810 359 128 55 170 200 4 910 579 79 176 370 

  
Общехозяйственные и общепроизводственные 
расходы  

 
    10 585 637 

  Плановая прибыль       11 676 977 
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  ИТОГО по ПТМ       101 438 984 
  Затраты труда рабочих         402,42 
  Затраты труда машинистов          53,19 

 

Составил  ____________                                                    Проверил ____________ 
 
 
 
 

 

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов 

 

______на общестроительные работы_______ 
 

 

Обосно
вание 

 

Наименование видов 
работ 

Единица 

измерения 

 

Наименование ресурсов 

 

Единица 
измерения 

 

Количество 

Объем 

 

ПТМ  

106 

 

 

 

Земляные  

работы 

 

 

1000 м3 

Затраты труда рабочих чел·ч 18,03 

Машины и механизмы:   

0,837 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) маш·ч 43,98 

М060247 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу 0,5 м3   
маш·ч 

 

7,86 

 

 

ПТМ  

107 

 

 

 

Обратная  

засыпка грунта 

 

 

1000 м3 

Затраты труда рабочих чел·ч 67,59 

Машины и механизмы:   

0,173 М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.) маш·ч 5,82 

М120906 Катки дорожные самоходные 

гладкие 8 т   
маш·ч 

 

15,31 

 

 

 

 

 

 

100 м3 Затраты труда рабочих чел·ч 402,42 

0,70 Машины и механизмы:   

М021141 Краны на автомобильном ходу 10 т маш·ч 10,88 
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ПТМ  

111 

 

Фундаменты М110102 Бадьи емкостью 4 м3 маш·ч 20,16 

М110907 Вибраторы   маш·ч 20,16 

М331617 Средства малой механизации маш·ч 1,93 

М030101 Автопогрузчики 5 т   маш·ч 0,05 

   Материалы:   

С412-9005 Вода м3 0,68 

С414-1001 Бетон тяжелый с крупностью 

заполнителя 20-40 мм, класса В 3,5 
м3 

26,93 

С101-17500-1 Гвозди строительные кг 3,36 

С101-96200 Смазка солидол жировой «Ж»   т 0,07 

С102-6100 Доски обрезные хвойных пород, 

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и более III сорта 

м3 

 

0,47 

С203-49801 Щиты из досок толщиной 25 мм   м2 43,97 

С204-2900 Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали S500(ВР-I) 

диаметром 4 мм   

т 

0,02 

С414-1003-4 Бетон тяжелый с крупностью 

заполнителя более 40 мм, класса В 7,5   

м3 69,97 

 

 

  Составил _________________  ________________  _____________________ 
             (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  Проверил ________________  ________________  _____________________ 
             (должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Лабораторная работа № 3  

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ  

 

Цель работы: получение навыков составления объектной сметы на 

производственное здание. 

 

Методические рекомендации 

 

Объектная смета включает итоговые значения из локальных смет на 

виды работ. Объектная смета содержит стоимостные показатели: 

заработной платы; эксплуатации машин и механизмов, в том числе 

заработной платы машинистов; материалов, изделий и конструкций; 

транспортных затрат; общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов; плановой прибыли; оборудования, мебели и инвентаря; прочих 

средств; общей стоимости. 

В графе 9 выделяют нормативную трудоемкость работ. Трудоемкость 

работ определяется как сумма затрат в человеко-часах, учтенных в 

нормативах расхода ресурсов на строительные, монтажные и ремонтные 

работы, и трудоемкости, учтенной общехозяйственными и 

общепроизводственными расходами, которая определяется по формуле. 
 

ТОХР и ОПР = КМОХР и ОПР, 
 

где         К – коэффициент  перехода  от  суммы  средств общехозяйственных и  

                     общепроизводственных  расходов  в  тыс. руб.  к   трудоемкости  в  

                     чел·ч. 

МОХР и ОПР − общехозяйственные и общепроизводственные расходы, тыс. руб. 

 

В таблице 1 приведена примерная структура сметной стоимости объектов. 

 
Таблица 1 – Примерная структура сметной стоимости объектов 
 

 
Наименование работ 

Процент от стоимости общестроительных работ 

объекты производствен- 

ного назначения 

объекты непроизвод- 

ственного назначения 

Общестроительные работы Результаты локальных смет 

Центральное отопление 3 4 

Вентиляция 3 2 

Водопровод 6 3 

Горячее водоснабжение 2 1 

Канализация 2 1 

Газоснабжение  2 1 

Электроосвещение и 
 

4 
 

3 
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электрооборудование 
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Пример составления объектной сметы 

на производственное здание 

Исходные данные: локальные сметы. 

Необходимо: составить объектную смету на строительство объекта. 
 
 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 

 

на строительство _________________Кирпичный завод__________________________________________________________________ 
                                                               (наименование здания, сооружения) 

 

Составлена в ценах на _1 июля 2014 г.____                                                                                                 Стоимость _146344_  тыс. руб. 
дата разработки) 

 

Номера 

смет и 

расчетов 

Наименование работ, 

расходов 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкос

ть, чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8        9 

Локальная 
смета № 1 

Земляные работы 
 

      736 
 

5 737    1 330   9 270 

1 527    1 467         75 

Локальная 

смета № 2 
Обратная засыпка 

 

  2 759 
 

2 097    2 086   9 244 

   790    2 301        97 

Локальная 

смета № 3 
Фундаменты 17 650 

1 446 55 170 10 586    101 439 

  359   4 911 11 677           498 

 Всего 

общестроительных 
работ 

21 145 

9 280 55 170 14 002    119 953 

2 676  4 911 15 445           670 
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Номера 

смет и 

расчетов 

Наименование работ, 

расходов 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкос

ть, чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Расчет  
 

Центральное отопление 
 

      634 
278 1 655      420   3 599 

 80   147      463        20 
 

Расчет  
 

Вентиляция 
 

      634 
278 1 655      420   3 599 

 80   147      463        20 
 

Расчет  
 

Водопровод 
 

1 269 
557 3 310      840   7 197 

161   295      927        40 
 

Расчет  
 

Горячее водоснабжение 
 

   423 
186 1 104      280   2 399 

 54      98      309        13 
 

Расчет  
 

Канализация 
 

   423 
186 1 104      280   2 399 

 54     98      309       13 
 

Расчет  
 

Газоснабжение 
 

   423 
186 1 104      280   2 399 

 54     98      309       13 
 

Расчет  
Электроосвещение и 
электрооборудование 

 

   846 
371 2 207      560   4 799 

107   196      618       27 

 
 

ИТОГО 
 

  25 797 
    11 322 67 309 17 082   146 344 

      3 266  5 990 18 843    816 

 

Главный инженер проекта _______________________________________   ____________________________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия) 

Руководитель подразделения _____________________________________   ____________________________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия) 

Составил __________________________   _________________ ____________________________________ 
(должность)      (подпись)    (инициалы, фамилия) 

Проверил __________________________   _________________ ______________________________ 
(должность)      (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Лабораторная работа  № 4  

 

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 

 

Цель работы: получение  навыков  составления  сводного  сметного 

расчета. 

 

Методические рекомендации 

 

Сводный сметный расчет стоимости является основным документом, 

определяющим стоимость строительства. В расчете отражены практически 

все издержки по строительству объекта: 

Глава 1. Подготовка территории строительства.  

Глава 2. Основные здания, сооружения. 

Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения.  

Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства.  

Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи. 

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения. 

Глава 7. Благоустройство территории. 

Глава 8. Временные здания и сооружения. 

Глава 9. Прочие работы и расходы. 

Глава 10. Содержание заказчика, застройщика. 

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.  

В главах сводного сметного расчета сметная стоимость отдельных 

объектов и видов работ, определенная в объектных (локальных) сметах 

(сметных расчетах), приводится отдельной строкой с распределением по 

графам: «заработная плата», «эксплуатация машин и механизмов», в том 

числе «заработная плата машинистов», «материалы, изделия и 

конструкции», «транспорт», «общехозяйственные и общепроизводственные 

расходы», «плановая прибыль», «оборудование, мебель и инвентарь», 

«прочие средства», «общая стоимость» [4-8].  

Отдельной графой приводится нормативная трудоемкость работ. 

В сводном сметном расчете стоимости приводятся итоги по каждой 

главе и суммарные по главам 1–7, 1–8, 1–9, 1–11.  

За итогом глав 1–11 рассчитывают резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты, налоги и отчисления в соответствии с действующим 

законодательством и средства, учитывающие применение прогнозных 

индексов цен в строительстве.  
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За итогом сводного сметного расчета стоимости указываются возвратные 

суммы, учитывающие реализацию материалов и деталей, полученных от 

разборки временных зданий и сооружений, − 15 % сметной стоимости 

временных зданий и сооружении независимо от срока строительства (ремонта) 

объекта. 

В случае, когда разрабатывается отдельный проект со сводным сметным 

расчетом стоимости строительства объектов, таких как котельная, тепловые 

сети, дорога, благоустройство и другие, включаемых в главы 3–7 сводного 

сметного расчета стоимости строительства к комплексному проекту, 

сметная стоимость объектов включается в главу 2 «Основные объекты 

строительства» и приводится в графах 3–11. 

В таблице 1 приведена примерная структура сметной стоимости 

строительства по главам сводного сметного расчета 

 

Таблица 1 – Примерная структура  сметной  стоимости строительства по  

                    главам сводного сметного расчета 
 

 

 

Наименование глав 

сводного сметного расчета 

Процент от стоимости основного объекта  

строительства (глава 2) 
 

объекты производствен- 

ного назначения 

объекты 

непроизводственного 

назначения 

Глава 1. Подготовка территории 

строительства 

 

1 
 

0,5 

Глава 2. Основные здания, 

сооружения 

 

Объектная смета 

Глава 3. Здания, сооружения 

подсобного и обслуживающего 

назначения 

 

25 

 

- 

Глава 4. Здания, сооружения 

энергетического хозяйства 

 

5 
 

2 

Глава 5. Здания, сооружения 

транспортного хозяйства и связи 

 

10 
 

3 

Глава 6. Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения 

 

 

12 

 

 

5 

Глава 7. Благоустройство 

территории 

 

3 
 

4 

Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных кадров 

 

− 
 

− 
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В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются в 

установленном порядке следующие расходы:  

1 Оформление земельного участка и разбивочные работы.  

1.1 Затраты по отводу земельного участка. 

1.2 Затраты на получение материалов предварительного согласования 

места размещения земельного участка, разработку проекта отвода земельного 

участка и выделение красных линий застройки (в соответствии с данными 

заказчика, определенными согласно договорам с организациями, 

уполномоченными проводить эти виды работ). 

1.3 Затраты на инженерно-геодезические работы (перенесение в натуру 

габаритов, осей зданий и сооружений, трасс инженерных сетей; плановая и 

высотная привязка отдельных точек, положение планово-высотных 

геодезических ходов, изготовление и установка (закладка) геодезических 

знаков и другие) (на основании нормативов по определению стоимости на 

выполнение инженерных изысканий для строительства). 

1.4 Плата за землю при изъятии (выкупе), аренда земельного участка в 

период строительства, земельный налог в период строительства (в 

соответствии с данными заказчика, определенными на основании расчетов в 

соответствии с действующим законодательством). 

1.5 Затраты, связанные с получением исходных данных, технических 

условий на проведение необходимых согласований по проектным решениям 

и другие (в соответствии с данными заказчика, определенными на основании 

действующего законодательства). 

1.6 Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в 

пределах строительной площадки (в соответствии с данными заказчика, 

определенными согласно договорам с организациями, уполномоченными 

проводить эти виды работ). 

2 Освоение территории строительства. 

2.1 Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства при изъятии земель (в соответствии с данными заказчика, 

определенными на основании действующего законодательства). 

2.2 Размер убытков, причиненных землепользователям изъятием у них 

земельных участков и сносом расположенных на них объектов 

недвижимости: жилых домов, объектов культурно-бытового назначения, 

производственных и иных капитальных строений (здании, сооружений), не 

завершенных строительством объектов; мелиоративных и 

противоэрозионных сооружений; плодово-ягодных, лесных, защитных и 

иных многолетних насаждений, различных видов недревесной лесной 

продукции; удаляемых объектов растительного мира (деревьев, кустарников, 

газонов, цветников); незавершенного производства или урожая 
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сельскохозяйственных культур; убытков, связанных с ограничением прав 

землепользователей в результате влияния, вызванного деятельностью 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; других 

убытков, установленных действующим законодательством (в соответствии с 

данными заказчика, определенными на основании действующего 

законодательства). 

2.3 Компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 

животного мира и (или) среду их обитания (в соответствии с данными 

заказчика, определенными на основании действующих нормативов, 

утвержденных в установленном порядке). 

2.4 Затраты по переносу зданий и сооружений или строительству новых 

зданий и сооружений взамен сносимых (на основании разработанной 

проектно-сметной документации). 

2.5 Затраты на производство работ по разборке зданий и сооружений, 

вынос сетей из-под пятна застройки (на основании разработанной проектно-

сметной документации). 

2.6 Возмещение расходов, связанных с переездом лиц, чьи права 

ущемляются решением об изъятии земельного участка для государственных 

нужд (в соответствии с данными местного исполнительного комитета либо по 

его решению лица, которому предоставляется земельный участок). 

2.7 Затраты по валке и корчевке деревьев и пней, уборке камней, 

восстановлению (рекультивации) земельных участков, предоставляемых во 

временное пользование, осуществление других мероприятий, связанных с 

восстановлением окружающей природной среды (осушение территории, 

противооползневые мероприятия, противопаводковые и противоселевые 

сооружения, нагорные канавы, подсыпка и намыв грунта и другие работы по 

созданию рельефа) (на основании разработанной проектно-сметной 

документации). Значения приводятся в графах 9 и 10. 

По пп. 1,2; 1,4; 2,1–2,3 не начисляются затраты, предусмотренные 

главами сводного сметного расчета стоимости строительства, и резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. 

В главу 2 «Основные здания, сооружения» включается сметная стоимость 

зданий, сооружений, предназначенных для выполнения основных 

технологических функций. Значения приводятся в графах 3–7 и 10, 11. 

В главу 3 «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего 

назначения» включается сметная стоимость объектов подсобного и 

обслуживающего назначения; приводится в графах 3–11. 

В главу 4 «Здания, сооружения энергетического хозяйства» 

включается сметная стоимость зданий электростанций и трансформаторных 

подстанций на территории предприятия, наружных трансформаторных 
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киосков, линий электропередач, осветительных сетей; приводится в графах 

3–11.  

В главу 5 «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи» 

включается сметная стоимость железнодорожных и подъездных путей к 

предприятиям, внутризаводских путей, подъездных автомобильных дорог к 

промышленной площадке, зданий и сооружений по обслуживанию 

транспорта, автомобильных внутриплощадочных дорог, площадок для 

стоянки автомашин и других транспортных средств, зданий для размещения 

устройств связи, линий (сетей) связи; приводится в графах 3–11. 

В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и газоснабжения» включается сметная 

стоимость водозаборных и очистных сооружений, насосных станций, 

водонапорных башен, наружных сетей, приемных устройств; приводится в 

графах 3–11. 

В главу 7 «Благоустройство территории» включается стоимость работ 

по вертикальной планировке, устройству дорожек, площадок, 

благоустройству, озеленению и ограждению территории, устройству малых 

архитектурных форм, наружному освещению территории; приводится в 

графах 3–11. 

В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 

строительство временных зданий и сооружений. Их размер определяется от 

суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 

платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов 

по итогу глав 1–7 по определенным нормами и приводится в столбце 9 с 

распределением по столбцам 3–5 в следующем соотношении: 

– заработная плата – 0,30; 

– эксплуатация машин и механизмов 0,10, в т.ч. заработная плата 

машинистов – 20 % от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 

– материалы – 0,60. 

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и 

сооружений приведены в приложении Е.  

Затраты труда по работам, выполняемым при возведении временных 

зданий  и  сооружений  и  включаемым  в  графу  9,  определяются  по 

формуле  
 

Твр = КМвр,                                              (1) 
 

где Твр − затраты труда при возведении временных зданий и сооружений,  

                чел·ч; 

         К − коэффициент перехода от суммы средств по временным зданиям и 

                сооружениям в тыс. руб. к трудоемкости в чел·ч; 
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      Мвр − сумма, принимаемая по строке «Временные здания и сооружения» 

                (графа 9), тыс. руб. 

Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемые от 

разборки временных зданий и сооружений, определяются в сводном 

сметном расчете в размере 15 % стоимости временных зданий и сооружений 

[6]. 

 

В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются:  

1 Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время. Затраты определяются по формуле (2) по нормам от 

суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 

платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов 

по итогу глав 1–7 и приводятся в графе 9 с распределением по графам 3–5 в 

соотношении, приведенном в приложении Ж [7]. 

Затраты труда рабочих, приходящиеся на зимние удорожания и включаемые 

в графу 9, определяются по формуле  
 

Тзу = К1К2Мзу,                                              (2) 
 

где  Тзу − затраты труда,  приходящиеся  на  зимние  удорожания, чел·ч; 

        К1 – коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний 

                к нормативной трудоемкости,  который  принимается по приложе- 

                нию Ж; 

        К2 – коэффициент, учитывающий изменение уровня нормообразующей 

                базы; 

      Мзу − сумма, принимаемая по строке «Дополнительные затраты при про- 

                изводстве работ в зимнее время» (графа 9), тыс. руб.; 

2 Затраты на социальное страхование определяются в размере 34 % от 

суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 

платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов 

по итогу глав 1−7; приводятся в графах 8 и 9. 

3 Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с 

перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием 

рабочих подрядных организаций при наличии сведений о подрядчике. 

Рассчитываются  на основании ПОС и нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок  и  размеры  возмещения  расходов.  Затраты  

включаются  в  графы 8 и 9 [9]. 

4 Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию. 

Определяются в размере 0,306 % от итога глав 1–8 без учета стоимости 

оборудования и включаются в графы 8 и 9. 

В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются:  
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1 Средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной 

организации). Определяются по нормам в процентах от итога глав 1–9 

сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в графы 

8 и 9 в следующих размерах, %: 

− при строительстве объектов при действующей или организуемой 

службе застройщика, заказчика: 

1,06 – при нахождении объектов строительства и застройщика, заказчика 

в пределах одного населенного пункта; 

1,38 – при нахождении строек (стройки) и застройщика, заказчика в 

различных населенных пунктах; 

1,76 – для организуемых (организованных) в установленном порядке 

организаций по реализации целевых программ по строительству. 

2 Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в 

строительстве. Определяются 0,09 % по итогу граф 3–6 и 8 (за исключением 

средств по главе 1) глав 1–9. 

3 Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, 

застройщиками от стоимости СМР на финансирование инспекций 

Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. 

Минску, специализированной инспекции Департамента контроля и надзора 

за строительством Госстандарта. Определяются в размере 0,15 % от итога 

граф 3–6 глав 1–8 и от главы 9 с учетом сметных величин, предусмотренных 

пп. 1–3, и включаются в графы 9 и 10. 

4 Средства  на  осуществление  авторского надзора составляющие 0,2 % 

от итога граф 3–6 глав 1–9. 

5 Средства на проектные и изыскательские работы. Определяются 

согласно Методическим рекомендациям от итога по главам 1–7 [10]. 

6 Средства на проведение экспертизы. Определяются по нормам 

Инструкции о порядке определения стоимости государственной экспертизы 

проектов от проектно-изыскательских работ [11]. 

В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются 

затраты на подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров для 

эксплуатации возводимых объектов.  

Отдельной строкой включаются средства на непредвиденные работы и 

затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется 

в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в 

главы 1–11, распределяемый по столбцам 3–9. 

Резерв средств при двухстадийном проектировании (на стадии 

архитектурного проекта) составляет: 

а) на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 

– объектов производственного назначения – 4,0 %; 
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– объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также 

инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается  

самостоятельный проект, – 3,0 %; 

– жилых домов – 2 %; 

б) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно 

применяемым индивидуальным проектам: 

– объектов производственного назначения – 2 %; 

– объектов  непроизводственного  назначения,  в том  числе  жилых  

домов, – 1,5 %. 

При одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) – в 

размере, как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих 

отраслей с коэффициентом 0,8. 

Налоги и отчисления рассчитываются в соответствии с налоговым 

законодательством. 

К сводному сметному расчету прилагается пояснительная записка. В 

пояснительной записке указываются: 

− зона строительства (городское строительство, строительство в 

сельской местности, строительство в г. Минске) [приложение И]; 

− уровень цен, в которых определена стоимость строительства; 

− перечень используемых нормативов; 

− нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли; 

− нормы на строительство временных зданий и сооружений; 

− нормы на дополнительные расходы при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время; 

− размер средств на непредвиденные работы и затраты; 

− особенности определения стоимости; 

− перечень усложненных и стесненных условий производства работ и 

нормативная  продолжительность строительства. 

 

4.1 Расчет командировочных расходов 

 

Служебной командировкой признается поездка работника по 

распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для 

выполнения служебного задания вне места его постоянной работы. Не 

считаются служебными командировками служебные поездки работников, 

постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной либо 

подвижной характер, а также в пределах населенного пункта, где 

располагается наниматель. 
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Расчет расходов, связанных с командированием рабочих, 

осуществляется на основе нормативной трудоемкости работ, данных о 

сроках строительства, сроках командирования, стоимости проезда, 

проживания и размера суточных по формуле 
 

               [(Сут + Жил) · Мес + Тр · 2] · [(Труд + ТрудМАШ + 

                  + ТрудОХР и ОПР + ТрудВЗС + ТрудЗИМ) / 8 / Раб], 

 

      (3) 

 

где        Сут −  суточные за каждый день командировки, руб.; 

      Жил −  размер расходов по найму жилого помещения, руб.; 

       Мес −  количество дней в месяце; 

         Тр −  стоимость проезда к месту работы и обратно, руб.; 

     Труд −  трудозатраты рабочих, руб.; 

ТрудМАШ −  трудозатраты машинистов, руб.; 

ТрудОХР и ОПР −  нормативная трудоемкость работ, учтенная ОХР и ОПР, чел·ч; 

ТрудВЗС −  трудоемкость работ при возведении временных зданий и 

сооружений, чел·ч; 

ТрудЗИМ −   дополнительная трудоемкость при производстве работ в 

зимнее время, чел·ч; 

 8 −  продолжительность рабочего дня, ч; 

 Раб −  количество рабочих дней в месяце, необходимых для 

выполнения работ. 

 

Пример расчета командировочных расходов по нормативу. 
 

Исходные данные: 

Район строительства – г. Гомель. 

Район расположения подрядной организации – г. Жлобин. 

Количество рабочих дней в месяце, необходимых для выполнения работ 

– 12. 

Суточные за каждый день командировки – 60 000 руб. 

Размер расходов по найму жилого помещения – 18 000 руб. 

Количество дней в месяце (октябрь) – 31 дн. 

Стоимость проезда к месту работы и обратно – 70 000 руб. 

Трудозатраты рабочих – 402,42 чел·ч (локальная смета № 3 на устройство 

фундаментов). 

Трудозатраты машинистов – 53,19 маш·ч (локальная смета № 3 на 

устройство фундаментов). 

Нормативная трудоемкость работ, учтенная ОХР и ОПР – 42,34 чел·ч. 

Трудоемкость работ при возведении временных зданий и сооружений – 

19,7 чел·ч. 
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Дополнительная трудоемкость при производстве работ в зимнее время – 

7,75 чел·ч. 

Количество часов работы в одну смену – 8. 

 

Расчет:  

[(60 000 + 18 000) · 31 + 70 000 · 2] · [(402,42 + 53,19  + 42,34  +  

+ 19,7  + 7,75) /8 / 12] = 13 999 721 = 14 000 тыс. руб. 

 

4.2 Расчет средств, учитывающих применение  

прогнозных индексов цен в строительстве с учетом  

нормативной продолжительности строительства 

 

С целью отражения в сметной документации изменения стоимости 

строительства объекта с даты начала разработки сметной документации до 

завершения нормативного срока строительства используются прогнозные 

индексы цен в строительстве. 

Прогнозные индексы цен в строительстве приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Прогнозные индексы цен в строительстве на 2014−2016 гг. 
 

Период 2014 2015 2016 

Январь 1,0046 1,0039 1,0028 

Февраль  1,0049 1,0034 1,0032 

Март 1,0198 1,0087 1,0036 

Апрель 1,0055 1,0027 1,0086 

Май 1,0067 1,0031 1,0028 

Июнь 1,0086 1,0048 1,0024 

Июль 1,0054 1,0056 1,0033 

Август 1,0049 1,0067 1,0044 

Сентябрь 1,0203 1,0086 1,0072 

Октябрь 1,0086 1,0092 1,0091 

Ноябрь 1,0086 1,0039 1,0028 

Декабрь 1,0086 1,0034 1,0032 

 

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в 

строительстве с учетом нормативной продолжительности строительства, 

осуществляют по форме, приведенной в таблице 3.  

 

Исходные данные для расчета: 

Дата составления сметной документации (в ценах)               на 1 июля 2014 г. 

Дата начала строительства                       сентябрь 2014 г. 

Нормативный срок строительства, мес.              4 

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб.        338 945 
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 в том числе оборудование        − 

 затраты заказчика, не подлежащие индексации,                          1 463 

 средства на проектно-изыскательские работы, экспертизу         6 170 

Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб.         331 263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Расчет прогнозных индексов цен в строительстве с учетом нор- 

                     мативной продолжительности строительства 

  
Наименование 

Месяц выполнения работ 

2014 г. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Нормы задела в 

строительстве по 

месяцам, % 

 

 

25,00 

 

 

25,00 

 

 

25,00 

 

 

25,00 

Стоимость, тыс. руб. 84 663 84 663 84 663 77 274 

В том числе 

возвратные суммы 

 

 

− 144 
 

− 144 

 

− 145 

 

− 145 

Коэффициент, 

применяемый для 

определения 

средств, 

учитывающих 

применение 

прогнозных 

индексов 

 

 

 

 

 

1,0308 

 

 

 

 

 

1,0397 

 

 

 

 

 

1,0486 

 

 

 

 

 

1,0577 

Средства, 

учитывающие 

применение 

прогнозных индексов 

цен в нормативный 

срок строительства, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

2 608 

 

 

 

 

 

3 361 

 

 

 

 

 

4 115 

 

 

 

 

 

4 885 

В том числе 

возвратные суммы 

 

− 148 

 

− 150 

 

− 152 

 

− 153 

 

4.3 Пример составления сводного сметного расчета 

 

Исходные данные: см. лабораторную работу № 3. 

Необходимо: составить сводный сметный расчет стоимости строительства 

производственного здания. 

На с. 36–41 приведен сводный сметный расчет стоимости строительства 

объекта «Кирпичный завод в г. Гомеле». 
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___________________________________________________________ 
                (наименование утверждающей организации) 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                           в сумме __________________353 914_______________________ тыс. руб.,  

                                                                                                           в том числе возвратных сумм  ____603______________________ тыс. руб. 

                                                                                                                     ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ссылка на документ об утверждении) 

                                                                                                                    «____» ______________________________   _____ г. 
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  

стоимости строительства 

 

 

Наименование объекта _Кирпичный завод в г. Гомеле_____________________________ 

Код объекта _______________________________________________________________________ 

 
Составлен в ценах на ________1 июля 2014 г.__  
                                                 (дата разработки) 

 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкость

, чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Средства на 

подготовку 

территории 

     1 463 
1 463 
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строительства 

 
Итого по главе 1      1 463 

1 463 

 

 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

Объек

тная 

смета 

 

Основное здание 

 

25 797 
11 322 67 309 17 082   

 

146 344 

3 266 5 990 18 843  816 

  

Итого по главе 2 

 

25 797 
11 322 67 309 17 082   

 

146 344 

3 266 5 990 18 843  816 

 ГЛАВА 3. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Здания, сооружения 

подсобного и 

обслуживающего 

назначе-ния 

6 449 

2 831 16 827 4 271  

 

36 586 

817 1 498 4 711   

  

Итого по главе 3 6 449 
2 831 16 827 4 271  

 
36 586 

817 1 498 4 711   

 ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 Здания 

электростанций, 

трансформаторных 

подстанций, линии 

электропередачи и 

т.п. 

1 290 

566 3 365 854  

 

7 317 

163 300 942   

  

Итого по главе 4 1 290 
566 3 365 854  

 
7 317 

163 300 942   

 ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 Внутризаводские 

пути, подъездные 2 580 1 132 6 731 1 708   14 634 
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дороги, стоянки для 

автомашин, гаражи, 

линии связи и т.п. 

327 599 1 884   

 
 

Итого по главе 5 2 580 
1 132 6 731 1 708  

 
14 634 

327 599 1 884   

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкость

, чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 Наружные сети водо-

снабжения, 

канализации, 
теплоснабже-ния, 

газоснабжения 

3 096 

1 359 8 077 2 050  

 

17 561 

392 719 2 261   

 
 

Итого по главе 6 3 096 
1 359 8 077 2 050  

 
17 561 

392 719 2 261   

 ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 Благоустройство и 

озеленение, малые 

архитектурные фор-

мы. 

774 

340 2 019 512  

 

4 390 

98 180 565   

 
 

Итого по главе 7 774 
340 2 019 512  

 
4 390 

98 180 565   

 
 

Итого по главам 1-7 39 985 
17 549 104 329 26 477  

1 463 
228 295 

5 062 9 285 29 207   

ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 Временные здания и 

сооружения  
1 155 

385 2 310   
 

3 850 

77    49 
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 В том числе возврат 
материалов от 

разборки временных 

зданий и сооружений  

      - 578 

 
 

Итого по главе 8 1 155 
385 2 310   

 
3 850 

77    49 

 
 

Итого по главам 1-8 41 140 
17 934 106 639 26 477  

1 463 
232 145 

5 139 9 285 29 207   

ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

 Дополнительные 
средства при 

производстве работ в 

зим-нее время 

387 

836 244   

 

1 467 

125    19 

 Средства, связанные 
с отчислениями на 

социальное 

страхование 

     15 316 15 316 

 Средства, связанные 

с командированием 

рабочих подрядчика 

     14 000 14 000 

 Средства, связанные с 

подготовкой объекта к 

приемке в 
эксплуатацию 

(0,306%) 

     710 710 

 
 

Итого по главе 9 387 
836 244   

30 027 
31 494 

125     

 
 

Итого по главам 1-9 41 528 
18 770 106 883 26 477  

31 490 
263 639 

5 264 9 285 29 207   

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 
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 Средства на 
содержание 

застройщика, 

заказчика 
(инженерной 

организации) 

     
 

 

2 795 

 

 

2 795 

 Средства на 

мониторинг цен 

(тарифов), расчет 

индексов цен в 

строительстве  

     236 236 

 

 

 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкость

, чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Средства на 

финансирование 
инспекций 

Департамента 

контроля и надзора 
за строительством 

     392 392 

 Средства на 

осуществление 
авторского надзора  

     464 464 

 Средства на 

проектные и 

изыскательские 
работы 

     
5 365 

 

5 365 
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 Средства на 
проведение 

экспертизы 

     
805 

 

805 

 

 Итого по главе 10      10 057 10 057 
 

ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ 
 

 Подготовка 

эксплуатационных 

кадров 

       

 Итого по главе 11        

 
 

Итого по главам 1-11 41 528 
18 770 106 883 26 477  

 
41 547 

273 696 

5 264 9 285 29 207  

 Средства на непред-
виденные работы и 

затраты  

1 329 
601 3 420 847  

1 329 
8 758 

168 297 935   

 Итого с учетом не-

предвиденных работ 
и затрат 

42 857 
19 371 110 303 27 324  

42 876 
282 454 

5 432 9 582 30 141   

 Налоги и отчисления 

в соответствии с 
законодательством  

      56 491 

 Итого       338 945 

 Средства, 

учитывающие 
применение 

прогнозных индексов 

цен в строительстве  

      14 543 

 Итого по сводному 
сметному расчету 

      353 488 

 Возвратные суммы       - 603 

 Итого к утверждению       353 488 

 
 

Руководитель организации _________________________________________ ___________________________________ 
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(подпись)      (инициалы, фамилия)  

Главный инженер проекта __________________________________________  ____________________________________ 
(подпись)      (инициалы, фамилия) 

Руководитель подразделения ________________________________________  ____________________________________ 
(подпись)      (инициалы, фамилия) 
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4.4 Пример составления пояснительной записки  

к сводному сметному расчету 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному сметному расчету стоимости строительства объекта 

«Кирпичный завод в г. Гомеле» 
 

Сметная документация составлена согласно Инструкции о порядке 

определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении на основании данных объектных и локальных смет, 

составленных с использованием сборников нормативов расхода ресурсов в 

натуральном выражении. 

Стоимость определена в текущем уровне цен по данным на 1 июля 2014 г.  

В сметной документации приняты следующие данные: 

– код зоны строительства – 1; 

– нормативная продолжительность строительства – 6 мес. 

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 47 467 руб. 

[приложение Д]. 

Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в 

соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на 

материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и 

составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 июля 2014 г. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в 

соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен 

эксплуатации строительных машин и механизмов для определения сметной 

стоимости  и  составления  сметной документации в текущем уровне цен на 

1 июля 2014 г. 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли (ОХР, ОПР и ПП) установлены в следующих размерах: 
 

 

Наименование работ 
Нормы в процентах 

ОХР и ОПР ПП 

 

 

Строительные работы  

67,56 с К = 1; 

К = 0,0040 – коэффициент пе-

рехода от суммы средств в 

тыс. руб. к трудоемкости в 

чел·ч  

72,07 с К = 1  

Монтаж сборных же-

лезобетонных конст-

рукций  

109,73 с К = 1 

 

124,42 с К = 1 
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Другие средства по главам 8−11 сводного сметного расчета приняты в 

следующих размерах: 

− затраты  на  временные  титульные  здания  и  сооружения  –  11,1 % с 

К = 0,77, в том числе возврат материалов, изделий и конструкций от 

разборки временных зданий и сооружений – 15 %; коэффициент перехода 

от суммы средств в тыс. руб. к трудоемкости в чел·ч – К = 0,0128; 

− дополнительные затраты при производстве работ в  зимнее  время – 

4,23 % с К = 0,77; коэффициент перехода от суммы средств в тыс. руб. к 

трудоемкости в чел·ч – К = 0,4129; 

− затраты,  связанные  с  отчислениями  на  социальное  страхование, – 

34 %; 

− средства, связанные с командированием рабочих, при наличии 

сведений о подрядчике в исходных данных, – расчет командировочных 

расходов; 

− средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, 

– 0,306 %; 

− средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной 

организации) – 1,06 %; 

− средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в 

строительстве – 0,09 %; 

− средства на финансирование инспекций Департамента контроля и 

надзора за строительством – 0,15 %; 

− средства на осуществление авторского надзора – 0,2 %;  

− средства на проектные и изыскательские работы – 2,35 %; 

− средства на проведение экспертизы – 15 %; 

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 4% с К = 0,8;  

− НДС – 20 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Структура кода 

 
Х ХХ ХХХ ХХ Х 

 

Признак А 

 

Признак Б 

 

Виды работ 

 

Вид материала 

 

 

Дополнительный признак – для встроенных помещений 

 
П Р И З Н А К  А       
1 Подземная часть       
2 Надземная часть       
3 Внутренние специальные работы     
4 Внутриплощадочные сети и коммуникации   
5 Внеплощадочные сети и коммуникации    
6 Благоустройство и озеленение     
7 Подъездные пути и дороги     
8 Прочие       
 

П Р И 3 Н А К  Б       
01 Подготовка территории      
02 Буровзрывные работы      
03 Скважины      
04 Водопонижение и водоотлив     
05 Шпунтовое ограждение      
06 Земляные работы      

07 Обратная засыпка грунта      

08 Устройство дренажа      
09 Основания       

10 Пробная забивка свай      
11 Фундаменты      
12 Каркас       

13 Металлоконструкции      
14 Стены        

15 Перегородки       

16 Шахты лифтов       
17 Сантехкабины      
18 Вентиляционные шахты, блоки вентиляционных каналов 
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19 Лестницы       
20 Перекрытие      
21 Мусоропровод      
22 Покрытие      
23 Фонари       
24 Кровля       
25 Балконы и лоджии     
26 Оконные проемы      
27 Дверные проемы      
28 Витражи       
29 Ворота       
30 Подвесные потолки     
31 Встроенная мебель     
32 Отделочные работы внутренние    
33 Полы       
34 Подпольное хозяйство (каналы, тоннели, приямки) 
35 Фундаменты под оборудование    
36 Отделочные работы наружные    
37 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
38 Входы, крыльца, рампы      
40 Печи        
41 Трубы       
42 Художественные работы (интерьеры)    
43 Лифты       
44 Технологическое оборудование     
45 Эксплуатационное оборудование     
46 Тепломеханическая часть     
47 Водоснабжение      
48 Водоснабжение хозяйственно-питьевое    
49 Водоснабжение производственное    
50 Водоснабжение оборотное     
51 Водоснабжение противопожарное    
52 Теплоснабжение       
53 Канализация                                                                  
54 Канализация бытовая (фекальная)                              
55 Канализация дождевая (ливневая)                              
56 Канализация производственная                                  
57 Водостоки                                                                      
58 Отопление                                                                     
59 Газоснабжение                                                              
60 Теплоснабжение калориферов                                    
61 Пароснабжение  
62 Воздухоснабжение  
63 Вентиляция и кондиционирование воздуха               
64 Силовое электрооборудование                              
65 Электроосвещение                                                
66 Постановочное освещение                                    
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67 Режиссерская сигнализация                                     
68 Электропривод механизмов сцены                        
69 Автоматические телефонные станции                      
70 Радиофикация                                                         
71 Телефонизация                                                           
72 Система телевизионной связи                                    
73 Сигнализация в сетях связи 
74 Оповещение о пожаре                                            
75 Часофикация  
76 Кинозвукотехнология  
77 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
78 Телемеханизация                                                      
79 Диспетчеризация                                                    
80 Автоматическое пожаротушение                              
81 Автоматическая противодымная защита                   
82 Охранно-пожарная сигнализация                             
83 Низковольтныесети электроснабжения    
84 Высоковольтные сети электроснабжения                 
85 Кабельное телевидение                                                
86 Отмостка 
87 Благоустройство                                                          
88 Подкрановые пути 
89 Железные дороги 
90 Трамвайные пути 
91 Водопропускные трубы 
92 Укрепительные работы                                              
93 Обмуровочные работы                                                
94 Пуск и регулировка 
95 Шефмонтаж 
97 Ремонтные работы 
99 Прочие работы                                                            
 

Виды работ 
001 Подготовительные работы  
002 Вырубка деревьев, кустарника 
003 Посадка деревьев, кустарника 
004 Пересадка деревьев, кустарника 
005 Рекультивация 
006 Временные работы на период строительства 
007 Забивка свай 
008 Транспортировка грунта 
010 Строительные работы (для специальных работ)  
011 Монтажные работы  
012 Оборудование  
013 Демонтаж  
014 Разборка  
015 Восстановление  



 

48 

 

4
8
 

016 Прокладка труб  
017 Перекладка труб 
018 Продавливание, прокалывание труб 
020 Облицовочные работы 
021 Штукатурные работы 
022 Лепные работы 
023 Малярные работы 
024 Стекольные работы 
025 Обойные работы 
026 Экранирование 
027 Звукоизоляционные работы 
028 Заземление 
030 Гидроизоляционные работы 
031 Теплоизоляционные работы 
032 Пароизоляция 
033 Устройство стяжки 
040 Наружные стены 
041 Внутренние стены 
042 Парапетные стены 
051 Черновая сантехника 
052 Черновая электрика 
053 Чистовая сантехника 
054 Чистовая электрика 
060 Малые архитектурные формы 
061 Озеленение 
062 Дороги, тротуары, площадки 
063 Дорожные знаки 
 

Вид материала: 
01 − бетон, 02 − кирпич, 03 − сборный железобетон, 04 − дерево, 05 − металл, 
06 − алюминий, 07 − паркет, 08 − ДВП (ДСП), 09 − линолеум. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

и плановой прибыли для строительно-монтажных организаций, 

выполняющих строительные и иные специальные монтажные работы  

подрядным способом  

 
 

 
 

 

Наименование работ 
 

Нормы в процентах 

(от суммы сметных величин 

основной заработной платы рабочих 
и заработной платы машинистов) 

общехозяйственны

е и 

общепроизводстве
нные 

расходы 

 

плановая 

прибыль 

1 Строительные работы (за исключением работ,  

   предусмотренных пп. 2−4) для:   

   1.1 городского строительства  58,78 64,84 

   1.2 строительства в сельской местности 70,34 65,63 

2 Монтаж сборных железобетонных конструкций 

   при строительстве каркасных зданий и объектов 

   крупнопанельного домостроения для:   

   2.1 городского строительства,  95,47 111,94 

   2.2 строительства в сельской местности 109,84 113,13 

3 Монтаж металлических конструкций каркасных 

   зданий 63,84 64,92 

4 Монтажные и специальные работы:   

   4.1 монтаж металлических конструкций 51,12 62,54 

   4.2 внутренние санитарно-технические работы 72,43 68,16 

   4.3 теплоизоляционные работы 61,38 46,39 

   4.4 прокладка и монтаж сетей связи 68,32 34,60 

   4.5 бурение скважин на воду 51,92 49,16 

   4.6 строительство автомобильных дорог (без  

         мостов и тоннелей) 50,40 60,33 

   4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 68,32 80,04 

   4.8 монтаж оборудования 34,38 34,60 

   4.9 электромонтажные работы 53,29 37,60 

   4.10 строительство водохозяйственных объектов 55,71 41,25 

   4.11 прокладка и монтаж междугородних линий 

           связи 73,01 51,69 

   4.12 строительство метрополитенов 72,16 57,23 

   4.13 горнопроходческие работы 60,30 58,75 

   4.14 монтаж технологических трубопроводов и 49,77 47,05 
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           трубопроводной арматуры 

Окончание приложения Б 
 

 

Наименование работ 
 

Нормы в процентах 

(от суммы сметных величин 

основной заработной платы рабочих 
и заработной платы машинистов) 

общехозяйственны

е и 
общепроизводстве

нные 

расходы 

 

плановая 
прибыль 

5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инже- 

   нерных коммуникаций и благоустройству тер- 

   риторий: 

  

   5.1 строительные  работы  (за исключением ра- 

         бот, предусмотренных пп. 5.2–5.10), тепло- 

         изоляционные работы 

 

73,22 

 

48,55 

   5.2 монтаж металлических конструкций 51,12 62,57 

   5.3 внутренние санитарно-технические работы 59,93 46,17 

   5.4 электромонтажные работы 53,29 37,62 

   5.5 монтаж оборудования 34,37 34,61 

   5.6 прокладка и монтаж сетей связи 68,31 34,61 

   5.7 озеленение территории 49,25 27,64 

   5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и 

         тоннелей) 

 

50,40 

 

60,35 

   5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 45,71 41,28 

   5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   

         5.10.1 городского строительства 58,78 64,86 

         5.10.2 строительства в сельской местности 70,33 65,66 

6 Реставрационно-восстановительные работы 48,67 45,22 

7 Пусконаладочные работы 37,19 14,73 
Примечания 

1 К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние санитарно-
технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 

2 При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного 

фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов применяется 
коэффициент 1,1. 

3 При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроизводст-

венных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, учиты-
вающих соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 

0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов  и в размере 0,87 к норме 

плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2 и 5.10.2. 
4 При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заключения 

договоров подряда (хозяйственным способом) нормы общехозяйственных и общепроизводст-

венных расходов определяются в размере 34,1 процента к нормам, приведенным в таблице, с 
учетом коэффициентов, указанных в пунктах 1−3 примечаний. Плановая прибыль при 

выполнении работ хозяйственным способом не начисляется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

 

Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости  

затрат труда на основании стоимости одного человеко-часа 4-го разряда 
 

Разряд 
Коэффицен

т 
Разряд 

Коэффиц

иент 
Разряд 

Коэффиц

иент 
Разряд 

Коэффиц

иент 

1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 

2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 

2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 

2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 

2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 

2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 

2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 

2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 

2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 

2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 

2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 

3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 

3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   

3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   

3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   

3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   

3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   

3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   

3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   

Примечания 

1 Цена человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда на 1 июля 2014 г.: 
 по республике − 47 467 руб.; по г. Минску − 59 853 руб. 

2 Цена человеко-часа машинистов 4-го разряда − 47 467   руб. 

3 Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей − 1,00 
4 Коэффициенты перехода от суммы средств в тыс. руб. к трудоемкости в чел·ч:  

общехозяйственные и общепроизводственные расходы    0,0040 

средства на временные здания и сооружения                         0,0128    
дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время     0,4129    

5 Коэффициенты, применяемые к нормам: 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы                    1,00  
плановая прибыль                                                                                       1,00  

средства на временные здания и сооружения                                        0,77  

дополнительные расходы при производстве работ в зимнее время     0,77  
 



 

53 

 

5
3
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

 

Цены на эксплуатацию машин и механизмов  

[на 1 июля 2014 г. Гомельской области (условно для расчета)] 
 

 

Код ресурса 

 

Наименование 

Цена, руб./маш·ч 

без учета зарплаты 

машиниста 

зарплата 

машиниста 

М020128 Краны башенные 5т 40 270 26 560 

М020130 Краны башенные 10 т 53 240 29 170 

М020132 Краны башенные 25 т 170 740 31 160 

М021140 Краны на автомобильном ходу 6,3 т 79 360 26 560 

М021141 Краны на автомобильном ходу 10 т 89 400 29 170 

М021243 Краны на гусеничном ходу 16 т 57 700 29 170 

М021244 Краны на гусеничном ходу 25 т 91 260 29 170 

М021245 Краны на гусеничном ходу 40 т 90 767 31 160 

М021246 Краны на гусеничном ходу 50-63 т 144 320 60 330 

М021247 Краны на гусеничном ходу 100 т 253 940 60 330 

М030101 Автопогрузчики  59 120 35 620 

М030204 Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью до 100 т 

660 − 

М030401 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 5,79 (0,59) кН (т) 

1820 − 

М030405 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 49,05 кН  

10 970 − 

М031004 Автогидроподъемники, высотой 

подъема 28 м 

147 610 29 200 

М031110 Подъемники строительные 0,5 т 10 840 20 730 

М040502 Установки для сварки ручной 

дуговой (постоянного тока) 

12 980 − 

М041000 Преобразователи сварочные с 

номинальным сварочным током 315-

500А 

26 540 − 

М050101 

 

 

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа, 2,2 м3/мин 

55 350 24 100 

М050401  

 

 

Компрессоры передвижные с 

электродвигателем давлением 600 

кПа 0,5 м3/мин  

6 770 − 

М060247 

 

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу 0,5 м3   

97 810 45 605 

М060337 

 

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на пневмоколесном ходу 

0,25 м3  

61 426 26 560 
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М060247 

 

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу 0,5 м3 

97 810 45 605 

Окончание приложения Г 
 

 

Код ресурса 

 

Наименование 

Цена, руб./маш·ч 

без учета зарплаты 

машиниста 

зарплата 

машиниста 

М070148 Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.)  78 260 26 560 

М110102 Бадьи емкостью 4 м3  1 380 − 

М110610 Смеситель-перегружатель 3 м3  23 370 20 720 

М110902 Растворосмесители передвижные 80 л  5 160 20 720 

М110907 Вибраторы  2 070 − 

M110920 Растворонасосы 1 м3/ч 8 140 20 720 

М111301 Вибратор поверхностный  620 − 
М121003 Котлы битумные передвижные 400 л  7 242 − 
М134041  Шуруповерт  2 264 − 
М150402  Газовая горелка  1 020 − 
М331451  Перфораторы электрические  1 570 − 
М31531  Пила дисковая электрическая  1 560 − 
М331606  Электрорубанок  4 180 − 
М331615  Дрели электрические  960 − 
М331617  Средства малой механизации  21 570 20 720 

М331618 Электротермос  22 560 − 

М120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   55 601 41 524 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

 

Цены на материалы, изделия и конструкции  

[на 1 июля 2014 г. по Гомельской области (условно для расчета)] 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С101-7200 Битумы нефтяные строительные 
изоляционные, марок, БНИ-IV, БНИ-V   

т 3 722 600 

С101-10110 Болты строительные с гайками и шайбами   т 22 605 240 

С101-96200 Смазка солидол жировой «Ж»   т 14 000 000 

С101-11100-1 Шлифшкурка   м2 52 850 

С101-11100-3 Шлифовальный круг   шт 28 890 

С101-11100-4 Круг абразивный   шт 12 420 

С101-11401 Ветошь   кг 10 650 

С101-15500-5 
 

Дюбель пластмассовый с металлическим 
сердечником 10x152  

шт. 
 

1 180 

С101-15501 Дюбель металлический рамный 10x112  10шт. 12 950 

С101-15502 Дюбель металлический рамный 10x132 10шт. 15 010 

С101-17300 Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли 4,5х120 мм   

т 10 365 000 

С101-17500-1 Гвозди строительные кг 11 550 

С101-21900 Гипсовые вяжущие Г-3  т 1 085 090 

С101-22900 Грунтовка МЧ-042 белая   т 10 472 082 

С101-23802-1 Грунтовка "ЛАКРИТ"   кг 10 250 

С101-25300 Известь строительная негашеная комовая   т 1 166 566 

С101-25600 Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен гладкие 
белые без завала   

м2 53 400 

С101-27901 Плитки фасадные керамические цветные 
(однотонные) толщиной 10 мм   

м2 117 050 

С101-29902 Плитки керамические для полов 
неглазурованные тип "ГРЕС" размером 
300х300х8 мм   

м2 60 000 

С101-30700 Изол   м2 21 070 

С101-32400 Кислород технический газообразный  м3 10 850 

С101-32700 Клей НТ-150   кг 154 

С101-32905 Клей КМЦ (для наклейки обоев)   т 24 829 490 

С101-33400 Краска водно-дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-111 белая   

т 14 538 700 

С101-34000-1 Краска водно-дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-228 «ОС» для внутренних работ 
(для стен)   

т 13 595 880 
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Продолжение приложения Д 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С101-34000-4 Краска водно-дисперсионная акрилатная 
ВД-АК-122 для наружных работ белая   

т 15 357 150 

С101-34002 
Краска водно-дисперсионная акриловая 
«Лакрит» интерьерная. группа В  

кг 
 

16 550 
 

С101-34003 Краска акриловая фасадная для наружных 

и внутренних работ АК-124 светло-серая   

т 17 783 930 

С101-48505 Краска (аэрозоль) 400 мл  шт. 31 000 

С101-51507 Латекс СКС-65 ГП  т 21 500 000 

С101-51512-1 Уплотнительная лента  м 4 900 

С101-54200 Линолеум поливинилхлоридный 

многослойный и однослойный без 

подосновы марки МП толщиной 1,5 мм   

м2 33 400 

С101-59302 Мастика битумно-полимерная т 13 865 450 

С101-59400 Мастика битумная кровельная горячая т 3 813 350 

С101-63100 Опилки древесные  м3 189 000 

С101-79300 Проволока из легированной стали  т 11 100 526 

С101-79700 

 

Проволока катанка горячекатаная в 

мотках диаметром 6,3−6,5 мм  

т 

 

7 300 000 

 

С101-82511 Пропан-бутан технический  кг 1 960 

С101-83700 Растворитель для лакокрасочных мате-

риалов Р-4А   

т 15 094 290 

С101-85200 Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой РКК-350Б   

м2 7 750 

С101-85401 

 

Рубероид кровельный с мелкой посыпкой 

РМ-350  

м2 

 

7 090 

 

С101-86120 

 

 

Материалы кровельные рулонные на 

битумно-полимерном  вяжущем   марки  

К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5  

м2 

 

 

26 800 

 

 

С101-86163 

 

 

Материалы  кровельные рулонные на 

битумно-полимерном   вяжущем  марки  

К-СТ-БП-ПП/ПП-3.5  

м2 

 

 

22 300 

 

 

С101-86226 Материалы кровельные рулонные 

ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0   

м2 21 300 

С101-86701 Сверла алмазные диаметром 20 мм   шт. 321 750 

С101-86721 

 

 

Сверла спиральные с цилиндрическим 

хвостовиком, длинная серия (по металлу) 

диаметром 4,3−5,3 мм  

шт. 

 

 

4 910 

 

 

С101 -86729 

 

 

Сверла спиральные с твердосплавными 

пластинами диаметром 10−11 мм длиной 

175 мм  

шт. 

 

 

11 590 
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Продолжение приложения Д 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С101 -86730 

 

 

Сверла спиральные с твердосплавными 

пластинами диаметром 12−13 мм длиной 

199 мм  

шт. 

 

 

14 260 

 

 

С101-87400 

 

Сетка проволочная тканая с квадратными 

ячейками № 05 без покрытия  

м2 

 

17 200  

 

С101-138007 Сухая смесь для штукатурки внутренних 

стен   

т 1 767 050 

С101-138033 Шпатлевка Н ПМ 1 СС выравнивающая 

серая   

т 2 195 360 

С101-138054 Грунтовка Н ПМ 1 СС   т 4 533 490 

С101-138057 Растворная смесь сухая для стяжек, 

цементная РСС, М150 выравнивающая   

т 1 123 970 

С101-138059 Клей для облицовочных работ 

внутренних и наружных "УНИВЕРСАЛ"   

т 1 455 560 

С101-138065 Клей для приклеивания утеплителя КС  т 2 193 330 

С101-149005 

 

Саморез кровельный оцинкованный 

4,8x29  

1000 шт. 

 216 010 

С101-150400 Электроды диаметром 2 мм Э42   т 24 488 770 

С102-2000 Лесоматериалы круглые березовые и 

мягких лиственных пород для 

строительства длиной 4−6,5 м, диаметром 

12−24 см   

м3 259 850 

С102-4600 

 

 

Доски  обрезные хвойных пород длиной 

4−6,5 м,  шириной 75−150 мм, толщиной 

16 мм IV сорта  

м3 

 

 

957 830 

 

 

С102-4800 

 

 

Доски обрезные хвойных пород, длиной 

4−6,5 м, шириной 75−150 мм, толщиной 

19, 22 мм II сорта  

м3 

 

 

1 345 710 

 

 

С102-5200 

 

 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 

4−6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 

40−75 мм III сорта  

м3 

 

 

1 264 040 

 

 

С102-6100 

 

 

Доски  обрезные хвойных пород длиной 

4−6,5 м,  шириной 75−150 мм, толщиной 

44 мм и более III сорта  

м3 

 

 

1 171 320 

 

 

С104-400 

 

 

Плиты теплоизоляционные из 

минеральной ваты на синтетическом 

связующем М-125   

м3 

 

 

64 170 

 

 

С104-420 

 

Плиты теплоизоляционные «TEСНROСK 

60» толщиной 50 мм ROСKWOOL   

м3 

 

899 690 

 

С104-601 Плиты минераловатные URSA П-15   м3 293 750 

С104-602 Плиты минераловатные URSA П-20   м3 377 690 
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С104-603 Плиты минераловатные URSA П-30   м3 468 610 

Продолжение приложения Д 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С104-605 Плиты минераловатные URSA П-45   м3 559 530 

С113-200 Ацетон технический сорт высший   т 17 361 270 

С113-2100 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая   т 16 263 170 

С113-9702 

 

Лента герметизирующая самоклеющаяся 

Герлен-Д шириной 100 мм 

1000 м 

 

12 500 000 

 

С113-12904 Пленка полиэтиленовая  м2 2 670 

С113-15600 Растворитель марки Р-4  т 17 055 170 

С116-1080 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 

«ЭКСТРА», АИ-93 

кг 8 240 

С116-1105 Войлок строительный толщиной 15 мм   м2 301 950 

С147-2 Стержневая арматура S240(A240)   кг 11 220 

С201-75600 Отдельные конструктивные элементы 

(колонны, балки, фермы, связи, ригели, 

стойки и т д.) с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т  

т 

 

 

 

 

14 492 440 

 

 

 

 

С201-75700 

 

 

 

 

Отдельные конструктивные элементы 

(колонны, балки, фермы, связи, ригели, 

стойки и т.д.) с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 0,5 до 1 ,0 т  

т 15 419 300 

 

 

 

 

С201 -75800 

 

 

 

 

Отдельные конструктивные элементы 

(колонны, балки, фермы, связи, ригели, 

стойки и т.д.) с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т  

т 21 933 560 

 

 

 

 

С201-75900 

 

 

 

 

Отдельные конструктивные элементы 

(колонны, балки, фермы, связи, ригели, 

стойки и т.д.) с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы свыше 3,0 т  

т 20 206 250 

 

 

 

 

С203-19800 

 

Дверь внутренняя деревянная однопольная 

глухая ДВ1 ДГ21-8 НПШ, площ. 1,59 м2  

м2 

 

453 270 

 

С203-19801 

 

Дверь внутренняя деревянная однопольная 

глухая ДВ1 ДГ 21-9 НПШ, площ. 1,80 м2  

м2 

 

445 000 

 

С203-19803 

 

 

Дверь внутренняя деревянная 

однопольная глухая ДВ1 ДГ 21-12 НПШ, 

площ. 2,42 м2  

м2 

 

 

313 450 

 

 

С203-19874 

 

Дверь внутренняя деревянная двупольная 

остекленная ДВ1 ДО 24-15 НПШ, площ. 

м2 

 

356 530 
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 3,49 м    

Продолжение приложения Д 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С203-34300 Доски для покрытия полов 

антисептированные тип ДП-27, толщиной 

27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 

мм  

м3 

 

 

2 209 690 

 

 

С203-36000 Наличники, тип Н-1, размером 13x74 мм  м 5 830 

С203-39600-1 Пробки деревянные  м3 3 003 950 

С203-49801 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 105 910 

С203-49802 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 168 990 

С203-49804 Щиты настила  м2 159 320 

С203-50051 

 

Блоки оконные деревянные ОД2Р 6-6 

ССП, площадью 0,32 м2  

 

м2 
 

1 131 510 

C203-50095 

 

Блоки оконные деревянные ОД2Р 9-13,5 

ССП площадью 1,14 м2  

 

м2 
 

716 250 

С203-50361 

 

Блоки оконные деревянные ОД2С 15-12 

М/С П/О ССП площадью 1,70 м2  

 

м2 
 

860 250 

С203-50371 

 

Блоки оконные, деревянные ОД2С 15-18 

м/с ссп. площадью 2,58 м2  

м2 
1 096 310 

С203-51000 

 

 

 

Дверь внутренняя из 

поливинилхлоридного профиля ДВЗ П 41 

21-9 площадью 1,8 м2, частично 

остекленная однокамерным 

стеклопакетом  

м2 
2 193 520 

 

 

 

С203-51050 

 

 

Дверь внутренняя из 

поливинилхлоридного профиля ДВЗ ПГ 

21-9 площадью 1,8м2, глухая  

м2 1 285 591  

 

 

С203-51001 

 

 

 

Дверь внутренняя из поливинилхлорид-

ного профиля ДВЗ П 41 21-18 площадью 

3,66 м2, частично остекленная 

однокамерным стеклопакетом  

м2 

 

 

 

2 040 298 

 

 

  

С203-51150 

 

 

 

Дверь наружная из поливинилхлоридного 

профиля ДН П 41 21-9 площадью 1,8 м2, 

частично остекленная однокамерным 

стеклопакетом  

м2 3 350 528 

 

 

  

С203-51151 

 

 

 

Дверь  наружная  из  

поливинилхлоридного профиля ДН П 41 

21-18 площадью 3,66 м2, частично 

остекленная однокамерным 

стеклопакетом  

м2 
2 723 417 

 

 

  

С204-100 

 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса S240(A240) диаметром 6 мм   

т 

 

9 890 610 
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С204-200 

 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса S240(A240) диаметром 8 мм   

т 

 

9 431 810 

 

С204-300 

 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса S240(A240) диаметром 10 мм   

т 

 

8 830 910 

 

Продолжение приложения Д 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С204-2900 

 

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали S500 диаметром 

4 мм  

т 
6 403 780 

 

С204-3101 Сетка арматурная  т 13 091 680 

С402-1 

 

 

Колонны, стойки, опоры, рамы 

прямоугольные сплошные, класс бетона 

С18/22,5, объемом 1,01−4 м3   

м3 3 212 202 

 

 

С402-325 

 

Фермы стропильные безраскосные для 

скатной кровли пролетом 18 м  

м3 

 

3 954 720 

 

С402-326 Фермы стропильные безраскосные для 

скатной кровли пролетом 24 м 

м3 4 126 340 

С404-100 Плиты покрытий ребристые из тяжелого 

бетона, а также легких бетонов плот-

ностью 1600 кг/м3 и более без отверстий, 

шириной 3 м, длиной 6 м 

м2 15 117 980 

С412-9005 Вода м3 9 850 

С412-1273 

 

 

Щебень из природного камня для 

строительных работ марки 1400, 4-ой 

группы, фракции 5−10 мм   

м3 

 

 

152 750 

 

 

С412-1300 

 

Гравий для строительных работ марки 

800, 2-ой группы, фракции 5−10 мм   

м3 

 

43 600 

 

С412-1500 Песок для строительных работ 

природный высшего класса   

м3 36 320 

С413-1036-4 

 

Кирпич керамический рядовой 

полнотелый обыкновенный марки 100  

1000 шт. 

 

2 156 380 

 

С413-2040-2 Кирпич силикатный, утолщенный, 

полнотелый, обыкновенный, рядовой 

размером 250x120x88 мм, марки 125 

1000 шт. 

 

1 004 920 

C414-1001 Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 

20-40 мм, класса В 3,5   

м3 

 

515 600 

C414-1004 

 

Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 

10 мм и менее, класса С 10/12,5 (В 12,5)  

м3 

 

560 220 

 

С414-1004-3 

 

Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 

более 10 до 20 мм, класса С 10/12,5 (В 12,5)  

м3 

 

584 080 

 

С414-1005-1 

 

Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 

10 мм и менее, класса С 12/15 (В 15)  

м3 

 

633 500 

 

С414-1005-4 Бетон тяжелый с крупностью заполнителя м3 607 730 
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более 40 мм, класса С 12/15(В 15)   

С414-1007-1 

 

Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 

10 мм и менее, класса С 18/22.5 (В 22,5)  

м3 796 890 

 

С414-2004 

 

Растворы кладочные тяжелые цементные 

марки 100  

м3 484 470 

 

Продолжение приложения Д 
 

 
Код ресурса 

 
Наименование 

Единица 
измерени

я 

 
Цена, руб. 

С414-2008 

 

Растворы кладочные цементно-

известковые марки 50  

м3 536 800 

 

С414-3035 

 

Блоки из ячеистых бетонов для 

перегородок М-35  

м3 

 

406 700 

С414-3036-20 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 

мелкие, 2-ой категории, класс бетона В 2, 

плотность 600 кг/мз 

м3 

 

559 140 

С414-3036-22 Блоки  из  ячеистых  бетонов  стеновые 

мелкие,  2-ой   категории,   класс  бетона 

В 2,5, плотность 500 кг/м3 

м3 537 090 

С414-9010 Растворы кладочные тяжелые цементные 

марки 300 

м3 702 490 

С414-9014 Растворы отделочные тяжелые 

цементные, приготовленные в 

построечных условиях, состав 1 : 3 

м3 511 870 

С414-9015 Растворы отделочные тяжелые 

цементноизвестковые, приготовленные в 

построечных условиях, состав 1 : 1 : 6 

м3 693 980 

582121-А401 Колонна 1К36-1М2 шт. 707 550 

582121-А414 Колонна 2К54-ЗМ2  шт. 1 217 810 

582121-Ж675 Колонна 4К84-3  шт. 4 857 080 

582121-Ж710 Колонна 4К108-9  шт. 6 510 390 

582121-128 Колонна 1КС48-28  шт. 1 734 560 

582121-1250 Колонна 2КВД48-3.22  шт. 3 385 230 

582821-553 Перемычка 1ПБ10-1  шт. 22 130 

582821-558 Перемычка 2ПБ1 3-1  шт. 40 220  

582821-576 Перемычка ЗПБ13-37  шт. 78 539  

582821-580 Перемычка ЗПБ18-37  шт. 71 110  

583521-1 Блок стены подвала ФБС24.3 6  шт. 319 100 

583521-4 Блок стены подвала ФБС24.6.6  шт. 626 910 

583521-11 Блок стены подвала ФБС12.3.3  шт. 3 379 830 

583521-16 Блок стены подвала ФБС9.3.6  шт. 3 005 520 

584211-1 

 

Плита  перекрытия  многопустотная  

ПТМ 42.12-22-8.0 S800-1  

шт. 

 

1 032 860 

 

584211-102 Плита  перекрытия  многопустотная  шт. 1 989 180 
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 ПТМ 60.15.22-10.0 S800-3    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

 
Сметные нормы затрат на строительство 

временных зданий и сооружений (титульных) 
 

Вид строительства Норма, % 

Промышленное строительство 

   Предприятия черной и цветной металлургической промышленности 
(кроме горнодобывающих) 

14,9 

   Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений (промыслов) 

15,3 

   Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 

   Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  

      а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 

      б) прочие объекты химической промышленности 18,0 

   Предприятия горнодобывающей промышленности:  

      а) строительство новых шахт и рудников 22,3 

      б) строительство  обогатительных  фабрик,  вскрытие  и  подготовка 
          горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 

16,5 

   Предприятия торфяной промышленности 12,4 

   Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 

   Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 

   Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 

   Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 

   Предприятия легкой промышленности 12,0 

   Предприятия пищевой промышленности 14,2 

   Предприятия медицинской промышленности 6,9 

   Предприятия микробиологической промышленности 7,1 

Энергетическое строительство 

   Тепловые электростанции 33,2 

   Атомные электростанции 29,8 

   Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 

   Самостоятельные котельные 13,9 

   Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 11,2 

   Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энерге 
тического строительства 

12,5 

   Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансфор- 
маторные подстанции 0,4-35 кВ 

8,2 



 

64 

 

6
4
 

Продолжение приложения Е 
 

 

Вид строительства Норма, % 

Транспортное строительство 

   Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной 

более 50 м 
40,0 

   Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепро- 

водов) длиной более 50 м 
26,7 

   Электрификация железнодорожных участков 20,6 

   Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных 

дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) 

и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 

17,5 

   Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов 

мостов (путепроводов) длиной более 50 м: 
 

      а) при использовании для строительства дорог временных передвиж- 

         ных асфальтобетонных заводов 
20,4 

      б) при  получении  асфальтобетона  и  цементобетона  для  покрытия 

         дорог от действующих стационарных предприятий 
13,3 

   Метрополитены 26,7 

   Железнодорожные  и  автодорожные  мосты  и  путепроводы  длиной 

более 50 м 
42,8 

   Мосты и путепроводы:  

       а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 

      б) в остальных пунктах 28,6 

   Аэродромы:  

      а) площадки аэродромов 25,8 

      б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 

   Объекты речного транспорта 17,7 

   Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 

Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа 

   Жилые дома и благоустройство:  

      а) жилые дома, в т. ч. со встроенными помещениями (магазинами, 

          прачечными и т.д.) 
6,2 

       б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 

         (включая наружные сети и благоустройство) 
5,0 

       в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 

         улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
6,4 
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Продолжение приложения Е 
    

 

Вид строительства Норма, % 

   Школы,  детские  сады,  ясли,  магазины,  административные здания, 

кинотеатры,  театры,  картинные галереи  и  другие  здания гражданского 

строительства 

8,4 

   Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские,  

конструкторские и проектные институты 
7,9 

   Объекты  коммунального  назначения  (бани,  прачечные,  крематории,  

гаражи и т.д.) 
6,4 

   Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения  

(линейная часть) 
5,2 

   Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инже- 

нерных  сооружений  в  составе  трубопроводов,  насосных  станций,  

очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) 

9,2 

   Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные 

депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные 

станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 

12,7 

   Санатории,  дома  отдыха,  турбазы,  пансионаты,  профилактории,  

пионерские лагеря 
10,3 

Прочие виды строительства 

   Здания  и  сооружения  по  приемке,  хранению  и  переработке зерна и 

хлебозаводы 
16,0 

   Объекты строительства Министерства обороны:  

      а) общевойскового и специального назначения 18,1 

      б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 

          назначения 
13,4 

   Сети и сооружения связи:  

      а) радиорелейные линии связи 31,3 

      б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, 

          кабельные  и  воздушные  линии  зоновой  (межобластной)  и  

          сельской связи 

22,4 

      в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 

      г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 

      д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 16,4 

   Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан- 

ское строительство в сельской местности (кроме строительства автомо- 

бильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 

14,6 

   Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 

сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, 

рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-

выростных хозяйств 

12,7 
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Окончание приложения Е 
 

 

Вид строительства Норма, % 

   Магистральные трубопроводы вне городов:  

      1 Водоснабжение, канализация 13,9 

      2 Газопроводы и нефтепроводы:  

        а) площадочные сооружения (компрессорные  и  насосные станции, 

            газораспределительные станции) 
33,8 

        б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии 

           автоматизации и связи) 
10,6 

      3 Тепловые сети 9,7 

   Очистные  сооружения,  водопроводные  и  канализационные  станции, 

возводимые по самостоятельному проекту 
19,4 

   Предприятия снабжения 16,8 

   Предприятия прочих отраслей 13,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

 
Сметные нормы на дополнительные затраты при производстве  

строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства  
 

 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

Топливно-энергетический комплекс 

   Предприятия нефтяной и 
газовой промышленности 

 
5,25 

 
0,203 

 
0,470 

 
0,163 

 
0,327 

 
0,021 

   Предприятия 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической 
промышленности 

 
 
5,51 

 
 
0,487 

 
 
0,342   

 
 
0,105   

 
 
0,171 

 
 

0,056 

   Предприятия угольной про-
мышленности 

 
6,24 

 
0,347 

 
0,497 

 
0,132 

 
0,156 

 
0,033 

   Предприятия энергетического 
строительства: 
      а) тепловые 
электростанции: 
конденсационные с блоками до 
300  МВт,  мощностью до 2400 
МВт 
      б) гидроэлектростанции 
      в) атомные электростанции 
      г) промышленно-отопитель- 
ные ТЭЦ 
      д) самостоятельные котельные 
      е) электрические подстанции 
      ж) тепловые сети 
      и) воздушные линии элект-
ропередачи 35 кВ и выше 
      к) воздушные линии элект-
ропередачи 0,4−35,0 кВ  
      л) прочие объекты 
энергетического строительства  

 
 
 
 
 
8,25   

17,88 
6,32 
 
6,14 
3,56 
3,54 
4,44 
 
1,65 
 
2,77 
 
3,54 

 
 
 
 
 
0,414   
0,389   
0,188 
 
0,186 
0,440 
0,454 
0,379 
 
0,520 
 
0,470 
 
0,454 

 
 
 
 
 
0,546   
0,377 
0,635 
 
0,640 
0,237 
0,432 
0,530 
 
0,264 
 
0,369 
 
0,432 

 
 
 
 
 
0,182   
0,121 
0,178 
 
0,179 
0,087 
0,148 
0,171 
 
0,103 
 
0,130 
 
0,148 

 
 
 
 
 
0,040   
0,234 
0,177 
 
0,174 
0,323 
0,114 
0,091 
 
0,216 
 
0,161 
 
0,114 

 
 
 
 
 

0,060 
0,048 
0,037 

 
0,037 
0,044 
0,066 
0,066 

 
0,054 

 
0,056 

 
0,066 

   Предприятия торфяной 
промышленности 

 
4,37 

 
0,133 

 
0,715 

 
0,188 

 
0,152 

 
0,022 

   Горнопроходческие работы 
(без общешахтных расходов): 
      а) шахтные стволы (с 
учетом затрат на подогрев 
подаваемого в шахту воздуха) 
      б) в том числе, затраты на 

 
 
 
 
6,54 
 

 
 
 
 
0,347 
 

 
 
 
 
0,470 
 

 
 
 
 
0,146 
 

 
 
 
 
0,183 
 

 
 
 
 

0,033 
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подогрев воздуха  6,36 0,298 0,519 0,155 0,183 0,027 

Продолжение приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

      в) горизонтальные и нак-
лонные выработки (с учетом 
затрат на подогрев подаваемого 
в выработки воздуха) 
      г) в том числе, затраты на 
подогрев воздуха  

 
 
 
7,57 
 
7,06 

 
 
 
0,296 
 
0,236 

 
 
 
0,455 
 
0,520 

 
 
 
0,134 
 
0,147 

 
 
 
0,249 
 
0,244 

 
 
 

0,023 
 

0,017 

Металлургический комплекс 

   Предприятия черной 
металлургии (кроме 
горнопроходческих работ и 
объектов шахтной 
поверхности)  

 
 
 
3,89 

 
 
 
0,273 

 
 
 
0,660 

 
 
 
0,199 

 
 
 
0,067 

 
 
 

0,056 

   Предприятия цветной 
металлургии (кроме 
горнопроходческих работ и 
объектов шахтной 
поверхности)  

 
 
 
5,71 

 
 
 
0,289 

 
 
 
0,568 

 
 
 
0,171 

 
 
 
0,143 

 
 
 

0,050 

Химико-лесной комплекс 

   Предприятия химической 
промышленности 

 
4,93 

 
0,478 

 
0,401 

 
0,108 

 
0,121 

 
0,040 

   Предприятия 
лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей 
промышленности 

 
 
4,26 

 
 
0,206 

 
 
0,655 

 
 
0,173 

 
 
0,139 

 
 

0,030 

   Предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности 

 
4,23 

 
0,210 

 
0,651 

 
0,172 

 
0,139 

 
0,030 

   Предприятия медицинской 
промышленности 

 
2,47 

 
0,291 

 
0,454 

 
0,115 

 
0,255 

 
0,036 

   Предприятия 
микробиологической 
промышленности 

 
2,78 

 
0,330 

 
0,438 

 
0,112 

 
0,232 

 
0,030 

Машиностроительный комплекс 

   Предприятия тяжелого, 
энергетического и 
транспортного 
машиностроения 

 
 
6,94 

 
 
0,637 

 
 
0,169 

 
 
0,088 

 
 
0,194 

 
 

0,062 

   Предприятия 
сельскохозяйственного и 
тракторного машиностроения 

 
 
5,40 

 
 
0,243 

 
 
0,413 

 
 
0,116 

 
 
0,344 

 
 

0,025 
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   Предприятия 
электротехнической 
промышленности 

 
7,06 

 
0,213 

 
0,485 

 
0,133 

 
0,302 

 
0,031 

   Предприятия 
станкостроительной и 
инструментальной 
промышленности 

 
 
6,80 

 
 
0,491 

 
 
0,338 

 
 
0,122 

 
 
0,171 

 
 

0,056 

Продолжение приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

   Предприятия 
приборостроения и средств 
автоматизации 

5,73 0,486 0,318 0,116 0,196 0,054 

   Предприятия автомобильной 
и подшипниковой 
промышленности  

6,17 0,466 0,297 0,108 0,237 0,054 

   Предприятия легкого и 
прочего машиностроения 

6,28 0,487 0,344 0,124 0,169 0,056 

Агропромышленный комплекс 

   Сельскохозяйственное строи-
тельство (ремонтные мастерские, 
базы снабжения, теплично-
парниковые комбинаты и т.п.) 

 
 
 
4,97 

 
 
 
0,481 

 
 
 
0,369 

 
 
 
0,131 

 
 
 
0,150 

 
 
 

0,058 

   Предприятия пищевой 
промышленности 

 
6,17 

 
0,418 

 
0,274 

 
0,069 

 
0,308 

 
0,031 

   Предприятия мясной 
промышленности, предприятия 
первичной обработки 
сельскохозяйственной 
продукции  

 
 
 
4,40 

 
 
 
0,429 

 
 
 
0,448 

 
 
 
0,150 

 
 
 
0,123 

 
 
 

0,060 

   Предприятия молочной 
промышленности, сахарные и 
консервные заводы 

 
 
4,59 

 
 
0,354 

 
 
0,533 

 
 
0,168 

 
 
0,113 

 
 

0,058 

   Предприятия рыбного 
хозяйства 

 
7,87 

 
0,694 

 
0,285 

 
0,132 

 
0,021 

 
0,083 

   Склады и хранилища 4,66 0,401 0,407 0,133 0,192 0,050 

   Элеваторы из сборного 
железобетона 

 
5,04 

 
0,485 

 
0,354 

 
0,127 

 
0,161 

 
0,056 

   Элеваторы из монолитного 
железобетона  

 
17,44 

 
0,475 

 
0,364 

 
0,129 

 
0,161 

 
0,056 

   Холодильники 7,98 0,406 0,421 0,138 0,173 0,062 

Комплекс транспорта и связи 

   Строительство нефтегазопро-       
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дуктопроводов: 
      а) линейная часть (включая 
электрохимизацию и 
технические линии связи) 
      б) площадочные 
сооружения (компрессорные и 
насосные станции, 
газораспределительные 
станции)  

 
 
 
2,72 
 
 
 
2,84 

 
 
 
0,271 
 
 
 
0,270 

 
 
 
0,479 
 
 
 
0,489 

 
 
 
0,139 
 
 
 
0,142 

 
 
 
0,250 
 
 
 
0,241 

 
 
 

0,041 
 
 
 

0,044 

Продолжение приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

   Строительство 

производственных и 

служебных зданий 

эксплуатации транспорта: 

      а) железнодорожного транс-

порта 

      б) автомобильного 

транспорта, АЗС, базы по 

ремонту и обслуживанию 

строительных машин 

      в) речного транспорта 

      г) воздушного транспорта 

 

 

 

 

8,71 

 

 

 

5,27 

3,11 

4,02 

 

 

 

 

0,593 

 

 

 

0,504 

0,184 

0,578 

 

 

 

 

0,301 

 

 

 

0,268 

0,660 

0,296 

 

 

 

 

0,083 

 

 

 

0,103 

0,185 

0,121 

 

 

 

 

0,106 

 

 

 

0,228 

0,156 

0,126 

 

 

 

 

0,079 

 

 

 

0,056 

0,044 

0,064 

   Летные поля воздушного 

транспорта 

 

4,37 

 

0,100 

 

0,858 

 

0,242 

 

0,042 

 

0,052 

   Строительство дорог: 

      а) освоение трассы и 

подготовка территории 

строительства 

      б) земляное полотно из 

грунтов обыкновенных  

      в) то же, из дренирующих  

      г) то же, из скальных  

      д) возведение земляного 

полотна дорог 

гидромеханизированным 

способом  

      е) укрепление земляного 

полотна и регуляционных 

сооружений  

      ж) большие мосты с железо-

 

 

6,36 

 

17,19 

4,87 

2,89 

 

 

12,51 

 

 

2,79 

 

11,47 

 

 

 

0,529 

 

0,585 

0,474 

0,223 

 

 

0,066 

 

 

0,224 

 

0,367 

 

 

 

0,177 

 

0,180 

0,256 

0,677 

 

 

0,480 

 

 

0,752 

 

0,332 

 

 

 

0,045 

 

0,085 

0,096 

0,197 

 

 

0,116 

 

 

0,224 

 

0,106 

 

 

 

0,294 

 

0,235 

0,270 

0,100 

 

 

0,454 

 

 

0,024 

 

0,301 

 

 

 

0,060 

 

0,058 

0,048 

0,050 

 

 

0,017 

 

 

0,058 

 

0,041 
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бетонным пролетным строением  

      и) то же, с металлическим 

пролетным строением  

      к) прочие искусственные 

сооружения  

      л) верхнее строение пути 

      м) электрификация 

железных дорог, прочие 

энергетические сооружения и 

устройства  

      н) устройства связи, 

сигнализации, централизации и 

блокировки  

5,45 

 

8,52 

4,2 

 

 

5,47 

 

 

8,16 

0,527 

 

0,691 

0,759 

 

 

0,402 

 

 

0,648 

0,272 

 

0,225 

0,210 

 

 

0,446 

 

 

0,320 

0,107 

 

0,111 

0,115 

 

 

0,146 

 

 

0,012 

0,201 

 

0,084 

0,031 

 

 

0,152 

 

 

0,032 

0,056 

 

0,072 

0,081 

 

 

0,052 

 

 

0,071 

Продолжение приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

      у) сооружения 

водоснабжения и канализации 

(без наружных трубопроводов 

и внешних сетей)  

 

 

 

12,55 

 

 

 

0,552 

 

 

 

0,448 

 

 

 

0,129 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,062 

   Дорожное покрытие: 

      а) из сборных 

железобетонных плит  

      б) цементно-бетонное  

      в) асфальтобетонное  

      г) черное щебеночное  

      д) гравийное или щебеночное  

 

 

1,22 

4,52 

4,13 

3,22 

1,93 

 

 

0,171 

0,259 

0,154 

0,186 

0,030 

 

 

0,181 

0,242 

0,625 

0,755 

0,938 

 

 

0,049 

0,071 

0,169 

0,220 

0,260 

 

 

0,648 

0,499 

0,221 

0,059 

0,032 

 

 

0,017 

0,027 

0,050 

0,044 

0,052 

   Строительство зданий и 

сооружений связи: 

      а) радиорелейные линии связи  

      б) станционные 

сооружения, кабельные и 

воздушные магистрали, 

кабельные и воз-душные линии 

зоновой (меж-областной) и 

сельской связи  

      в) городские телефонные 

сети, межстанционные линии 

связи и узлы  

      г) прочие объекты 

(почтамты, объекты 

радиовещания и телевидения, 

 

 

4,08 

 

 

 

 

3,80 

 

 

3,68 

 

 

 

3,74 

 

 

0,574 

 

 

 

 

0,574 

 

 

0,574 

 

 

 

0,571 

 

 

0,186 

 

 

 

 

0,180 

 

 

0,181 

 

 

 

0,185 

 

 

0,086 

 

 

 

 

0,084 

 

 

0,084 

 

 

 

0,085 

 

 

0,240 

 

 

 

 

0,246 

 

 

0,245 

 

 

 

0,244 

 

 

0,056 

 

 

 

 

0,056 

 

 

0,056 

 

 

 

0,056 
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районные узлы связи и т.п.)  

Строительный комплекс 

   Предприятия 

промышленности строительных 

материалов: 

      

      а) заводы и полигоны 

сборных железобетонных и 

бетонных конструкций и 

изделий 

 

 

9,69 

 

 

0,356 

 

 

0,480 

 

 

0,127 

 

 

0,164 

 

 

0,033 

      б) дробильно-сортировоч-

ные заводы, карьеры глины и 

гравийно-песчаных материалов 

 

 

5,41 

 

 

0,365 

 

 

0,466 

 

 

0,123 

 

 

0,169 

 

 

0,033 

      в) заводы стеновых 

материалов, кровельных и 

гидроизоляционных 

материалов 

 

 

5,81 

 

 

0,352 

 

 

0,487 

 

 

0,129 

 

 

0,161 

 

 

0,033 

Продолжение приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

      г) цементные заводы, 

предприятия асбестоцементной 

и санитарно-технической 

промышленности 

 

 

 

5,03 

 

 

 

0,361 

 

 

 

0,473 

 

 

 

0,124 

 

 

 

0,166 

 

 

 

0,033 

      д) предприятия стекольной 

промышленности 

 

4,51 

 

0,351 

 

0,388 

 

0,098 

 

0,261 

 

0,030 

      е) предприятия 

строительной керамики 

 

4,23 

 

0,264 

 

0,570 

 

0,149 

 

0,166 

 

0,032 

      ж) предприятия 

полимерных строительных 

материалов 

 

5,47 

 

0,329 

 

0,527 

 

0,140 

 

0,144 

 

0,035 

Социальный комплекс 

   Строительство жилых и 

общественных зданий в 

городах и поселках городского 

типа: 

      а) жилые здания 

крупнопанельные и объемно-

блочные  

      б) жилые здания 

кирпичные, каркасные и из 

блоков  

      в) жилые здания деревянные  

 

 

 

 

3,20 

 

3,53 

4,92 

4,59 

 

 

 

 

 

 

0,591 

 

0,458 

0,805 

0,458 

 

 

 

 

 

 

0,292 

 

0,405 

0,173 

0,405 

 

 

 

 

 

 

0,121 

 

0,140 

0,070 

0,140 

 

 

 

 

 

 

0,117 

 

0,137 

0,022 

0,137 

 

 

 

 

 

 

0,056 

 

0,056 

0,095 

0,056 
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      г) жилые здания монолитные  

      д) здания общественного 

назначения (школы, учебные 

заведения, клубы, детские сады 

и ясли, больницы, магазины, 

административные здания, 

кинотеатры, театры, картинные 

галереи и др.)  

      е) санатории, дома отдыха, 

тур-базы, пансионаты, 

профилактории, пионерские 

лагеря и др.  

      ж) объекты коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

4,06 

 

 

4,09 

 

4,06 

 

 

 

 

0,439 

 

 

0,436 

 

0,451 

 

 

 

 

0,243 

 

 

0,242 

 

0,231 

 

 

 

 

0,088 

 

 

0,088 

 

0,086 

 

 

 

 

0,318 

 

 

0,322 

 

0,318 

 

 

 

 

0,043 

 

 

0,044 

 

0,043 

   Городские мосты и 

путепроводы: 

      а) в местах постоянной 

дислокации мостостроительных 

организаций  

      б) в остальных пунктах 

 

 

 

 

11,87 

11,08 

 

 

 

 

0,338 

0,336 

 

 

 

 

0,318 

0,333 

 

 

 

 

0,099 

0,107 

 

 

 

 

0,344 

0,301 

 

 

 

 

0,037 

0,041 

 

Продолжение приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

   Строительство метрополитенов: 
      а) закрытым способом с 
подогревом воздуха  
      б) то же, без подогрева воздуха  
      в) открытым способом  

 
 
2,22 
1,86 
7,12 

 
 
0,439 
0,805 
0,791 

 
 
0,062 
0,113 
0,146 

 
 
0,041 
0,052 
0,098 

 
 
0,499 
0,082 
0,063 

 
 

0,035 
0,087 
0,081 

   Городской электрический 
транспорт (трамвайные депо, 
троллейбусные депо, 
трамвайные и троллейбусные 
линии, тяговые подстанции, 
конечные станции, мастерские 
службы пути и 
энергохозяйства)  

 
 
 
 
 
 
7,61 

 
 
 
 
 
 
0,780 

 
 
 
 
 
 
0,149 

 
 
 
 
 
 
0,097 

 
 
 
 
 
 
0,071 

 
 
 
 
 
 

0,080 

   Строительство жилых и 
общественных зданий в 
сельской местности: 
      а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные  
      б) жилые здания 

 
 
 
 
3,25 
 

 
 
 
 
0,495 
 

 
 
 
 
0,332 
 

 
 
 
 
0,121 
 

 
 
 
 
0,173 
 

 
 
 
 

0,057 
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кирпичные, каркасные и из 
блоков  
      в) жилые здания деревянные  
      г) жилые здания монолитные  
      д) здания общественного наз-
начения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские сады и 
ясли, больницы, магазины, 
административные здания и др.)  
      е) санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, 
профилактории, пионерские 
лагеря и др.  
      ж) объекты коммунального 
хозяйства 

3,61 
5,03 
4,70 
 
 
 
 
4,16 
 
 
4,16 
 
4,16 

0,454 
0,886 
0,452 
 
 
 
 
0,440 
 
 
0,440 
 
0,440 

0,410 
0,073 
0,412 
 
 
 
 
0,236 
 
 
0,236 
 
0,236 

0,141 
0,086 
0,141 
 
 
 
 
0,086 
 
 
0,086 
 
0,085 

0,136 
0,041 
0,136 
 
 
 
 
0,324 
 
 
0,324 
 
0,324 

0,057 
0,089 
0,056 

 
 
 
 

0,043 
 
 

0,043 
 

0,043 

   Предприятия 
полиграфической 
промышленности  

 
4,68 

 
0,668 

 
0,256 

 
0,119 

 
0,076 

 
0,072 

   Строительство наружных тру-
бопроводов:          
      а) водоснабжение и газо-
проводы в мягких грунтах (с 
земляными работами) 
      б) канализация в мягких 
грунтах (с земляными работами)   

 
 
 
 
5,45 
 
6,16 

 
 
 
 
0,130 
 
0,115 

 
 
 
 
0,815 
 
0,816 

 
 
 
 
0,232 
 
0,229 

 
 
 
 
0,055 
 
0,069 

 
 
 
 

0,052 
 

0,050 

Окончание приложения Ж  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи 
циент 
пере 

хода к 
трудо 

емкости 

 
зара-

ботной 
платы 

 
эксплу-
атации 
машин 

 

в т,ч, 
зарплата 
маши-
нистов 

 

 
мате-

риалов 

      в) насосные станции 
водопроводные   
      г) то же, канализационные  
      д) очистные сооружения 
водопроводные  
      е) то же, канализационные 

 
10,48 
11,80 
 
6,02 
6,83 

 
0,620 
0,439 
 
0,487 
0,468 

 
0,262 
0,319 
 
0,338 
0,380 

 
0,115 
0,110 
 
0,122 
0,133 

 
0,118 
0,242 
 
0,175 
0,152 

 
0,052 
0,056 

 
0,056 
0,050 

Отрасли, не входящие в комплексы 

   Предприятия легкой 
промышленности 

 
6,12 

 
0,563 

 
0,124 

 
0,068 

 
0,313 

 
0,050 

   Мелиоративное и 
водохозяйственное 
строительство: 
      а) орошение  
      б) осушение 

 
 
5,59 
7,64 

 
 
0,204 
0,076 

 
 
0,720 
0,880 

 
 
0,210 
0,247 

 
 
0,076 
0,044 

 
 

0,050 
0,054 

   Предприятия авиационной и       
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оборонной промышленности, 
общего машиностроения 

 
5,73 

 
0,467 

 
0,423 

 
0,147 

 
0,110 

 
0,064 

   Предприятия 
судостроительной 
промышленности 

 
8,57 

 
0,444 

 
0,143 

 
0,061 

 
0,413 

 
0,039 

   Предприятия 
промышленности средств 
связи, радио и электроники  

 
 
5,51 

 
 
0,417 

 
 
0,501 

 
 
0,166 

 
 
0,082 

 
 

0,058 

   Прочие виды строительства: 
      а) коллекторы для 
подземных сооружений 
      б) магистральные 
трубопроводы водоснабжения и 
канализации вне городов  
      в) очистные сооружения, 
водопроводные и 
канализационные станции, 
возводимые по 
самостоятельному проекту  
      г) пешеходные подземные 
переходы  
      д) берегоукрепление и 
сооружение набережных  
      е) посадка и пересадка 
деревьев и кустарников с 
подготовкой посадочных мест 
(включая стои-мость деревьев и 
кустарников)  

 
 
5,45 
 
 
2,88 
 
 
 
2,90 
 
5,32 
 
2,87 
 
 
 
7,78 

 
 
0,544 
 
 
0,244 
 
 
 
0,251 
 
0,518 
 
0,224 
 
 
 
0,290 

 
 
0,414 
 
 
0,606 
 
 
 
0,609 
 
0,471 
 
0,752 
 
 
 
0,669 

 
 
0,155 
 
 
0,176 
 
 
 
0,178 
 
0,171 
 
0,224 
 
 
 
0,206 

 
 
0,042 
 
 
0,150 
 
 
 
0,140 
 
0,011 
 
0,024 
 
 
 
0,041 

 
 

0,068 
 
 

0,041 
 
 
 

0,044 
 

0,077 
 

0,058 
 
 
 

0,060 

Окончание приложения Ж  

Примечание − так как продолжительность зимнего периода в отдельных 

районах Республики Беларусь отличается от среднереспубликанской, к сметным 

нормам необходимо дополнительно применять соответствующие коэффициенты. 

 

Коэффициенты к сметным нормам по видам строительства 
 

 

Область 
Расчетный зимний период Коэффициент  

к нормам начало конец 

Брестская 20.11 15.03 1,0 

Витебская 10.11 31.03 1,3 

Гомельская 20.11 20.03 1,0 

Гродненская 20.11 15.03 1,0 

Минская 15.11 25.03 1,1 

Могилевская 15.11 25.03 1,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(рекомендуемое) 

 

Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов 

производственного назначения, инженерной инфраструктуры 

 
Показатель Единица измерения 

Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: 

– в стоимостном выражении  

– в натуральном выражении 

Общая площадь участка 

Коэффициент застройки 

Удельный расход на единицу мощности: 

– электроэнергии 

– воды 

– природного газа 

– мазута 

– угля 

Общая численность работающих 

Годовой выпуск продукции на работающего: 

– в стоимостном выражении 

– в натуральном выражении 

Общая стоимость строительства 

Удельные капитальные вложения 

Продолжительность строительства 

Стоимость основных производственных фондов 

Себестоимость продукции 

Балансовая (валовая) прибыль 

Чистая прибыль 

Уровень рентабельности производства 

Внутренняя норма доходности 

Срок окупаемости 

Срок погашения кредита и других заемных средств 

 

млн руб.  

соответствующие ед. 

га 

- 

 

кВт/ч 

м3 

тыс. м3 

т 

т 

чел. 

 

тыс.руб./чел. 

ед./чел. 

млн руб. 

руб./ед. мощности 

мес. 

млн руб. 

тыс.руб./ед. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

% 

% 

лет 

лет 
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