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Внесение территории рабочего поселка Порт Байкал в список ОКН «до-

стопримечательное место» позволит направить внимание властей на прове-

дение мероприятий по ревитализации территории. К таким мероприятиям 

можно отнести: ремонт, реставрацию, замену ветхих деревянных конструк-

ций на современные для возможности дальнейшего, более целесообразного 

и безопасного использования. 
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Строительство является одной из самых сложных и трудоёмких отраслей 

по всему миру. Технологии, которые используются на данную минуту в 

строительстве, уже давно опережают человеческие возможности, при этом 

они сокращают время производства работ, делают ручную работу автомати-

зированной. Однако даже помощь технологий не позволяет полностью из-

бавиться от всех проблем, с которыми сталкиваются люди.  

С учетом большого количества построенных объектов не только на тер-

ритории Беларуси, но и на территории других стран был выявлен большой 

комплекс трудностей, которые начинаются от стадии проектирования и за-

канчиваются сдачей объекта в эксплуатацию.  

Через призму времени данные проблемы можно разделить на три глав-

ные группы: 1) проблемы на стадии подготовки к проекту; 2) проблемы на 
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стадии реализации проекта; 3) проблемы закрытия работ и контроля испол-

нителей [1]. 

1 Проблемы на стадии подготовки к проекту 
В данную группу можно отнести такие проблемы, которые происходят 

ещё до момента самого строительства.  
 Проблемы, связанные с затягиванием процесса. На раннем этапе проек-

тирования часто встречается ситуация, при которой проектировщики рабо-
тают в очень ограниченных по времени рамках. Важная информация до-
ставляется долго из-за отсутствия среды общих данных.  

Объёмы работ подсчитываются вручную. Потенциально это приводит к 
появлению ошибок, которые непосредственно влияют на сроки. 

Стоит заметить, что много времени уходит и на то, чтобы найти и вы-
брать подрядчика. После выбора подрядчика происходит продолжительный 
процесс составления ведомостей объемов работ по объекту, которые под-
рядчики должны заполнить (срок исполнения данной работы на деле силь-
нее всего и затягивает процесс строительства). 

 Слабое вовлечение BIM-технологий. Существенным недостатком на ста-
дии подготовки является отсутствие BIM-технологий или их неполное            
использование. Как показывает практика, использование BIM-технологий 
имеет как ряд преимуществ, так и недостатки. К положительным чертам 
можно отнести экономию временного ресурса при реализации строительно-
го проекта, предоставление качественной 3D-модели конечного объекта, 
возможность производить автоматизированные расчёты. 

Явным недостатком в данном случае выступает сложность использова-
ний BIM-технологий. Некорректное применение BIM-технологий может 
привести к еще большим потерям времени. 

2 Проблемы на стадии реализации проекта 
Данный этап характеризуется увеличением сроков строительства, фи-

нансирования из-за проблем, связанных с документацией. Чаще всего здесь 
«выскакивают» неучтённые работы из-за неправильных подсчетов объемов 
работ (по этой причине подписываются новые соглашения и документация).  

На этой стадии у участников проекта уходит много времени впустую          
из-за использования устаревшей документации. 

Если же взять конкретнее, то можно выделить следующие виды проблем: 
 Подсчитывание информации вручную. Объем, стоимость и продолжи-

тельность работы рассчитываются чаще всего вручную. Процесс переноса 
данных, например процесс переноса информации в сметные системы, заби-
рает колоссальное количество времени. При этом создаётся основа для об-
разования ошибок. 

Нормативные документы, содержащие информацию о расходах, струк-

туре и времени работ, держатся в MS Excel. При переносе значений в фор-

мулы и расчёты существует вероятность ошибки, связанная с невниматель-

ностью человека.  
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Каждый день выпускаются всё новые и новые строительные нормы, а 
также обновляются старые. Неправильный расчёт может быть вызван тем, 
что человек использует устаревшие нормы, которые уже не действительны. 

 Несогласованное выполнение работ. Во время строительства часто вно-
сятся коррективы как по срокам и объёмам строительства, так и по составам 
работ. Коррективы вносятся руководством и субподрядчиком. Суть про-
блемы заключается в том, что новые изменения, введённые в проект, огла-
шаются несвоевременно, что приводит к несогласованным работам на стро-
ительной площадке и за её пределами. Несогласованное выполнение работ 
влечёт за собой такие негативные последствия, как потерю эффективности, 
увеличение затрат и сроков строительства, разногласия во время производ-
ства работ. 

 Отсутствие грамотной среды информации. Информация и документа-
ция (комплекс работ, акты) проекта обычно доставляется через электронные 
ресурсы. Данные могут затеряться (в процессе переписок) или случайно 
быть удалены как с мессенджера, так и вовсе с устройства. При этом обяза-
тельно образуются устаревшие копии. С наличием большого количества 
копий уже становится сложно сходу сказать, кто и когда внёс коррективы в 
проект. Уходит лишнее время на то, чтобы отыскать нужный из всех.  

 Сложный финансовый контроль и риски. Подсчёт затрат и удержание 
проекта в строгих рамках бюджета требуют тщательного и трудоёмкого 
контроля. Учитывая то, что информация не всегда сразу приходит вовремя 
провести грамотный финансовый анализ в таком случае очень трудно. Из-за 
недостоверных анализов соответственно и повышаются риски.  

Без чёткой аналитики принятие финального решения становится куда 
сложнее. 

3 Проблемы закрытия работ и контроля исполнителей 
Хаотичная работа. Когда количество подрядчиков слишком большое, 

процесс работы и контроля становится хаотичным. Хорошо сконцентриро-
вать внимание на качестве выполнения одной работы не выпадает возмож-
ности. Контроль «за каждым» приводит к спешке, суете, ухудшению орга-
низации и снижению качества конечного объекта. 

 Длительное закрытие работ. Причиной, из-за которой происходит дли-
тельное закрытие работ, может выступать контроль. После завершения ра-
боты субподрядчик сигнализирует об окончании выполнения работ гене-
ральному подрядчику. Генеральный подрядчик после этого начинает 
проверку. Связь между ними осуществляется через интернет-ресурсы либо 
же через напечатанные документы. 

Создание закрывающих документов также требует времени. 
 Затягивание приёмки.  Проблема затягивания приёмки несёт за собой 

существенные проблемы как для подрядчика, так и для заказчика (подряд-
чики не получают финансирование в назначенный срок, а заказчик оплачи-
вает дополнительные штрафы за задержку сдачи). 
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На сегодняшний день создание комфортной городской среды – это ком-

плексный подход к повышению качества городской среды. И это не только 

благоустройство территорий и общественных пространств, но и развитие 

транспортной и социально-досуговой инфраструктуры, пешеходной до-

ступности к городским объектам, повышение безопасности.         

Остановки общественного транспорта являются неотъемлемым элемен-

том транспортной инфраструктуры города. Архитектурная среда в границах 

остановочного пункта и подходах к нему должна соответствовать требова-

ниям и быть функционально-эстетической.  

Остановочный пункт (остановка) общественного пассажирского 

транспорта – сооружение, предназначенное для остановки общественного 

пассажирского транспорта, ожидания, посадки и высадки пассажиров. 

 Малая архитектурная форма – небольшое сооружение, используемое 

в благоустройстве автомобильной дороги и дорожном сервисе (павильон, 

беседка, киоск, мусоросборник, скамейка и т. п.). 

Основными критериями для анализа в нашей работе являются: 

1) эргономические параметры (зона видимости, досягаемость, высота 

сидений);  

2) требования к организации доступной среды (наличие и качество эле-

ментов доступности);  

3) препятствия и барьеры, мешающие доступности.  

В нашей работе рассмотрена остановка общественного транспорта «Ко-

минтерн». Остановочный пункт располагается в Центральном районе г. Го-

меля. Рассматриваемый нами объект был установлен в течение последних 

10 лет. Это относительно крупный пересадочный узел. Чуть дальше на этой 

же территории расположена остановка пригородного общественного транс-

порта (рисунок 1). 


