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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Цена представляет собой денежное выражение стоимости единицы 

товара, а стоимость товара характеризует овеществленный в нем 

общественный труд.  

В зависимости от порядка установления цены делятся на свободные, 

регулируемые, фиксированные и предельные. 

Свободные цены складываются под воздействием спроса и предложения 
в условиях свободной конкуренции. 

Регулируемые цены устанавливаются соответствующими 

государственными органами, осуществляющими регулирование 

ценообразования, или определяются субъектами ценообразования с учетом 

установленных этими органами определенных ограничений. При этом 

регулируемые цены могут иметь фиксированную или предельную величину. 

Фиксированные цены устанавливаются субъектом ценообразования в 

твердо выраженной денежной величине. 

Предельные цены ограничены верхним и (или) нижним пределами. 

Основными принципами ценообразования в Республике Беларусь являются: 

− сочетание свободных и регулируемых цен; 

− установление регулируемых цен на товары на уровне, обеспечивающим 
субъектам хозяйствования покрытие экономически обоснованных затрат и 

получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с 

учетом государственных дотаций и других мер государственной поддержки; 

− государственный контроль за соблюдением действующего порядка 

ценообразования, установленных нормативов и регулируемых цен [1]. 

В зависимости от оборота, который совершает продукция, цены 

подразделяются: 

− на закупочные (для сельскохозяйственной продукции); 

− оптовые и отпускные (для продукции производственно-технического 

назначения); 

− розничные (для товаров народного потребления и на некоторые виды 
продукции производственно-технического назначения, реализуемые 

населению) [2]. 
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Закупочные цены устанавливают производители по согласованию с 

перерабатывающими, заготовительными и торгующими предприятиями, 

исходя из плановых затрат на производство, налогов и необходимой 

прибыли. 

Оптовые и отпускные цены на промышленную продукцию определяют 

предприятия-изготовители этой продукции. 

Розничные цены формируют на основе отпускной цены предприятия-

изготовителя, оптовой и торговой надбавок, налогов и необходимой прибыли. 

Формирование цены может производиться м е т о д а м и: 

− полных издержек; 

− нормативных затрат; 

− предельных маржинальных издержек. 

Метод ценообразования, основанный на издержках, предполагает 

построение цены по принципу «издержки + фиксированная прибыль». 

Издержки производства – это совокупность затрат материальных средств 

(сырья, материалов, оборудования, топлива, энергии и т. д.) и необходимого 

труда, показывающих, во что обходится производство и реализация 

продукции на данном предприятии. В денежном выражении издержки 

представляют собой себестоимость продукции, т. е. текущие затраты 

предприятия. Они определяют минимальную цену товара или услуг.  

Продавать товары ниже производственных издержек на внешнем рынке 

запрещено. Такие товары называются демпинговыми или «бросовыми». 

Товары по таким ценам нарушают правила справедливой конкуренции и 

приносят убытки местным производителям, поэтому они облагаются 

антидемпинговыми пошлинами. 

При производстве любой продукции на предприятии необходимо решать 

следующие вопросы: сколько закупить сырья, какое количество персонала 

принять на работу, какую выбрать технологию и т. д. 

Все возникающие производственные вопросы можно сгруппировать 

следующим образом: 

1) как эффективно организовать производство на имеющихся 

производственных мощностях; 

2) какие в перспективе следует закупить новые технологии для 

расширения производства. 

Тот период времени, в течение которого предприятие решает первую 

группу вопросов, называют краткосрочным периодом, вторую – долгосрочным. 

В краткосрочном периоде издержки предприятия различают: постоянные 

и переменные. Постоянные издержки существуют независимо от объема 

выпуска продукции и включают затраты, которые имеют место даже тогда, 

когда производство не осуществляется вовсе. Это расходы на содержание 
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предприятия, обслуживание зданий, оборудования, арендная плата и т. д. 

К переменным издержкам относятся все затраты, кроме постоянных. Это 

затраты на сырье, материалы, эксплуатацию машин, оборудования, 

заработную плату и т. д. Количество переменных издержек изменяется в 

зависимости от объема выпуска продукции. 

В долгосрочном периоде все издержки являются переменными, потому 

что предприятие вкладывает денежные средства в развитие 

производственной базы: закупает новое оборудование, технологии, внедряет 

элементы автоматики и автоматизации. 

Сумма постоянных и переменных издержек при каждом конкретном 

уровне производства представляет собой валовые издержки. А 

дополнительные затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы 

продукции, называются предельными издержками. Предельные издержки 

определяются отношением прироста переменных издержек к вызванному 

ими приросту продукции. 

Суммировав постоянные и переменные издержки предприятия и 

фиксированную прибыль, получают общую сумму дохода. Разделив доход 

на количество выпускаемой продукции, получают искомую цену:  
 

К

ПКИИ
Ц

перпост 
  или 

К

ПИ
ИЦ пост

пер


 , 

 

где   Ц – цена единицы продукции; 

– постоянные издержки; 

– переменные издержки на единицу продукции; 

– количество выпускаемой продукции; 

– фиксированная прибыль. 

Ипост 

Ипер 

К 

П 
 

Метод, основанный на издержках, является очень простым в качестве 

проведения расчетных операций. Каждое предприятие может легко 

подсчитать все свои расходы на производство продукции, т. е. 

производственные издержки, а затем, прибавив фиксированную прибыль, 

рассчитать цену.  

Однако при расчете цены не учитывается спрос на продукцию, что 

влечет за собой потерю потенциальной прибыли. 

Методом полных издержек учитывают постоянные и переменные 

издержки предприятия (независимо от характера их происхождения) и 

максимально возможную прибыль.  

Рассмотрим калькулирование себестоимости продукции методом 

полных издержек на следующем примере. Пусть предприятие выпускает 

продукцию наименований А, Б и В. Полные издержки предприятия, а также 
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прибыль по выпускаемой продукции представим в табличной форме: 
 

 

Наименование издержек 
Продукция 

А Б В 

Переменные издержки на единицу 

продукции 
В том числе: 
      сырье и материалы 
      заработная плата основных рабочих 
      прочие 

 

560 
 

280 
200 
80 

 

480 
 

240 
180 
60 

 

540 
 

260 
160 
120 

Постоянные издержки 200 280 310 

Полные затраты 760 760 850 

Прибыль  110 70 75 

Рентабельность, %  14,5 9,2 8,8 

Цена изделия  870 830 925 
 

Расчеты показывают, что выпуск продукции А является более 

рентабельным для предприятия (110 / 760 = 14,5 %) по сравнению с 

продукцией Б (70 / / 760 = 9,2 %) и В (75 / 850 = 8,8 %).  

К сожалению, данный метод не позволяет проанализировать, какие 

показатели и в какой степени влияют на рентабельность продукции. Не 

учитывается спрос на выпускаемую продукцию, что исключает рыночное 

ценообразование, а также способствует потере потенциальной прибыли. 

Точность подсчета издержек можно повысить путем калькулирования 

себестоимости методом полных издержек с учетом нормативных затрат. 

Нормативными затратами считаются предварительно определенные затраты 
на производство единицы продукции в течение определенного периода 

времени при использовании оптимальных методов производства. По 

нормативным показателям можно рассчитать и проанализировать 

отклонения от фактических затрат. Следовательно, при этом методе 

облегчается контроль за самими затратами и сокращается объем счетной 

работы.  

Если мы владеем информацией нормативных затрат на производство 

аналогичной продукции наших конкурентов, то легко проанализировать 

отклонения на собственном производстве. Затем поставить цель для 

улучшения работы предприятия, ликвидировать отрицательные отклонения 

и получить желаемый результат. 

При использовании прогрессивных мировых нормативных затрат 
предприятие может стимулировать доведение своих издержек до идеальных. 

Это позволит разрабатывать конкурентоспособную продукцию. 

Нормативный метод ценообразования базируется на нормативах 

материальных, трудовых и других затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. 

К ним относят: 
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1) материальные затраты за вычетом возвратных отходов, в том числе:  

1.1 сырье и основные материалы (сырье собственной добычи);  

1.2 полуфабрикаты и комплектующие изделия;  
1.3 вспомогательные материалы на технологические цели;  

1.4 прочие материальные затраты, включая работы и услуги 

производственного характера, выполняемые сторонними организациями;  

1.5 топливо (теплоэнергия);  

1.6 электроэнергия;  

2) полную трудоемкость (производственную трудоемкость и 

трудоемкость по обслуживанию и управлению производством); 

3) тарифную ставку средневзвешенного разряда всех работников, в том 

числе производственных рабочих;  

4) общепроизводственные расходы;  

5) общехозяйственные расходы;  

6) внепроизводственные расходы;  
7) прочие затраты. 

Нормативы материальных затрат устанавливают в натуральных 

показателях на единицу готовой продукции с учетом допустимых 

технологических потерь, если таковые предусматриваются технологическим 

процессом. Технологические потери нормируются Минстройархитектуры 

Республики Беларусь. 

Нормативы материальных затрат разрабатываются предприятиями на 

расчетный период (год) с учетом намечаемых мероприятий по сокращению 

их расходов, устанавливаются в соответствующих единицах измерения 

(м3, м2, т) и согласовываются с министерством. 

Нормативы на энергетические ресурсы (тепло- и электроэнергию) 
утверждаются министерством и согласовываются с Государственным 

комитетом по энергосбережению. 

Полная трудоемкость продукции − это сумма производственной 

трудоемкости и трудоемкости по обслуживанию и управлению 

производством. 

Производственная трудоемкость − это затраты труда производственных 

рабочих на единицу готовой продукции. К производственным рабочим 

относятся рабочие, занятые непосредственно изготовлением продукции в 

основных производственных цехах. Их численность и, следовательно, 

производственная трудоемкость определяются на основании 

технологической карты производственного процесса. 

Трудоемкость по обслуживанию и управлению производством − это 
затраты труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих на 

единицу продукции в общепроизводственных и общехозяйственных 

расходах, вспомогательных обслуживающих цехах (службах), относящихся 

к данному виду продукции. Она определяется на основании численности 
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этой категории работников по штатному расписанию базисного года и 

среднегодовому количеству часов, отработанному одним работником. 

С помощью метода нормативных затрат можно осуществлять контроль за 
фактическими затратами, анализировать отклонения и принимать меры по 

их устранению. 

Рассмотрим примеры калькуляции затрат нормативным методом.  

1 На комбинате строительных конструкций изготовили щиты для 

покрытия размером 1500×1500×30 мм. Расходы комбината представлены в 

расчетной калькуляции № 1. 
 

Расчетная калькуляция № 1 
на продукцию комбината строительных конструкций 

Щит для покрытия размером 1500×1500×30 мм. 
 

№ 

п/п 
Статьи и затраты 

Единица 

измере- 

ния 

Цена, 

руб. 

На 1 шт. На 1 м2 

Нормы 

расход

а 

Стоимо-

сть, руб. 

Нормы 

расход

а 

Стоимо-

сть, руб. 

1 Сырье и материалы: 

пиломатериалы 1-й сорт 

                            2-й сорт 

                            3-й сорт 

итого пиломатериалы 

фанера ФСФ толщ. 10 мм 

клей КЖФ 

хлористый аммоний 

соты бумажные 

клей для приклеивания  

вспененного полиэтилена 

вспененный полиэтилен 

лак алкидно-уретановый 

гвозди 

шлифшкурка 

лента упаковочная 

бумага упаковочная 

руб. 

м3 

м3 

м3 

м3 

м3 

кг 

кг 

м2 

 

кг 

м2 

кг 

кг 

м2 

м 

кг 

 

51 628 

43 685 

31 771 

 

448 

022 

399 

253 

 

642 

25 000 

3 333 

10 000 

692 

6 154 

21 

 

0,002 

0,0067 

0,0134 

0,0221 

0,0488 

1,395 

0,07 

2,25 

 

0,65 

2,59 

0,454 

0,00384 

0,45 

2,503 

0,12 

56 951 

     103 

      293 

      426 

      822 

 21 863 

      557 

        18 

   1 445 

 

 16 250 

   8 632 

   4 540 

       3 

   2 769 

       53 

        0 

 

0,001 

0,0029 

0,006 

0,0099 

0,0217 

0,62 

0,031 

1 

 

0,289 

1,15 

0,201 

0,0017 

0,2 

1,096 

0,053 

25 311 

      52 

    127 

    191 

    369 

 9 722 

    247 

        8 

    642 

 

 7 225 

 3 833 

 2 010 

        1 

 1 231 

      23 

         0 

2 Сушка пиломатериала м3 2 860 0,0221 63 0,0099 28 

3 Теплоэнергия Гкал 13 147 0,0002484 3 0,000133 2 

4 Электроэнергия  кВт∙ч 85 14,5 1 236  6,44 548 

5 Основная зарплата руб.   2 459  1 093 

6 Дополнительная зарплата % 6  148  66 

7  Соцстрах % 40  1 043  463 

8 Цеховые расходы % 313,5  7 709  3 427 

9 Общезаводские расходы % 241,6  5 941  2 641 

10 Фабрично-заводская 

себестоимость руб.   75 553  33 578 

11 Внепроизводственные расходы %   0  0 

12 Инновационный фонд % 5  3 976  1 767 

13 Полная себестоимость руб.   79 529  35 346 

14 Прибыль %  10 7 953 10 3 535 

15 Товарная цена руб.   87 482  38 880 
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16 Местный целевой бюджетный 

фонд, жилищный % 2,5  2 243  997 

17 Фонд поддержки 

производителей с/х 

продукции % 2  1 813  814 

18 Отпускная цена руб.   91 560  40 690 

19 НДС % 20  18 312  8 138 

20 Отпускная цена с НДС руб.   109 872  48 828 

 

2 В строительной организации организовано подсобное производство по 
выпуску дверных блоков. Расходы организации по изготовлению дверного 
блока представлены в калькуляции № 2. 

 

Расчетная калькуляция № 2 на изделие «Блок дверной щитовой глухой» 
 

Статьи и затраты 
Единица 

измерения 
Количество Цена поставщика Сумма 

Доска обрезная м3 0,064 275 699 17 645 
Олифа кг 0,5 1 856 928 
Гвозди кг 0,04 2 824 113 
Замок шт. 1 19 067 19 067 
Краска кг 0,5 2 248 1 124 
Петли шт. 2 1 130 2 260 
Основная зарплата    9 122 
Дополнительная зарплата % 15  1 368 
Электроэнергия кВт 25,8 239 6 166 
Теплоэнергия Гкал  70 773 0 
Итого прямых затрат    57 793 
Соцстрах % 35  3 672 
Страхование от несчастных случаев % 0,66  69 
Накладные расходы % 277  29 058 
Производственная себестоимость    90 592 
Отчисления в инновационный фонд % 4,5  4 077 
Полная себестоимость    94 669 
Прибыль % 15  14 200 
Итого    108 869 
Целевые фонды % 3  3 367 
Итого    112 236 
НДС % 18  20 202 

Отпускная цена    132 438 
 

3 На строительной площадке изготовлен известковый раствор. Затраты 
на изготовление раствора представлены в калькуляции № 3. 

 

Расчетная калькуляция № 3 на изготовление 1 м3 известкового раствора  
 

Статьи и затраты 
Единица 

измерения 
Количество Цена поставщика Сумма 

Известь т 0,421 96 744 40 729 
Песок т 1,461 4 716 6 890 
Вода м3 0,198 1 629 323 
Основная зарплата    2 171 
Дополнительная зарплата % 15  326 
Электроэнергия кВт 7,7 239,3 1 843 
Итого прямых затрат    52 281 
Соцстрах % 35  874 
Страхование от несчастных случаев % 0,66  16 
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Накладные расходы % 273  6 816 
Производственная себестоимость    59 988 
Отчисления в инновационный фонд % 4,5  2 699 
Полная себестоимость    62 687 
Прибыль % 15  9 403 
Итого    72 091 
Целевые фонды % 3  2 230 
Итого    74 320 
НДС % 18  13 378 
Отпускная цена    87 698 

Методом предельных маржинальных издержек учитывают 

переменные издержки продукции, а постоянные издержки списывают на 
финансовые результаты предприятия за счет валовой прибыли. Рассмотрим 

калькулирование себестоимости строительных материалов методом 

предельных маржинальных издержек на следующем примере: 
 

 

Издержки 
Продукция 

А Б В 

Цена изделия  870 830 925 

Переменные издержки на единицу продукции 
В том числе: 

сырье и материалы 
заработная плата основных рабочих 
прочие 

560 
 

280 
200 
80 

480 
 

240 
180 
60 

540 
 

260 
160 
120 

Валовая прибыль 310 350 385 

Рентабельность, %  55 73 71,3 
 

При калькулировании себестоимости методом предельных 

маржинальных издержек наиболее рентабельными оказалась продукция Б и 

В. Эта продукция вносит больший вклад в валовую прибыль предприятия. 
Постоянные издержки не распределяются по конкретной продукции, а 

покрываются за счет валовой прибыли в целом по предприятию.  

В рыночных условиях можно изменить производственную программу 

таким образом, чтобы продукция с большей рентабельностью пришла на 

смену убыточной и предприятие получило максимальную прибыль. 

Если валовая прибыль по продукции А, Б и В равна 310 + 350 + 385 = 1045, 

а постоянные издержки 200 + 280 + 310 = 790, следовательно, чистая 

прибыль 1045 – 790 = 255. 

С помощью метода предельных маржинальных издержек можно найти 

такой вариант загрузки производственных мощностей, при котором 

предприятие получит максимальную прибыль. 

Помимо постоянных и переменных издержек на цену продукции влияет 
также и объем производства. Можно проанализировать взаимосвязь и 

подобрать более выгодное соотношение между ценой продукции, объемом 

производства и затратами. Например, снизить цену путем увеличения 

объема продаж. Анализ соотношения издержек, прибыли и объема выпуска 

продукции получил название анализ безубыточности.  
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Цель анализа – определение точки равновесия, в которой поступления от 

продаж равны издержкам. Если объем продаж ниже этой точки, предприятие 

терпит убытки, а если поступления равны им, то оно ведет дело 
безубыточно. Анализ безубыточности служит целям нахождения величины 

производственной мощности или объема производства, ниже которых 

предприятие несет убытки.  

Точку равновесия можно найти: 

– методом уравнения; 

– методом маржинальной прибыли; 

– графическим методом. 

Метод уравнения. Представим прибыль предприятия следующим 

уравнением: 
 

доход – переменные затраты – постоянные затраты = прибыль 
 

Предположим, что доход предприятия равен произведению цены 

единицы продукции на количество. В точке равновесия прибыль равна 

нулю. Тогда уравнение примет вид:  
 

доход – переменные затраты – постоянные затраты = 0. 
 

Обозначим через Q – объем производимой продукции; P – цену единицы 

продукции; VC – переменные затраты на единицу продукции; FC – 

постоянные затраты. Уравнение преобразуется в 
 

Q∙P – Q∙VC – FC = 0. 
 

Из формулы видим, что количество единиц продукции, которое 

необходимо реализовать, чтобы достигнуть точку равновесия, 
 

VCP

FC
Q


 . 

 

Рассмотрим расчет критической точки на примере. Предприятие 

планирует продать свою продукцию по цене 100 у. е., постоянные расходы 

составляют 600 у. е., удельные переменные расходы – 70 у. е. Так как в точке 

безубыточности прибыль равна нулю, то согласно уравнению объем 

производимой продукции в точке равновесия составит 
 

100х – 70х – 600 = 0;  

30х = 600; х = 20. 
 

Следовательно, при продаже 20 единиц продукции предприятие 

достигнет точки, в которой прибыль и убытки равны. 

Если предприятие планирует получить прибыль в размере 300 у. е., то 

уравнение примет следующий вид: 
 

100х – 70х – 600 = 300;  

30х = 900; х = 30. 
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Таким образом, данная прибыль может быть получена при объеме 

продаж 30 единиц. 

Метод маржинальной прибыли является разновидностью метода 
уравнений. Маржинальная прибыль – это разность между доходом от 

продажи продукции и переменными затратами, т. е. это часть средств, 

необходимая для покрытия постоянных затрат и получения планируемой 

прибыли предприятия. 
 

 dP

FC

P

VC
P

FC

VCP

FC
Q


























1

1

, 

 

где       d – относительный уровень удельных переменных расходов в цене продукта; 

   (1 – d) – относительная маржинальная прибыль на единицу объема продаж. 

В рассмотренном выше примере маржинальная прибыль продукции 

составляет: 100 – 70 = 30, а точка равновесия равна 600 : 30 = 20 единиц. 

Графический метод позволяет графически определить точку равновесия 

(рисунок 1). Для этого: 
1) проводим на графике линию переменных расходов (VC) через точки с 

координатами О (0; 0) и А (50; 3500 = 50 ∙ 70), где 70 – это удельные 

переменные расходы, а 50 – объем продукции. 

2) проводим линию постоянных расходов (FC). Для этого от точек О и А 

вверх откладываем значение 600, соответствующее постоянным расходам. 

Линия ВС показывает общую сумму затрат.  

3) проводим линию выручки ОD через точки с координатами О (0; 0) и  D 

(50; 5000 = 50 ∙ 100), где 100 – это цена продажи единицы продукции. 
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Рисунок 1 – График поведения затрат, прибыли и объема продаж 
 

Точка равновесия находится на пересечении линий ОD и ВС. Обозначим 

ее буквой Р. 
Левее точки равновесия (Р) находится область убытка, т. е. выпуск 

продукции менее 20 единиц убыточен для предприятия. Правее точки (Р) 
находится область прибыли. Чем больше объем продаж, тем выше прибыль. 

Ценообразование в строительстве базируется на методе, основанном на 
издержках. Цена на строительную продукцию формируется от сметной 
стоимости строительных работ. Сметная стоимость рассчитывается исходя 
из усредненных условий и методов производства работ по ресурсно-
сметным нормам. Ресурсно-сметная норма является неполной ценой 
единицы конструктивного элемента или вида работ. Она содержит только 
прямые затраты: основную заработную плату рабочих, затраты на 
эксплуатацию машин и механизмов и материальные ресурсы. Накладные 
расходы и плановые накопления в ресурсно-сметных нормах не 
учитываются, а начисляются при расчете локальных смет. Начисление 
накладных расходов и плановых накоплений производится от основной 
заработной платы рабочих и заработной платы машинистов, т. е. от 
количества вложенного нормативного труда, что позволяет исключить 
зависимость этих затрат от количества и стоимости материальных ресурсов 
и эксплуатации машин. В ресурсно-сметных нормах также не учитывается 
ряд компенсационных выплат, лимитированных и дополнительных затрат, 
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которые исчисляются отдельно при составлении сводного сметного расчета.  
Сметная стоимость, рассчитанная по «усредненной технологии», не 

может отражать действительный уровень затрат на строительство. Поэтому 
фактическая стоимость объекта неизвестна до окончания строительства. 
Сметная стоимость с учетом компенсаций, непредвиденных расходов и 
дополнительных затрат, обусловленных формированием рыночных 
отношений, а также налогов, сборов (пошлин), рассчитанных в соответствии 
с налоговым законодательством, образует предварительную цену на 
строительство объекта. По результатам проведения подрядных торгов или 
переговоров на основании цены предложения подрядчика-победителя торгов 
или претендента, участвующего в переговорах, определяется договорная 
(контрактная) цена. По договорной цене и реализуется строительная 
продукция.  

Цена заказчика (инвестора) и цена предложения подрядчика 
формируются на основании: 

– проектно-сметной документации, утвержденной в установленном 
порядке; 

– ведомости объемов и стоимости работ; 
– графика производства работ; 
– графика платежей. 
При формировании цены заказчика (Цз) учитывается общий размер 

средств на непредвиденные работы и затраты согласно сводному сметному 
расчету. Цена заказчика определяется, как правило, базисно-индексным 
методом − путем применения к базисной сметной стоимости подрядных 
работ индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по 
элементам затрат. Она является стартовой ценой при проведении подрядных 
торгов: 
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где Цз   – цена заказчика; 

 Цзп   – базисная сметная стоимость основной заработной платы; 

Iзп, Iэм, Iмат, Iтр,  –

Iнр, Iпн, Iвр, Iзу, Iпро 

индексы изменения стоимости строительно-монтажных 

работ по соответствующим элементам затрат. 

Цэм   – базисная сметная стоимость эксплуатации i-й 

укрупненной группы машин и механизмов (i-й машины, 

i-го    механизма); 



16 

  

 

 Цмат  – отпускная (оптовая) цена, учтенная в базисной сметной 

стоимости i-й укрупненной группы материалов, изделий и 

конструкций (i-го материала, изделия, конструкции); 
 Цтр  – базисная сметная стоимость транспортных затрат;  

 Кз/ск – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские 

расходы с учетом приходящихся на них налогов; 

   Цнр, Цпн  − базисная сметная стоимость накладных расходов и 

плановых накоплений; 

 Цвр  – базисная сметная стоимость затрат на строительство 

временных зданий и сооружений; 

 Цзу  – базисная сметная стоимость затрат, связанных с 

производством работ в зимнее время; 

 Кз/ск  – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские 

расходы с учетом приходящихся на них налогов; 

 Цпро  – базисная сметная стоимость прочих и других затрат, а 
также общий резерв средств на непредвиденные расходы; 

     Н – налоги, сборы (пошлины). 
 

При формировании цены предложения подрядчика (Цп) размеры затрат 

учитываются по его усмотрению, но не выше размера, определенного 

сводным сметным расчетом. 

Цена предложения подрядчика-претендента на получение заказа может 

определяться следующими методами: 

1) базисно-индексным – путем применения к базисной сметной стоимости 

подрядных работ индексов изменения стоимости строительно-монтажных 

работ по элементам затрат; 

2) ресурсным – путем применения средневзвешенных и (или) 

действующих (текущих) цен, тарифов к утвержденным в строительных 

организациях нормативам расхода ресурсов, а в случае их отсутствия – к 
утвержденным в установленном порядке органами государственного 

управления нормативам расхода ресурсов, в том числе и по ресурсно-

сметным нормам: 
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где Цп  – цена предложения подрядчика; 

 Pi  – нормативная потребность i-го ресурса (i-й укрупненной группы 

ресурсов) на единицу объема подрядных работ; 

 Цi – средневзвешенные и (или) действующие (текущие) цены и 

тарифы i-го ресурса (i-й укрупненной группы ресурсов); 
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 Ki – коэффициент, учитывающий прочие и другие затраты 

подрядчика, в том числе резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты и компенсацию риска, вызванного различными 
непредвиденными обстоятельствами с соответствующим 

экономическим обоснованием; 

 H – налоги, сборы (пошлины) и иные отчисления в доходы 

соответствующих бюджетов, отчисления, определяемые 

расчетом в соответствии с налоговым законодательством и 

другими нормативными правовыми актами. 

3) ресурсно-индексным – путем сочетания ресурсного метода с системой 

используемых в строительстве индексов цен на ресурсы, рассчитываемых 

подрядчиком самостоятельно или утверждаемых ежемесячно в 

установленном порядке организациями государственного управления. 

Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании актов 

приемки выполненных работ (этапов работ), в которые включаются 
законченные работы (этапы), предусмотренные графиком производства 

работ, с применением коэффициента, определяемого соотношением 

соответствующих статистических индексов стоимости строительно-

монтажных работ на дату сдачи-приемки выполненных работ и на дату 

заключения договора подряда. 

Экономия, полученная по сравнению с договорной ценой при 

достижении потребительских и качественных характеристик объекта в 

соответствии с проектом и при соблюдении установленных сроков 

строительства, засчитывается в стоимость выполненных работ. Прибыль 

подрядной организации, полученная от экономии в результате внедрения 

достижений науки и техники, передового опыта, ресурсосберегающих 
мероприятий, направляется на материальное поощрение участников 

строительства. Превышение фактической стоимости строительства над 

договорной ценой относится на финансовые результаты деятельности 

подрядчика. Сокращение или превышение нормативных сроков 

строительства в соответствии с проектом организации строительства не 

влечет изменения договорной цены. 

 

 
Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  №  1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ  
ПО СОРТАМ (МАРКАМ, ФРАКЦИЯМ) 

 

Цель работы: изучить формирование отпускных цен на продукцию по 
сортам (маркам, фракциям). 

Время выполнения: 2 часа. 
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Методические указания 
 

Себестоимость продукции является главным элементом отпускной цены 
и составляет 75–80 % общей стоимости. Она рассчитывается на основании 
данных нормативной базы, цен на материальные ресурсы, тарифов на услуги 
транспорта и условий оплаты труда, действующих на момент ее расчета. 

Таким образом можно рассчитать отпускную цену для железобетонных 
конструкций, металлоконструкций, гипсобетонных изделий, цемента, 
шифера и т. д. Эта продукция соответствует стандартам, имеет 
индивидуальные потребительские свойства и качественные характеристики. 
Однако есть такая продукция, которая в соответствии со стандартами имеет 
различные качественные характеристики по маркам, сортам, фракциям. 

Под маркой (сортом) понимают величину, определяющую основной 
эксплуатационный показатель строительного материала: прочность, 
объемную массу, морозостойкость и т. д., или совокупность нескольких 
показателей. Марка характеризует качество строительного материала.  

Например, в строительстве широко применяют штучные материалы, 
такие как керамический кирпич и камни, силикатный кирпич, стеновые 
камни из природного камня и мелкие бетонные блоки и камни. Марку 
кирпича и камней устанавливают по результатам их испытания на 
прочность. Показатель прочности показывает, какую нагрузку, в кг/см2, 
может выдержать кирпич. Кирпич подразделяют на марки: 75, 100, 125, 150, 
200, 250, 300.  

Зерновой состав сыпучих материалов-заполнителей определяют в 
процентном содержании в них зерен определенного размера, т. е. фракции. 
Таким образом фракция – это физический размер частиц наполнителя в 
смеси.  

Заполнители различают мелкие (песок) и крупные (гравий и щебень). 
Размер зерна для мелкого заполнителя составляет от 0,16 до 5 мм, крупного – 
5–70 мм. Для определения зернового состава заполнителя используют 
стандартные сита с ячейками определенного размера: 70–40; 40–20; 20–10 и 
10–5 мм для крупного заполнителя и 5–2,5; 2,5–1,25; 1,25–0,63; 0,63–0,315 и 
0,315–0,16 мм для песка. 

В зависимости от плотности зерен заполнители различают плотные и 
пористые. Плотные заполнители относятся к строительным горным породам 
непосредственного использования: сыпучие породы (минеральные пески и 
гравий) и разрушенные породы (природный щебень, галька и т. д.). 
Пористые заполнители бывают искусственного происхождения (керамзит, 
шлаковая пемза, аглопорит) и природного (пемза, туф).  

Искусственные пористые заполнители, например аглопоритовый щебень 
и песок, получают путем термической обработки глинистых пород либо 
отходов обогащения и сжигания угля (шлаков, зол) с последующим 
дроблением на фракции.  

Маркой пористых заполнителей служит их насыпная плотность (кг/м3), а 
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зерновой состав определяют делением массы остатка на насыпную 
плотность отдельных фракций. Зерновым составом плотных заполнителей 
служит выраженное в процентах содержание в этом материале зерен 
определенного размера – фракции. 

Определить себестоимость каждой фракции, марки (сорта) невозможно. 
Поэтому на эту продукцию калькулируется средняя себестоимость и 
определяется средняя цена, и на ее основе рассчитываются цены по 
фракциям, маркам (сортам). 

Рассмотрим порядок расчета отпускной цены, если на продукцию 
установлена только: 

1) марка (сорт);  
2) марка и фракция. 
По первому варианту определяют цены на керамические и силикатные 

камни и кирпич, известь, гипс и другие виды продукции, которые имеют 
марку или сорт. 

По второму варианту определяют цены на аглопоритовые щебень и 
песок, керамзитовые гравий и песок, щебень из природного камня и гравия. 
Второй вариант отличается от первого тем, что на продукцию 
устанавливают два коэффициента дифференциации цен: по маркам и 
фракциям. 

Пример решения № 1. Расчет отпускных цен по маркам (сортам). 
Базой для расчета цен являются средняя себестоимость и определенная 

на ее основе средняя цена, коэффициенты дифференциации цен по маркам 
(сортам) и объемы выпуска продукции по маркам (сортам). 

На основании коэффициентов дифференциации цен и объема выпуска 
продукции по маркам (сортам) определяется средний коэффициент 
дифференциаций, рассчитываемый по формуле  

Î

)Î(K

K 1

ìì 



n

d , 
(1) 

где Kd  − средний коэффициент дифференциации цен по маркам (сортам); 
Км  − коэффициент дифференциации цены по каждой марке (сорту); 
Ом − объем выпуска продукции каждой марки (сорта) в 

соответствующих единицах измерения; 

О  − общий объем выпуска продукции в соответствующих 
единицах измерения; 

   n − количество марок (сортов). 

 
 
 
 

На базе средней цены и среднего коэффициента дифференциации цен по 

маркам (сортам) определяют цену той марки (сорта), коэффициент 

дифференциации цен которой принят за 1: 
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где  Цм  − цена марки (сорта) продукции, коэффициент дифференциации цен 

которой принят за 1; 

  Kd   − средний коэффициент дифференциации цены по маркам (сортам); 

  Цср − средняя цена продукции, тыс. руб.  
 

Цены по остальным маркам (сортам) определяются произведением цены 

марки, коэффициент дифференциации цен которой принят за 1, на 

коэффициент дифференциации цен соответствующей марки. 

Рассчитаем отпускную цену на керамический кирпич. Предположим, что 

средняя цена за 1000 шт. керамического кирпича на предприятии составила 

770 тыс. руб. Коэффициенты дифференциации цен и объема выпуска 

керамического кирпича по маркам представлены в таблице 1, коэффициенты 

дифференциации цен и объемы выпуска других видов продукции по маркам 

и сортам − в приложении А. 
 

Таблица 1 − Коэффициенты дифференциации цен и объема выпуска продукции 

по маркам 
 

Показатель 
Марка 

200 175 150 125 100 75 

Объем выпуска, млн шт. − 10 30 30 20 10 

Коэффициент дифференциации цен 1,3 1,25 1,2 1,1 1,0 0,85 
 

Рассчитаем средний коэффициент дифференциации: 

1,1
100

110

1020303010

1085,0201301,1302,11025,1
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Цена 1000 шт. керамического кирпича марки 100, коэффициент 

дифференциации цен которой равен 1, составит 700 тыс. руб. (700 = 770 : 

1,1). Цены на другие марки с учетом коэффициента дифференциации цен 

составят, тыс. руб.: 

марки 200       700 ∙ 1,30 = 910, 

    „     175       700 ∙ 1,25 = 875, 

    „     150       700 ∙ 1,20 = 840, 

    „     125       700 ∙ 1,10 = 770, 
    „     100       700 ∙ 1,00 = 700, 

                „      75         700  ∙ 0,85 = 595. 

Варианты заданий по определению отпускных цен по маркам (сортам) 

даны в таблице 2. 
 

Таблица 2– Варианты заданий для определения отпускной цены по маркам (сортам) 
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Номер 

вари-

анта 

Наименование продукции Средняя цена, тыс. руб. 

1 Кирпич и камни керамические 750 за 1 000 шт. 

2 Гипсовые вяжущие 600 за 1 т 

3 Известь  300 за 1 т 

4 Кирпич и камни силикатные 800 за 1 000 шт. 

5 Трубы дренажные 120 за 1 м 

6 Стекло  80 за 1 м2 

7 Керамическая плитка 95 за 1 м2 

8 Кирпич и камни керамические 730 за 1 000 шт. 

9 Гипсовые вяжущие 610 за 1 т 

10 Известь  310 за 1 т 

11 Кирпич и камни силикатные 820 за 1 000 шт. 

12 Трубы дренажные 140 за 1 м 

13 Стекло  85 за 1 м2 

14 Керамическая плитка 100 за 1 м2 

15 Кирпич и камни силикатные 840 за 1 000 шт. 

16 Кирпич и камни керамические 700 за 1 000 шт. 

17 Гипсовые вяжущие 620 за 1 т 

18 Известь  320 за 1 т 

19 Кирпич и камни силикатные 810 за 1 000 шт. 

20 Трубы дренажные 130 за 1 м 

21 Стекло  90 за 1 м2 

22 Керамическая плитка 120 за 1 м2 

23 Кирпич и камни керамические 720 за 1 000 шт. 

24 Гипсовые вяжущие 630 за 1 т 

25 Известь  315 за 1 т 

26 Кирпич и камни силикатные 825 за 1 000 шт. 

27 Трубы дренажные 140 за 1 м 

28 Стекло  95 за 1 м2 

29 Керамическая плитка 140 за 1 м2 

30 Трубы дренажные 125 за 1 м. 
 

Пример решения № 2. Расчет отпускных цен по маркам и фракциям. 

Отпускные цены по маркам и фракциям рассчитываются в такой 

последовательности: вначале определяются цены по фракциям, а затем по 

маркам. 

При расчете цен на щебень и песок аглопоритовые средний коэффициент 

дифференциации цен по фракциям определяется по щебню и песку. Этот 

коэффициент находят по формуле (1). 

Затем рассчитывается средняя марка щебня и песка: 
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где Мср − средняя марка продукции; 

       Мп − марка продукции; 

       Ом − объем выпуска продукции соответствующей марки в 

установленных единицах измерения; 

         О − общий объем выпуска продукции. 
 

Далее определяется цена на фракцию 5−10 мм, которая соответствует 

средней насыпной плотности продукции: 
 

gÊ

Ö
Ö

ñð
ô.ñð  , (4) 

 

где  Цср.ф − цена на фракцию 5−10 мм, которая соответствует средней 

насыпной плотности, тыс. руб.; 

   Цср − средняя цена продукции, тыс. руб.; 

    Kg − средний коэффициент дифференциации цен по фракциям щебня  

             и песка. 
 

Затем определяется цена на щебень фракции 5−10 мм, коэффициент 

дифференциации цен которой и по фракции, и по марке равен 1. Она 

определяется отношением Цср.ф (см. формулу (4)) на коэффициент 

дифференциации цен этой марки. 

Цены на фракции 10−20 мм и 20−40 мм рассчитываются произведением 

цены фракции 5−10 мм на коэффициент дифференциации цен по фракциям 

(соответственно 0,96 и 0,77 (см. приложение Б)). 

Цена на песок вначале устанавливается для той марки, коэффициент 

дифференциации цены которой равен 1. Она определяется произведением 

цены щебня фракции 5−10 мм этой марки на коэффициент дифференциации 

цены на песок по фракциям, (0,65 (см. приложение Б)). 

Цены на песок других марок рассчитываются произведением цены песка, 

коэффициент дифференциации цены которой равен 1, на коэффициент 

дифференциации цен на песок по маркам. 

Определение цен на гравий и песок керамзитовые, щебень из природного 

камня несколько отличается от определения цен на щебень и песок 

аглопоритовые. Средний коэффициент дифференциации цен по фракциям 

на эти виды продукции определяется без учета выпуска песка, т. е. только по 

выпуску гравия керамзитового или щебня из природного камня. Средняя 

марка этой продукции определяется также без учета выпуска песка. 
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В отличие от аглопоритового песка песок керамзитовый пользуется 

спросом при производстве изделий из керамзитобетона в такой же степени, 

как и керамзитовый гравий. При этом он получается в значительно меньшем 

количестве, чем аглопоритовый песок. Поэтому, а также учитывая, что 

затраты на производство керамзитового песка выше затрат на гравий, цена 

на керамзитовый песок, коэффициент дифференциации цен которого равен 1 

(марка 500), устанавливается с К=1,16 к цене керамзитового гравия фракции 

5−10 мм, коэффициент дифференциации цен которой также равен 1. Цены 

на песок других марок определяются произведением цены песка марки 500 

на коэффициенты дифференциации цен на песок по маркам. 

Цены на керамзитовый песок таким способом определяются на 

количество песка, получаемое в результате технологического процесса. Если 

же потребителю необходим песок в большем количестве, то цена 

устанавливается на договорных условиях. В цену дополнительно 

включаются затраты на помол фракции 20−40 мм, а также потери за счет 

уменьшения объема выпуска продукции в м3 при дроблении этой фракции. 

Цена на песок из природного камня устанавливается в зависимости от 

спроса на песок.  

В случае, когда какие-либо марки (сорта, фракции) выпускаемой 

продукции по своим потребительским свойствам пользуются ограниченным 

спросом, а другие повышенным спросом, предприятиям разрешается на 

марки (сорта, фракции) продукции, пользующиеся повышенным 

(ограниченным) спросом, повышать (уменьшать) коэффициенты 

дифференциации цен, но не более чем на 15−25 процентов. 

Рассчитаем отпускную цену на аглопоритовый щебень и песок. 

Выпускаемый на предприятии аглопорит по фракциям соответствует 

следующим маркам по плотности: 
 

щебень фракции 5−10 мм − марка  800 

„              „ 10−20 мм −      „     700 

„              „ 20−40 мм −      „     600 

„              „ 0−5 мм −      „    1000 
 

Коэффициенты дифференциации цен по фракциям и маркам и объем 

выпуска продукции приведены в таблице 3. 
 
 
 
 

Таблица 3− Коэффициенты дифференциации цен по фракциям и маркам и объем 

выпуска продукции 
 

Материалы Объем Коэффициенты дифференциации цен 
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выпуска 

продукц

ии, тыс. 

м3 

по 

фра-

кция

м 

по маркам 

 

400 

 

500 

 

600 

 

700 

 

800 

 

900 

 

1000 

Щебень 

фракции 5−10 

мм 

 

30 

 

1,0 

 

1,25 

 

1,15 

 

1,05 

 

1,0 

 

0,96 

 

0,92 

 

− 

То же,  

10−20 мм 25 0,96 − − − − − − − 

То же, 

20−40 мм 10 0,77 − − − − − − − 

Песок фракции 

0−5 мм 

 

35 

 

0,65 − − 

 

1,10 

 

1,05 

 

1,0 

 

0,96 

 

0,95 
 

Рассчитаем среднюю марку аглопоритового щебня и песка по насыпной 

плотности:  
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По стандарту она принимается М800. 

Поскольку первоначально рассчитывается цена по фракциям, 

определяется коэффициент дифференциации цен по фракциям (см. формулу 

(1)): 
 

0,8445.
100

84,45

100

0,65350,77100,9625130
K 


d  

 

Пусть средняя оптовая цена аглопоритового щебня и песка на 

предприятии составляет 110 тыс. руб. 

Поскольку средняя насыпная плотность щебня и песка составляет 800, 

цена определяется для щебня фракции 5−10 мм М800. 

Она определяется отношением средней цены к среднему коэффициенту 

диференциации цены по фракциям. 

В нашем примере цена аглопоритового щебня фракции 5−10 мм, 

соответствующего насыпной плотности М800,  
 

ðóá. 130255
8445,0

110

Ê

Ö
Ö

ñð
ñð.ô 

d  

Чтобы определить цену фракции 5−10 мм М700 (коэффициент 

дифференциации цены которой и по фракционному составу, и по прочности 

равен 1), необходимо цену фракции 5−10 мм М800 делить на коэффициент 

дифференциации цен по марочности для М800. 

Цена щебня фракции 5−10 мм М700  
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Далее определяются цены фракций 10−20 мм и 20−40 мм М700. Они 

определяются произведением цены щебня фракции 5−10 мм на коэффициент 

дифференциации цен по фракциям: по фракции 10−20 мм − 0,96, по фракции 

20−40 мм − 0,77. 

Цена щебня фракции 10−20 мм М700  
 

1356806 ∙ 0,96 = 130255 руб. 
 

Цена щебня фракции 20−40 мм М700  
 

135680 ∙ 0,77 = 104474 руб. 
 

Затем на основании коэффициентов дифференциации цен по маркам 

определяются цены по маркам всех фракций. Расчет произведен в таблице 4: 
 

Таблица 4− Определение цены по маркам всех фракций щебня 
 

Наименование 
Марка щебня 

400 500 600 700 800 900 

Коэффициент 

дифференциации 

цен 

 

1,25 

 

1,15 

 

1,05 

 

1,0 

 

0,96 

 

0,92 

Цены по 

фракции 5−10 

мм 169 600 156 030 142 465 135 680 130 250 124 825 

То же 10−20 мм 162 820 149 790 136 770 130 255 125 045 119 835 

    „    20−40 мм 130 590 120 140 109 695 104 470 100 290 96 110 
 

Цена на аглопоритовый песок вначале рассчитывается для той марки, 

коэффициент дифференциации цен по которой принят за 1, т. е. для М800. 

Она определяется произведением цены щебня фракции 5−10 мм М800 на 

коэффициент дифференциации цены песка: 
 

130 250 ∙ 0,65 = 84 660 руб. 
 

Цены на песок остальных марок определяются произведением цены 

песка M800 на коэффициент дифференциации цен по маркам: 
 

марка   600       84 660 ∙ 1,10 = 93 130, 

     „      700       84 660 ∙ 1,05 = 88 890, 

     „      800       84 660 ∙ 1,00 = 84 660, 

     „      900       84 660 ∙ 0,96 = 81 270, 

     „     1000      84 660 ∙ 0,92 = 77 890, 

     „     1100      84 660 ∙ 0,85 = 71 960. 

Варианты заданий по определению отпускных цен по маркам, фракциям 

даны в таблице 5. 
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Таблица 5 – Варианты заданий для определения отпускной цены по маркам, фракциям 
 

Н
о

м
ер

  

в
а
р

и
а
н

та
 

Наименование продукции 
Общий объем 

выпуска 

Средняя цена, 

 тыс. руб. 

1 Аглопоритовый щебень и песок 110 90 за 1м3 

2 Керамзитовый гравий и песок 800 145 за 1м3 

3 Щебень из природного камня 4200 75 за 1м3 

4 Щебень из гравия 3500 25 за 1м3 

5 Гравий для строительных работ 780 305 за 1м3 

6 Изделия санитарные керамические 400 520 за 10 шт. 

7 Блоки из ячеистого бетона 9360 900 за 1000 шт. 

8 Аглопоритовый щебень и песок 120 120 за 1м3 

9 Керамзитовый гравий и песок 790 165 за 1м3 

10 Щебень из природного камня 3800 125 за 1м3 

11 Щебень из гравия 2700 20 за 1м3 

12 Гравий для строительных работ 1260 220 за 1м3 

13 Изделия санитарные керамические 360 500 за 10 шт. 

14 Блоки из ячеистого бетона 9800 950 за 1000 шт. 

15 Аглопоритовый щебень и песок 130 85 за 1м3 

16 Аглопоритовый щебень и песок 115 95 за 1м3 

17 Керамзитовый гравий и песок 860 170 за 1м3 

18 Щебень из природного камня 3500 130 за 1м3 

19 Щебень из гравия 2460 40 за 1м3 

20 Гравий для строительных работ 2050 270 за 1м3 

21 Изделия санитарные керамические 270 520 за 10 шт. 

22 Блоки из ячеистого бетона 9650 900 за 1000 шт. 

23 Аглопоритовый щебень и песок 170 100 за 1м3 

24 Керамзитовый гравий и песок 570 105 за 1м3 

25 Щебень из природного камня 4700 205 за 1м3 

26 Щебень из гравия 3300 50 за 1м3 

27 Гравий для строительных работ 1890 260 за 1м3 

28 Изделия санитарные керамические 580 480 за 10 шт. 

29 Блоки из ячеистого бетона 9900 850 за 1000 шт. 

30 Аглопоритовый щебень и песок 155 120 за 1м3 
Примечание – Объем выпуска по фракциям назначается произвольно 

 

 

 

 

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №  2 
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 

 

Цель работы: изучить калькулирование транспортных затрат. 
Время выполнения: 2 часа. 

 

Методические указания 

 

Транспортные расходы, рассчитанные по установленным тарифам, могут 

включаться в отпускную цену промышленной продукции путем франкировки. 

«Франко» обозначает, до какого места в отпускной цене продукции учтены 

транспортные расходы. Например, отпускная цена франко-транспортные 

средства (ФТС) показывает, что помимо затрат на изготовление и 

складирование продукции дополнительно учтена погрузка материала со 

склада завода-изготовителя в поданные транспортные средства. В отпускной 

цене франко-вагон-станция отправления (ФВСО) дополнительно включены 
расходы по доставке продукции до железнодорожной станции и погрузке ее в 

вагон, в отпускной цене франко-вагон-станция назначения (ФВСН) – все 

затраты по доставке материала до станции назначения. Отпускные цены 

франко-приобъектный склад (ФПС) и франко-строительная площадка (ФСП) 

включают все затраты по изготовлению, складированию, транспортировке 

строительных материалов на приобъектный склад либо на строительную 

площадку. 

При ценах ФТС, ФСП, ФВСО издержки потребителя на приобретение и 

транспортировку строительных материалов будут разными, в зависимости от 

расстояния и условий поставки.  

Если отпускная цена будет ФВСН, то все расчеты с транспортными 
организациями ведет снабженческо-сбытовая организация и потребитель 

получает продукцию на станции назначения по твердой, установленной 

цене, независимо от расстояния и условий перевозки.  

Стоимость погрузочных работ, как правило, учитывается в отпускных 

ценах на строительные материалы, а разгрузочных – в ресурсно-сметных 

нормах.  

Все расчеты по транспортным затратам производят по Сборнику сметных 

цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и 

железнодорожным транспортом РСН 8.06.106-2007 [3]. В Сборнике 

приведены сметные цены:  

− на погрузочные и разгрузочные работы; 

− тару, упаковку и реквизит; 
− перевозку грузов автомобильным транспортом; 

− перевозку грузов тракторами с прицепом; 

− перевозку грузов железнодорожным транспортом. 

Пример решения. Расчет транспортных затрат на перевозку 1 т 
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глазурованной рельефной плитки из г. Гомеля (ОАО «Стройматериалы») 

в г. Брест на приобъектный склад. Вид отпускной цены материала – ФВСО. 

По исходным данным определяем транспортную схему доставки 
глазурованной рельефной плитки из ОАО «Стройматериалы» г. Гомеля в г. 

Брест и заполняем первую страницу бланка калькуляции транспортных 

затрат (см. с. 29–30).  
 

Вид отпускной цены ФВСО показывает, что часть транспортных затрат, а 

именно доставка материала до железнодорожной станции автомобильным 

транспортом и погрузка его в вагон, учтены в отпускной цене. В данном 

случае завод располагает собственной железнодорожной веткой, поэтому в 

отпускной цене учтены затраты по погрузке материала в вагон 

непосредственно с заводского склада. Следовательно, необходимо составить 

калькуляцию транспортных затрат на провоз материала железнодорожным 

транспортом от станции Гомель до станции Брест-Центральный, разгрузку 

его из вагона, затем погрузку в автомобильный транспорт и доставку от 

станции Брест-Центральный до приобъектного склада. 

Сметная цена на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
определяется в зависимости от тарифной схемы, нормы загрузки вагонов и 

расстояния перевозки.  

Номер тарифной схемы выбираем по классификатору в зависимости от 

перевозимого груза и подвижного состава. Условно для расчетов принимаем 

номер тарифной схемы – 53, что соответствует перевозке грузов в сборных 

вагонах мелкими отправками. Провозная плата определяется в зависимости 

от массы отправки по приложению Е.  

При выборе тарифной схемы 1 провозная плата взимается в зависимости от 

весовой категории, с учетом расчетной массы отправки (см. приложения В, Г) 

и кратчайшего расстояния от железнодорожной станции отправления до 

железнодорожной станции назначения (приложение Д). Провозную плату за 
перевозку 1 т груза повагонными отправками определяем по приложению Е. 

Стоимость подачи и уборки вагонов на станциях отправления составляет 

1067 руб. за 1 т, на станциях назначения – 1358 руб. за 1 т. Сметные цены на 

погрузочно-разгрузочные работы определяем по приложению Ж. 

Сметная цена на перевозку грузов автомобильным транспортом 

определяется в зависимости от класса груза и тарифов на перевозку с учетом 

надбавок. Класс груза определяют по приложению И, а тарифы по перевозке – 

по приложениям К, Л.  
 

ОАО 

«Гомельстрой- 

материалы» 

 

Железнодоро

жная станция 

Гомель 

Железнодор

ожная 

станция 

Брест 

Объект  

г. Брест 
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Наименование стройки  __________________________________________ 
Код стройки ____________________________________________________ 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № __1__ 

транспортных затрат на 1 т      _плитка глазурованная рельефная____________ 
                                                                         (вид материалов и изделий) 

 

Составлена в ценах _2006_ г. 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

1 Вид отпускной цены__________ФВСО____________________________________ 
 

2 Наименование поставщиков___ОАО «Стройматериалы», 100 %___________ 
 

3 Виды транспорта__автомобильный, железнодорожный__________________ 
 

4 Железнодорожные перевозки: 
 

4.1 Вид отправки__________повагонная__________________________________ 
 

4.2 Тариф (общий, исключительный)____общий___________________________ 
 

4.3 Скидки, надбавки_________________–_________________________________ 
 

4.4 Тарифная схема____________________53______________________________ 
 

4.5 Норма загрузки вагонов_______________мелкая отправка______________ 
 

4.6 Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку 

          и выгрузку______________________–___________________________________ 
 

5 Речные перевозки: 
 

5.1 Вид груза и отправки_________________–_____________________________ 
 

5.2 Тариф (общий, исключительный)______–______________________________ 
 

5.3 Повышение тарифа__________________–______________________________ 
 

5.4 Тарифная схема____________________–_______________________________ 
 

6 Автомобильные перевозки: 
 

6.1 Класс груза____________________2___________________________________ 
 

6.2 Тариф (общий, исключительный)___________общий____________________ 

 

6.3 Надбавки_________________________–________________________________ 
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Оборотная сторона калькуляции 
 

№  
Наименование 

операции 

Наименование 

конечных 

пунктов 

перевозки (от–

до) 

Расстояние 

перевозки, 

км 

Стоимость 1 т, руб. 

формула 

подсчета 
всего 

1 Погрузочно-разгрузочные 

работы при автомобильных 

перевозках к месту отгрузки 

    

2 Автомобильные перевозки          

к месту отгрузки 

 

   

3 Подача вагонов под 

погрузку 

 

   

4 Погрузка в вагоны и 

выгрузка из них 

 

 (0 + 2 532) 2 532 

5 Железнодорожные 

перевозки 

ст. Гомель– 

ст. Брест-

Центральный 530  30 693 

6 Подача вагонов под выгрузку    1 358 

7 Подача судов под погрузку     

8 Погрузка в суда и выгрузка 

из них 

 

   

9 Водные перевозки     

10 Подача судов под выгрузку     

11 Погрузочно-разгрузочные 

работы при автомобильном 

транспорте в местах 

назначения 

 

 (1 605 + 0) 1 605 

12 Автомобильные перевозки в 

местах назначения 

ст. Брест –

объект 15  4 681 

13 Внутрипостроечные 

перевозки материалов 

    

         И т о г о  на 1 т 40 869 

 

 

 

Составил__________________________________________ 
  должность, подпись (инициалы, фамилия) 

 

Проверил__________________________________________ 
  должность, подпись (инициалы, фамилия) 
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За перевозку пакетами на специально оборудованных для этого 

автомобилях (автопоездах) к провозной плате применяются надбавки: 

− для кирпича, панелей, блоков и других строительных грузов, кроме 
крупногабаритных – в размере 15 %;  

− для силикатного кирпича – 20 %.  

При перевозке кирпича, панелей, блоков и других строительных грузов, 

кроме крупногабаритных грузов на поддонах или специальных контейнерах, 

надбавки не применяются. 

За перевозку взрывчатых и взрывоопасных веществ (за исключением 

сжатых и сжиженных газов  в баллонах) применяется надбавка в размере 30 %, 

а за перевозку сжатых и сжиженных газов в баллонах на специально 

оборудованных автомобилях – в размере 15 %. 

При перевозке длинномерных, объемных и негабаритных грузов на 

автомобилях со специальными полуприцепами к тарифам на перевозку 

применяются надбавки:  
− за перевозку железобетонных, стальных и деревянных конструкций 

длиной от 3 м до 12 м включительно  – в размере 15 %;  

– более 12 м – 40 %. 

Варианты заданий по калькулированию транспортных затрат 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Варианты заданий по калькулированию транспортных затрат 
 

Ва- 
риант 

Материалы, изделия и 
конструкции 

Вид 
отпускной 

цены 

Поставщик 
Расстояние 

транспортировки, км 

Потребитель до ОС 

1 Плитка облицовочная ФВСО Минск 
Брест 

10 

2 Обои  ФВСО Гродно 
Брест 

15 

3 Материал рулонный 

кровельный, марки ЭКП 

ФВСО Гродно 
Брест 

18 

4 Плиты 
гипсоволокнистые  

ФВСО Гомель 
Брест 

10 

5 Сухие строительные 
смеси 

ФВСО Минск 
Брест 

10 

6 Пудра алюминиевая ФВСО Минск 
Гродно 

12 

7 Мастика битумно-
полимерная 

ФВСО Могилев 
Витебск 

9 

8 Растворитель ФВСО Минск 
Витебск 

5 

9 Плиты минераловатные ФВСО Гродно 
Витебск 

6 

10 Рубероид  ФВСО Гродно 
Минск 

10 
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Окончание таблицы 1 

Ва- 
риан

т 

Материалы, изделия и 
конструкции 

Вид 
отпускной 

цены 

Поставщик 
Расстояние 

транспортировки, км 

Потребитель до ОС 

11 Доска обрезная хвойных 
пород 

ФВСО Минск 
Гомель 

10 

12 Олифа ФВСО Гродно 
Гомель 

20 

13 Жидкое стекло ФВСО Могилев 
Гомель 

2 

14 Минераловатный 
утеплитель  

ФВСО Гомель 
Витебск 

18 

15 Фанера  ФВСО Брест 
Гродно 

17 

16 Замазка оконная ФВСО Могилев 
Витебск 

6 

17 Оконные блоки ФВСО Гродно 
Минск 

8 

18 Линолеум на 
теплозвукоизолирующей 
подоснове  

ФВСО Гродно 
Брест 

19 

19 Дверные блоки ФВСО Могилев 
Гомель 

2 

20 Обои ФВСО Могилев 
Брест 

15 

21 Краска масляная  ФВСО Могилев 
Гомель 

17 

22 Краска фасадная 
воднодисперсионная 
акриловая для наружных 
работ 

ФВСО Гомель 
Брест 

13 

23 Шпатлевка   ФВСО Витебск 
Гомель 

10 

24 Цемент  ФВСО Минск 
Гомель 

10 

25 Льняная прядь  ФВСО Гомель 
Гродно 

20 

26 Материал рулонный 

кровельный, марки ЭПП  

ФВСО Могилев 
Брест 

5 

27 Сухие строительные 
смеси 

ФВСО Могилев 
Витебск 

16 

28 Пудра алюминиевая ФВСО Могилев 
Минск 

13 

29 Минераловатный 
утеплитель  

ФВСО Гомель 
Минск 

12 

30 Цемент  ФВСО Гомель 
Могилев 

19 
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №  3 

 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 

Цель работы: изучить калькулирование сметной стоимости строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

Время выполнения: 2 часа. 

 

Методические указания 

 

Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций 

устанавливается по нормативному размеру затрат на их приобретение, 

хранение и доставку до приобъектного склада. Она должна иметь вид ФСП 

либо ФПС и включать следующие затраты: 
 

Ссм = Цотп + Цтр + Цт + Рскл,  
 

где Цотп – усредненная отпускная цена с учетом постоянных надбавок и скидок; 

      Цтр – транспортные затраты по доставке строительных материалов до 

приобъектных складов; 

        Цт – усредненные расходы на тару, упаковку, реквизит; 

       Рскл – заготовительно-складские расходы с учетом налогов, 

приходящихся на заготовительно-складскую деятельность в 

размере 2,24 % от стоимости материалов и транспортных затрат (на 

металлоконструкции – 0,84 %). 
 

Строительные материалы,  изделия и конструкции в 

зависимости от способа их доставки подразделяются: 

– на местные – материалы, которые поступают на строительную площадку 

с предприятий-изготовителей, находящихся в районе строительства, одним 

видом транспорта − автомобильным (железобетонные изделия, бетон, раствор, 

кирпич, известь и т. д.); 

– привозные – материалы, которые поступают на приобъектный склад 

строительной площадки от предприятий-изготовителей несколькими видами 

транспорта (в основном автомобильным и железнодорожным или водным). 

Например, металлоизделия, стекло, кровельные материалы, цемент и т. д. 

Сметную стоимость определяют по сборникам сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции [4−8]. Сборники сгруппированы 

следующим образом: 

Часть I. Строительные материалы. 

Часть II. Строительные конструкции и детали. 

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ. 
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Часть IV. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. 

Керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы. 

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специ-

альных строительных работ. 

В частях I−III, V приведены сметные стоимости для привозных 

материалов, в части IV – для местных. 

В зависимости от района строительства к транспортным затратам на 

местные материалы применяют поправочные коэффициенты (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты к транспортным затратам на местные 

                      материалы, изделия и конструкции для зоны городского строительства 
 

 

 

Город 

Поправочный коэффициент 

для промышленно-

гражданского строительства 

(без КПД) 

 

для крупнопанельного 

жилищного строительства 

Брест 1,034 0,710 

Пинск  1,094 1,276 

Витебск  1,063 0,790 

Полоцк  0,983 0,930 

Орша  0,893 1,050 

Гомель  1,136 0,790 

Мозырь  0,928 0,570 

Речица  1,062 2,240 

Жлобин  1,020 0,740 

Гродно  0,865 0,690 

Лида  0,925 3,000 

Сморгонь 0,904 1,050 

Жодино 1,060 1,930 

Борисов 0,960 0,570 

Солигорск  1,110 0,860 

Могилев  1,012 0,710 

Бобруйск  1,153 0,540 
 

На такие материалы, как цемент, щебень, кирпич и камни керамические 

(силикатные), стеновые блоки из ячеистого бетона и минераловатный утеп-

литель транспортные затраты при составлении сметной документации рас-

считывают по калькуляции, исходя из фактических расстояний их поставки, 

тарифов на перевозку грузов для строительства и указанных в задании на 

проектирование поставщиков (Письмо МиАС № 04-2-02/2558 от 01.09.2008 

г.). 

По привозным материалам в сметной цене учтено расстояние по доставке 

материалов от завода-изготовителя до строительной площадки по зонам 

строительства: 1-й зоны – 20 км, 2-й зоны – 60 км, 3-й зоны – 30 км. 
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1-я зона – для городского строительства в пределах границ городов 

Бреста, Пинска, Баранович, Витебска, Новополоцка, Полоцка, Орши, 

Гомеля, Мозыря, Светлогорска, Могилева и Бобруйска. 

2-я зона – для сельского строительства (стройки, находящиеся за 

пределами границ указанных выше городов). 

3-я зона – для строительства объектов в г. Минске. 

Если строительная площадка находится дальше учтенного расстояния, то 

рассчитывают дополнительные транспортные затраты на доставку 

материалов (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Поправочные коэффициенты к тарифу для расчета транспортных 

затрат при перевозке материалов на расстояние до 20 км и свыше 

20 км (1-я зона строительства) 
 

Поправочный коэффициент 
 

На 

каждые  

10 км 

свыше 

100 км 

до  

20 км 

включи

- 

тельно 

 

 

21−25 

 

 

26−30 

 

 

31−35 

 

 

36−40 

 

 

41−45 

 

 

46−50 

 

 

51−60 

 

 

61−70 

 

 

71−80 

 

 

81−90 

 

 

91−100 

1,0 1,21 1,42 1,62 1,85 2,04 2,28 2,65 3,10 3,46 3,92 4,30 1,08 
 

Пример решения. Расчет сметной стоимости глазурованной 

рельефной плитки. 

Расчет сметной стоимости строительных материалов производят в 

табличной форме в такой последовательности: указывают наименование 

строительного материала, вид отпускной цены и единицу измерения. Затем 

по переходному коэффициенту рассчитывают вес материала «брутто» и 

указывают стоимость тары, упаковки и реквизита (таблица 3). Транспортные 

расходы берут из калькуляции транспортных затрат на 1 т груза. По 

прейскуранту определяют отпускную цену материала и производят 

дальнейшие расчеты. 

Так как транспортные затраты определены на 1 т груза, а вес «брутто» 1 м2 

плитки составляет 0,0196 т, то транспортные затраты: 
 

40 869 ∙ 0,0196 = 801 руб. 
 

Заготовительно-складские расходы с учетом налогов составляют 2,24 % 

от суммы отпускной цены (22 400 руб.) со стоимостью тары, упаковки, 

реквизита (440,8 руб.) и транспортных затрат (801): 
 

(22 400 + 440,8 + 801) ∙ 0,0224 = 530 руб. 
 

Всего сметная стоимость 1 м2 плитки:  
 

22 400 + 440,8 + 801 + 530 = 24 172 руб. 
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Для местных материалов заготовительно-складские расходы равны нулю, 

так как доставка осуществляется прямо с завода-изготовителя на 
строительную площадку одним видом транспорта, как правило, 

автомобильным. 

Необходимо выполнить калькуляцию сметной стоимости строительных 

материалов, на которые рассчитывались транспортные издержки в 

предыдущей работе (лабораторная работа № 2). Отпускная цена материалов 

и стоимость тары, упаковки, реквизита приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Дополнительные данные для калькулирования сметной стоимости  

                      строительных материалов 
 

 

Наименование материалов, изделий и 

конструкций 

Вес 

брутто, 

кг 

На единицу измерения, руб. 

отпускная цена 

стоимость тары, 

упаковки, 

реквизита 

Плитка облицовочная, м2 20,8 24 300 764,6 

Обои, 100 м2 8 32 000 − 

Материал рулонный кровельный, м2 3,5 4 800 − 

Плиты гипсоволокнистые, м2 50 19 000 81 

Сухие строительные смеси, т 1 006 206 000  20 915 

Пудра алюминиевая, т 1 070 5 600 000 111 545 

Мастика битумно-полимерная, т 1 110 520 000 62 519 

Растворитель, т 1 260 2 120 000 223 990 

Доска обрезная хвойных пород,  м3  610 145 000 2 249 

Олифа, т  1 150 1 120 135 133 584 

Минераловатный утеплитель, м3 58 75 000 3 463 

Оконные блоки, м2 58 205 000 3 283 

Линолеум на теплозвукоизолирующей 

подоснове, 100 м2 

 

303 

 

9 000 

 

− 

Дверные блоки, м2 22 155 700 3 283 

Краска масляная, т 1 110 2 262 800 223 990 

Краска фасадная воднодисперсионная, т 1 110 4 000 400 120 990 

Цемент, т 1 010 550 000 24 828 

Шпатлевка, т 1 200 460 500 62 519 

Льняная прядь, кг 1 2 100 13 268 

Ацетилен технический, м3 22 7 600 3 238 

Рубероид, м2 2,53 1 055 − 

Жидкое стекло, т 1 120 450 000 129 086 

Фанера, м3 830 1 090 000 30 765 

Замазка оконная, т 1 260 2 100 000 92 205 
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Калькулирование сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций 

 
Cоставлено в ценах 2006 г. 
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №  4 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РЕСУРСНО-СМЕТНЫХ НОРМ 
 

Цель работы: освоить методику составления ресурсно-сметных норм. 
Время выполнения: 2 часа. 
 

Методические указания 
 

Строительные нормы различают: сметные, производственные и местные 
производственные.  

Сметные нормы расхода материалов были разработаны в сборниках 
элементных сметных норм СНиП IV-2–82 и утверждены Госстроем СССР в 
1984 году. Они предполагают, что производство работ осуществляется по 
“усредненной технологии”, поэтому не учитывают дополнительный расход 
материалов, связанный с производством работ в зимнее время (топливо и 
другие материалы), покрытие естественной убыли строительных 
материалов, затраты на работы, выполняемые за счет накладных расходов 
(изготовление подмостей и другие). Они не могут служить основанием для 
списания материалов на себестоимость. 

Производственные нормы разрабатывают в соответствии с 
методическими указаниями по техническому нормированию расхода 
материалов в строительстве, исходя из требований к производству работ, 
предусмотренных СНиП. Полная технически обоснованная норма расхода 
строительных материалов: 

Нпр = Нк + Но + Нп , 
где Нк – конструктивная, чистая норма расхода материалов, т. е. количество 

материалов, которое необходимо для производства единицы 
продукции без учета отходов, потерь, возникающих на всех этапах 
хранения, перемещения в пределах строительной площадки и 
укладки в дело; 

Но, Нп – соответственно допустимые отходы и потери материалов, которые 
имеют место в период подготовки к производственному процессу а 
также при перемещении материалов в пределах строительной 
площадки и укладке их в дело (например, обрезки, стружки, опилки 
древесины, полученные во время изготовления столярных изделий, 
потери сыпучих материалов, мелкие отходы при укладке 
погонажных изделий, арматурной стали при армировании 
монолитных железобетонных конструкций). 

Местные производственные нормы расхода материалов разрабатываются 
на те виды работ, на которые отсутствуют нормы в номенклатуре сметных и 
производственных норм и которые выполняются в данной строительно-
монтажной организации. Так, могут разрабатываться местные нормы на 
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распиловку лесоматериалов, изготовление металлоизделий, арматурных 
сеток, каркасов. 

Производственные и местные нормы должны проходить выборочную 
экспертизу в соответствующих отделах вышестоящих организаций 
(министерствах, ведомствах). Основанием для их использования в 
строительной организации является обязательное утверждение главным 
инженером и разрешение к применению, выданное вышестоящей 
организацией. 

Разработка ресурсно-сметных норм на новые материалы и технологии в 
РБ осуществляется следующим образом. Вначале разработчикам и 
производителям новой продукции необходимо получить в установленном 
порядке техническое свидетельство на применение новых или ввозимых в 
республику материалов; согласовать с заинтересованными министерствами 
и ведомствами отпускные цены на новые материалы; согласовать 
обоснование нормативов на производство работ; разработать и утвердить в 
установленном порядке технологические карты. В Республике определены 
две специализированные организации − ОАО “Оргстрой” и ОАО 
“Стройкомплекс”, которые занимаются разработкой типовых 
технологических карт.  

После разработки и утверждения технологические карты поступают в 
РНТЦ, где составляются ресурсно-сметные нормы. Затем новые нормы 
рассматриваются и согласовываются Межведомственной комиссией по 
ценообразованию и утверждаются Минстройархитектуры. Давать замечания 
и предложения по разработанным нормам исполнители работ могут в 
течение 3−6 месяцев, после чего новые нормы включаются в 
фундаментальную нормативную базу. 

При разработке ресурсно-сметных норм удалось приблизить сметные и 
производственные нормы расхода материальных ресурсов, затрат труда, 
машин и механизмов, что позволило применять их не только для 
составления сметной документации, взаиморасчетов заказчиков с 
подрядчиками, но и для внутрихозяйственного расчета, списания материалов 
и т. д. 

Сборники ресурсно-сметных норм сгруппированы по своему назначению 
следующим образом: 

– на новое строительство (РСН 8.03.101−2007 – РСН 8.03.147−2007); 
– ремонтно-строительные работы (РСН 8.03.351−2007 – РСН 8.03.371−2007); 
– монтаж оборудования (РСН 8.03.201−2007 – РСН 8.03.239−2007); 
– пусконаладочные работы (РСН 8.03.401−2007 – РСН 8.03.409−2007); 
– реставрационно-восстановительные работы (РСН 8.03.5101−2007 – 

РСН 8.03.5121−2007). 
По составу учтенных ресурсов различают ресурсно-сметные нормы: 
– закрытые – в нормах учтены все материальные ресурсы; 
– открытые – на работы по установке (монтажу) материалов, изделий и 

конструкций, в которых стоимость самих материалов, изделий и 
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конструкций не учтена. Неучтенные ресурсы выделяют в конце расценки 
строкой “Материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах”. Их 
стоимость дополнительно указывают отдельной строкой, и основанием 
служит “Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции для 
условий строительства в Республике Беларусь”. 

Если ресурсно-сметная норма отсутствует в нормативной базе, то 
составляется индивидуальная ресурсно-сметная норма. 

При разработке индивидуальной ресурсно-сметной нормы для 
определения норм затрат труда и времени эксплуатации машин и 
механизмов можно использовать: 

− нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы (НЗТ), разработанные НИАП “Стройэкономика”;  

− единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы (ЕНиР) Госстроя СССР;  

− ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и 
специальные строительные работы (ВНиР), утвержденные органами 
государственного управления для применения подведомственными 
организациями. 

Одним из методов разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм 
является метод подбора аналогов по отдельным элементам затрат из 
действующих ресурcнo-сметных норм, наиболее близких по составу работ и 
применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на 
конкретном объекте, с учетом внесения к ним необходимых изменений и 
дополнений, обоснованных проектными данными и техническими 
нормативными правовыми актами в области архитектуры и строительства 
(ТУ, СТБ, руководящими документами и др.). 

Ресурсно-сметная норма – это сметный норматив, определяющий размер 
прямых затрат в денежном выражении на единицу конструктивного 
элемента или вида строительных работ. 

Прямые затраты включают основную заработную плату рабочих-
строителей, эксплуатацию машин и механизмов (в том числе заработную 
плату машинистов) и материальные ресурсы (в том числе транспортные 
затраты). Состав ресурсно-сметной нормы можно представить в виде 
формулы 

РСН = Нзп ∙ Чт. ст + (∑Нэм ∙ Цэм + Сэм. проч) + (∑Нм ∙ Цм + См. проч), 
 

где   Нзп –  затраты труда рабочих-строителей, чел∙ч; 
      Чт. ст  –  часовая тарифная ставка среднего разряда, руб.; 
        Нэм –  норма эксплуатации машин и механизмов, маш∙ч; 
        Цэм –  сметная стоимость одного машино-часа строительной машины, 

руб.; 
 Сэм. проч –  затраты на эксплуатацию прочих (второстепенных) машин и  

 средств малой механизации, руб.; 
        Нм –  норма расходов материалов, изделий и конструкций, в 
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натуральном выражении (м2, шт., м3); 
        Цм –  сметная стоимость материалов, принимаемая по сборникам 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, руб.; 
  См. проч −  затраты на прочие материалы, руб. 

Заработная плата рабочих-строителей при составлении индивидуальных 
ресурсно-сметных норм (расценок) определяется исходя из затрат труда (в 
человеко-часах) и тарифных ставок среднего разряда рабочих-строителей, 
приведенных в приложении М. Тарифная ставка 1-го разряда рассчитана 
исходя из бюджета прожиточного минимума на одного человека с учетом 
отраслевого коэффициента 1,3. Одновременно в тарифной ставке в размере 
20 % учтен перевод рабочих на контрактную систему найма. 

При выполнении работы звеном или бригадой рабочих расчет заработной 

платы осуществляется по среднему разряду работающих. 

Для учета мелких, трудно поддающихся нормированию операций, 

которые неизбежны даже в условиях правильной организации труда, общее 

количество человеко-часов, исчисленное по ЕНиР, НЗТ, ВНиР, умножается 

на коэффициент 1,03. 

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов рассчитываются 

умножением количества машино-часов, необходимых для выполнения 

данной работы на стоимость одного машино-часа. При определении 

количества машино-часов по ЕНиР, НЗТ и ВНиР учитываются 

коэффициенты комплексной увязки отдельных видов работ в зависимости от 

вида применяемого механизма (приложение Н). Такой же коэффициент 

применяется и для заработной платы строителей. 

Материальные ресурсы определяются расчетно-аналитическим путем на 

основании проектных данных, технологических карт или других 

нормативных документов. При этом следует учитывать потери и отходы 

материалов при доставке их от приобъектного склада до рабочего места, 

обработке их на месте и при укладке в проектное положение. 

Пример решения. Составление ресурсно-сметной нормы на установку 

панелей наружных стен площадью до 10 м2. 

По ЕНиР (Сборник Е 4. Монтаж сборных и устройство монолитных 

железобетонных конструкций) определяем состав работ, состав звена и 

норму времени, необходимые для установки панелей наружных стен: 
 

Профессия и разряд рабочих 
Количество 

человек 

Норма времени 

для 

монтажников 

конструкций, ч 

Норма времени 

для машиниста, ч 

Монтажник конструкций 5-й разряд 1  

 

3 

 

 

0,75 
         „                  „            4-й      ” 1 

         „                  „            3-й      ” 1 

         „                  „            2-й      ” 1 
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Машинист крана              6-й      ” 1 
 

Процесс установки панелей наружных стен состоит из следующих 

операций: устройство постели из раствора с раскладкой маяков, подъем и 

установка панелей, выверка и временное закрепление, подштопка 

горизонтального шва раствором, снятие временного крепления. 

Определяем средний разряд работающих:  
 

(2 + 3 + 4 + 5) : 4 = 3,5, 
 

что соответствует часовой тарифной ставке 2 214,48 руб. 
 

Заработная плата рабочих: 
 

на монтаж 1 панели наружных стен − 3 ∙ 2 214,48 ∙ 1,03 ∙ 1,12 = 7 663,87 руб. 

на монтаж 100 панелей наружных стен – 7 663,87 ∙ 100 = 766 387 руб. 
 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов определяем исходя из 

того, что установку панелей осуществляет кран на гусеничном ходу до 25 

т. Стоимость эксплуатации крана на гусеничном ходу до 25 т по Сборнику 

сметных цен эксплуатации строительных машин (М021244) составляет 

20 184 руб. за 1 машино-час (из них 2 882 руб. − заработная плата 

машинистов) [9]. Количество необходимых машино-часов – 0,75.  

Таким образом, общая стоимость эксплуатации машин и механизмов с 

учетом комплексной увязки отдельных видов работ: 

а) монтаж 1 панели наружных стен –  
 

    0,75 ∙ 20 184 ∙ 1,12 ∙ 1,03 = 17 463,20 руб.; 
 

б) монтаж 100 панелей наружных стен − 1 746 320 руб.; 

в том числе заработная плата машинистов:  

− монтаж 1 панели наружных стен –  
 

   0,75 ∙ 2 882 ∙ 1,12 ∙ 1,03 = 2 493,51 руб.; 
 

− монтаж 100 панелей наружных стен − 249 351 руб. 
 

Материальные ресурсы, необходимые для данного состава работ, − 

цементный раствор М 50 в количестве 1,52 м3 на 100 шт. панелей. 

Сметная стоимость 1 м3 раствора (С414-2002) составляет 54 341 руб., в 

том числе транспортные затраты – 5 692 руб. 

Сметная стоимость 1,52 м3 раствора составляет 82 598 руб., в том числе 

транспортные затраты – 8 652 руб. 

Подсчитанные ресурсы вносим в индивидуальную ресурсно-сметную 

норму (см. с. 42) 

По составу учтенных ресурсов сметная норма на установку панелей 

наружных стен (см. ниже) будет открытой. Стоимость самих панелей в 
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норме не учтена, поэтому в конце ресурсно-сметной нормы добавляем 

строку “Материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах – 

конструкции сборные 100 шт. (П 403-0000)”. 
 

Наименование стройки  ________________________________________ 

Код стройки _________________________________________________  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕСУРСНО-СМЕТНАЯ НОРМА 
 

         на __установку панелей наружных стен  площадью до 10 м2__________ 
 

    Единица измерения − 100 шт. 
 

СОСТАВ РАБОТ: устройство постели из раствора с раскладкой маяков. Подъем и 
установка панелей. Выверка и временное закрепление. Подштопка горизонтального 
шва раствором. Снятие временного крепления. 

 

Номер 
расценки. 

Код ресурса 

Наименование работ и элементов затрат 

Единиц

а 

измерен
ия 

Норма 
расход

а 

Стои-

мость 
едини

цы,  

руб. 

Всего 
стоимость

, руб. 

В том 

числе: 

транспо

ртные 
затраты,  

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Прямые затраты, всего руб.   2 595 3051  

1−2 
В том числе: 
Заработная плата рабочих-
строителей руб.   766 387  

 Эксплуатация машин руб.   1 746 320  

1−4 
В том числе:  
Зарплата машинистов руб.   249 351  

 Материальные ресурсы руб.   82 598 8 652 

 Затраты труда      

999− 9999 
Средний разряд рабочих-
строителей  3,5    

1−1 Трудоемкость рабочих-
строителей чел∙ч 300    

1−3 Трудоемкость машинистов чел∙ч 75    

 Машины и механизмы      

М021244 
Кран на гусеничном ходу, 

25 т маш∙ч 75 20 184   

 
Материальные ресурсы, 

учтенные в прямых  

затратах      

С414−2002 Раствор цементный М50 м3 1,52 54341 82 598 8 652 

 
Материальные ресурсы, 

не учтенные в прямых 

затратах      

П403−0000 Конструкции сборные,       
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100 шт. 
 

Составил_________________________________________ 
  должность, подпись (инициалы, фамилия) 

Проверил__________________________________________ 
  должность, подпись (инициалы, фамилия) 

Варианты заданий по составлению ресурсно-сметных норм даны в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Варианты заданий по составлению индивидуальных ресурсно-

сметных норм  
 

Вариант Вид работ 

1 Установка цельных фундаментных блоков под колонны массой до 2,5 т 

2 Установка блоков наружных стен подвала массой до 1,5 т 

3 Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 3 т 

4 Установка ригелей массой до 5 т 

5 Установка фундаментных балок массой до 1,5 т 

6 Укладка плит покрытий площадью до 10 м2 

7 Установка лестничных маршей в каркасно-панельных зданиях, масса 

элемента до 2,5 т 

8 Установка прямых цокольных блоков массой до 1 т 

9 Установка двухветвевых колонн в стаканы фундаментов массой до 10 т 

10 Установка подкрановых балок массой до 3 т 

11 Укрупнительная сборка ферм, пролет 24 м 

12 Установка цельных фундаментных блоков под колонны массой до 1,5 т 

13 Установка балок перекрытий массой до 1 т 

14 Установка блоков наружных стен подвала массой до 4,5 т 

15 Установка ригелей массой до 2 т 

16 Установка фундаментных плит массой до 0,5 т 

17 Установка блоков наружных стен подвала массой до 3,5 т 

18 Установка лестничных маршей в каркасно-панельных зданиях, масса 

элемента до 1 т 

19 Укладка плит покрытий площадью до 1,5 м2 

20 Укрупнительная сборка ферм, пролет 30 м 

21 Установка под колонны фундаментов стаканного типа массой до 1 т 

22 Установка балок перекрытий массой до 2 т 

23 Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 10 т 

24 Установка балок перекрытий массой до 5 т 

25 Установка блоков наружных стен подвала массой до 0,5 т 

26 Установка двухветвевых колонн в стаканы фундаментов массой до 20 т 

27 Установка угловых цокольных блоков массой до 2 т 

28 Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 2 т 

29 Установка под колонны фундаментов стаканного типа массой до 3 т 

30 Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 5 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ  
 

Цель работы: изучить методику составления локальных смет. 

Время выполнения: 2 часа. 
 

Методические указания 
 

Локальные сметы являются первичным сметным документом. Они 

составляются на основе физических объемов работ, конструктивных 

чертежей элементов зданий и сооружений, принятых методов производства 

работ и, как правило, на каждое здание и сооружение по отдельным видам 

работ группируются по проектно-технологическим модулям (ПТМ). 

Для составления локальных смет необходимо определить 

последовательность производства работ. Последовательность производства 

работ обусловлена технологической картой. 

Порядок группировки данных по ПТМ должен соответствовать 

технологической последовательности работ и учитывать специфические 

особенности отдельных видов строительства. Структура кода модулей 

приведена в приложении П. 

Стоимость (С), определенная локальными сметами, включает в себя 

прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и плановые накопления (ПН): 
 

С = ПЗ + НР + ПН.  
 

Прямые затраты включают оплату труда рабочих-строителей; стоимость 

материалов, деталей и конструкций; расходы на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов.  

К оплате труда рабочих относятся все расходы по оплате труда 

производственных рабочих, занятых непосредственно на строительных 

работах, а также рабочих, осуществляющих перемещение материалов в 

рабочей зоне и от приобъектного склада до места укладки. 

Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием 

строительных машин, включают в состав затраты на эксплуатацию этих 

машин. В указанных статьях затрат не учитывается оплата труда рабочих 

вспомогательных производств, обслуживающих другие хозяйства 

строительной организации. 
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Расходы по эксплуатации строительных машин и оборудования 

определяются стоимостью машино-часа эксплуатации того или иного вида 

строительного оборудования.  

В стоимость материалов включаются затраты на приобретение 

материалов, полуфабрикатов, изделий, деталей и конструкций, необходимых 

для производства строительно-монтажных работ, а также затраты, связанные 

с заготовкой и доставкой их на приобъектные склады строительства.  

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на 

основании сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции 

для условий строительства в Республике Беларусь в ценах 2006 г., 

введенных с 1.01.2008 года (части 1−5) [4−8]. 

Сметная стоимость строительных, монтажных и ремонтно-строительных 

работ определяется на основании ресурсно-сметных норм. 

Накладные расходы предусматриваются в сметах на строительство для 

покрытия собственных расходов строительной организации, связанных с 

организацией и управлением строительством, обеспечением необходимых 

производственно-хозяйственных условий для функционирования процесса 

строительного производства, организации и обслуживания строительно-

монтажных работ. Накладные расходы становятся частью себестоимости 

строительно-монтажных работ.  

Структура накладных расходов включает: административно-хозяйственные 

расходы; расходы по обслуживанию работников строительства; расходы на 

организацию работы на строительных площадках; прочие накладные расходы. 

Плановые накопления − это отчисления денежных средств для покрытия 

расходов строительной организации на развитие производства и 

материальное стимулирование работников (плановые накопления не 

относятся к себестоимости работ).  

Структура плановых накоплений включает: оплату налога на прибыль; 

оплату налога на недвижимость; пополнение собственных оборотных 

средств; формирование фонда потребления; формирование фонда 

накопления (покрытие затрат на развитие производственной базы, на 

финансирование строительства объектов непроизводственного назначения); 

покрытие затрат на содержание объектов социальной сферы; оплату 

процентов за банковский кредит. 

При определении сметной стоимости строительных, монтажных и 

ремонтных работ накладные расходы и плановые накопления начисляются в 

соответствии с установленными нормами (приложение Р). 

Пример решения. Составление локальной сметы на устройство полов 

из штучных материалов. 
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По исходным данным определяем ПТМ и объем работ. На заданный 

объем работ составляем локальную смету.  

В данном примере для устройства полов (ПТМ 233) из штучных 

материалов предусмотрены следующие работы: устройство подстилающего 

слоя из легкого бетона толщиной 25 мм, устройство цементной стяжки 

толщиной 25 мм, устройство покрытия пола из керамической плитки и 

укладка плинтуса. Расценки по этим работам Е11-11-1; Е11-11-2; Е11-11-5; 

Е11-11-6 являются закрытыми, а Е11-49-1 и Е11-52-1 – открытыми [10]. Чтобы 

закрыть эти расценки, необходимо добавить стоимость неучтенных 

материальных ресурсов. 

Локальную смету составляем по форме № 5 (см. с. 48). Заполнение ячеек 

локальной сметы осуществляем следующим образом: 

строка 1 − указывается наименование работ (согласно ПТМ) и 

соответствующие начисления накладных расходов и плановых 

накоплений (см. приложение П); 
 

ПТМ 106 − земляные работы 

ПТМ 107 − обратная засыпка грунта 

ПТМ 111 − фундаменты 

ПТМ 212 − каркас 

ПТМ 213 − металлоконструкции 

ПТМ 214 − стены 

ПТМ 215 − перегородки 

ПТМ 222 − покрытие 

ПТМ 224 − кровля 

ПТМ 226 − оконные проемы 

ПТМ 227 − дверные проемы 

ПТМ 229 − ворота 

ПТМ 232 − внутренние отделочные работы  

ПТМ 233 − полы 

ПТМ 236 − наружные отделочные работы  

ПТМ 287 − благоустройство 
 

графа 1 − сквозная нумерация всех видов работ и затрат, включаемых в 

смету; 

графа 2 − обоснование принятой единичной стоимости отдельных видов 

работ и затрат, т. е. нормативные и справочные источники, применяемые при 

определении сметной стоимости строительно-монтажных работ, 

конструктивных элементов, изделий, материалов (ресурсно-сметные нормы, 

ССЦ на материалы, изделия и конструкции и т. д.);  

графа 3 − наименование видов работ и ресурсов, составляющих сметную 

стоимость объекта, а также их единица измерения в точном соответствии с 

нормативными документами; при этом следует учесть, что стоимость 

сборных железобетонных, металлических и деревянных конструкций в 

единичную расценку не включается и при подсчете прямых затрат в смету 

вводится отдельной строкой; 

графа 4 – единица измерения по ресурсно-сметным нормам или ССЦ на 

материалы, изделия и конструкции и т. д.; количество, принятое при 

подсчете объемов работ; 
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графа 5 – заработная плата рабочих заполняется по данным ресурсно-

сметных норм; 

графы 6, 7 – эксплуатация машин (всего, в том числе заработной платы) 

заполняется по данным ресурсно-сметных норм; 

графы 8, 9 − заполняются по данным ресурсно-сметных норм или ССЦ на 

материалы, изделия и конструкции и т. д.; 

графа 10 − для строки единица измерения − сумма граф 5, 6 и 8; для 

строки количество − произведение графы 4 на сумму граф 5, 6 и 8; 

графы 11, 12 − затраты труда рабочих и машинистов заполняются по 

данным ресурсно-сметных норм. 

При составлении локальных смет необходимо учитывать следующее: 

− округление ресурсно-сметных норм, а также единичной стоимости 

материалов, конструкций и изделий не допускается; 

− прямые затраты подсчитываются по каждой графе (с 5-й по 10-ю); 

− накладные расходы и плановые накопления рассчитываются в графе 10 

от суммы заработной платы рабочих (итого гр. 5) и заработной платы 

машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов (итого гр. 7); 

− в строке “итого по ПТМ” в графе 10 приводится сумма прямых затрат, 

накладных расходов и плановых накоплений по данному ПТМ; 

− после строки “итого по ПТМ” указываются затраты труда рабочих и 

машинистов. 

В конце локальной сметы приводится структура затрат: 

ВСЕГО 

     В том числе: 

     Строительные работы 

          В том числе:  

          Заработная плата 

          Эксплуатация машин и механизмов 

               В том числе заработная плата машинистов 

          Материальные затраты 

               В том числе транспорт 

     Накладные расходы 

     Плановые накопления 

     Оборудование 

               В том числе транспорт 

     Затраты труда 

     Затраты труда машинистов 

     Возврат материалов 

Варианты заданий по составлению локальных смет представлены в 

таблице 1 (см. с. 51). 
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Форма № 5 

Наименование стройки  

Код стройки  

Наименование объекта  

Шифр объекта  

Комплект чертежей  
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

 

Полы 

   Составлена в базисных ценах 2006 г.            Стоимость  16 915 тыс. руб. 

№ 

п

/

п 

Обоснован

ие 
Наименование видов работ 

Единиц

а 

измерен

ия/ 

Количе

ство 

Стоимость единицы измерения / всего, руб. 
Затрат

ы 

труда 

рабочи

х, 

челч 

Затрат

ы 

труда 

машин

истов, 

челч 

Зарплат

а 

рабочих 

Эксплуатация 

машин и 

механизмов 

Материальные  

ресурсы Общая 

стоимос

ть  
всего 

в т.ч. 

з/п 
всего 

в т.ч. 

транc-

порт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        ПТМ 233   Накладные расходы 135,6 % 

                           Плановые накопления 167,1 %  

1 Е11-11-5 Устройство стяжек 

легкобетонных толщиной 20 

мм 

100 м2 114416 17307 4151 298220 77605 429943 54,98 1,90 

4,8 549197 83074 19925 1431456 372504 2063727 264 9 

2 Е11-11-6 Устройство стяжек 

легкобетонных: на каждые 5 

мм изменения толщины 

стяжки       

100 м2 1124 431 184 51823 5396 53378 0,54 0,09 

4,8 5395 2069 883 248750 25901 256214 3 0,43 

3 Е11-11-1 Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм       

100 м2 90525 10276 2888 247736 82401 348537 43,50 1,41 

4,8 434520 49325 13862 1189133 395525 1672978 209 7 

4 Е11-11-2 

 

Устройство стяжек 

цементных: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки       

100 м2 1124 431 184 39202 6595 40757 0,54 0,09 

4,8 5395 2069 883 188170 31656 195634 3 0,43 

5 Е11-52-1 Устройство покрытий пола из 100 м2 297508 4773 865 160162 2376 462443 124,93 0,30 
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плитки керамической на клею 

по цементной стяжке 4,77 1419113 22767 4126 763973 11334 2205853 596 1,43 

6 С101-28700 

 

Плитки керамические для 

полов гладкие 

неглазурованные одноцветные 

с красителем квадратные и 

прямоугольные       

 

м2    6176 173 6176   

494,4    3053414 85531 3053414   

7 Е11-49-1 Укладка плинтуса из плитки 

“ГРЕС” на клею 

100 м 121547 222544 90536 17298 257 361289 51,04 37,71 

5,11 621105 1137200 462639 88393 1313 1846698 261 192,71 

8 С101-86751 Алмазные диски Д800 АОСК Диск    604752 85 604752   

8    4838016 680 4838016   

9 С101-28700 

 

Плитки керамические для 

полов гладкие 

неглазурованные одноцветные 

с красителем квадратные и 

прямоугольные       

м2    6176 173 6176   

69    426144 11937 426144   

ИТОГО: 

Прямые затраты: 3034725 1296504 502318 

1222744

9 936381   16558678 

Накладные расходы      4796230 

Плановые накопления      5910399 

ИТОГО по ПТМ    28274552 

Затраты труда            1336 

Затраты труда машинистов              211 

ВСЕГО :  16914924 

В т.ч.   

Заработная плата    3034725 

Эксплуатация машин и механизмов    1296504 

в т.ч. заработная плата машинистов      502318 

Материальные затраты  12227449 

в т.ч. транспорт      936381 

Накладные и плановые расходы  10706629 

Оборудование   

в т.ч. транспорт                0 
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Затраты труда          1336 

Затраты труда машинистов            211 

Составил   ____________        Проверил    ____________ 

Таблица 1 – Варианты заданий по составлению локальных смет 
 

Наименование работы 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оконные проемы, шт.: 
870 х 2060 мм, 
1770 х 2060, 
2370 х 2060 

Работы: 

1 Установка оконных 
блоков 
2 Установка деревянных 
подоконных досок 
3 Герметизация мест 
примыкания оконных 
блоков к стенам 
полиуретановой пеной 

 
2 
2 
 

 
4 
2 

 
2 
4 

 
4 
4 

 
2 
6 

 
4 
6 

 
 
2 
4 

 
 
4 
6 

 
 
4 
4 

 
 
2 
2 

Полы, м2 

Работы: 
1 Утепление пола 
полистиролбетонными 
плитами 
2 Устройство цементных 
стяжек, толщиной, мм 
3 Устройство примыканий 

стяжек к стенам 
4 Устройство покрытий из 
линолеума 

10 
 
 
 
 

25 
 

12 
 
 
 
 

30 

16 
 
 
 
 

35 

20 
 
 
 
 

40 

24 
 
 
 
 

35 

32 
 
 
 
 

30 

34 
 
 
 
 

25 

36 
 
 
 
 

30 

40 
 
 
 
 

35 

42 
 
 
 
 

40 
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5 Устройство деревянных 
плинтусов 
6 Окраска плинтусов 

 
Продолжение таблицы 1 

Наименование работы 
Вариант 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Оконные проемы, шт.: 
870 х 2060 мм, 
1770 х 2060, 
2370 х 2060 

Работы: 

1 Установка оконных 
блоков 
2 Установка деревянных 
подоконных досок 
3 Герметизация мест 
примыкания оконных 
блоков к стенам 
полиуретановой пеной 

 
4 
2 
 

 
6 
2 

 
8 
4 

 
8 
4 

 
2 
8 

 
8 
6 

 
 
4 
4 

 
 
8 
6 

 
 

10 
4 

 
 

12 
2 

Полы, м2 

Работы: 
1 Утепление пола 
полистиролбетонными 
плитами 
2 Устройство цементных 
стяжек, толщиной, мм 
3 Устройство примыканий 

стяжек к стенам 
4 Устройство покрытий из 

50 
 
 
 
 

45 
 

52 
 
 
 
 

40 

56 
 
 
 
 

35 

60 
 
 
 
 

30 

64 
 
 
 
 

35 

62 
 
 
 
 

40 

64 
 
 
 
 

45 

66 
 
 
 
 

40 

70 
 
 
 
 

45 

72 
 
 
 
 

40 
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линолеума 
5 Устройство деревянных 
плинтусов 
6 Окраска плинтусов 

 
Окончание таблицы 1 

Наименование работы 
Вариант 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Оконные проемы, шт.: 
870 х 2060 мм, 

1770 х 2060, 
2370 х 2060 

Работы: 
1 Установка оконных 
блоков 
2 Установка деревянных 
подоконных досок 
3 Герметизация мест 

примыкания оконных 
блоков к стенам 
полиуретановой пеной 

 
10 

2 
 

 
14 

2 

 
2 

14 

 
8 

4 

 
2 

16 

 
14 

6 

 
 

12 
4 

 
 

14 
6 

 
 

4 
14 

 
 

12 
2 

Полы, м2 

Работы: 
1 Утепление пола 
полистиролбетонными 
плитами 

2 Устройство цементных 
стяжек, толщиной, мм 
3 Устройство примыканий 
стяжек к стенам 

7 
 
 
 
 

55 
 

72 
 
 
 
 

40 

76 
 
 
 
 

50 

40 
 
 
 
 

40 

64 
 
 
 
 

30 

82 
 
 
 
 

40 

84 
 
 
 
 

45 

76 
 
 
 
 

50 

80 
 
 
 
 

55 

62 
 
 
 
 

40 
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4 Устройство покрытий из 
линолеума 
5 Устройство деревянных 
плинтусов 
6 Окраска плинтусов 



 

 53 

5
3
 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 6 

 

СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

 

Цель работы: изучить методику составления акта приемки выполненных 

работ. 

Время выполнения: 2 часа. 

 

Методические указания 

 

Акт приемки выполненных работ составляют по форме № С-2. Он 
служит подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных работ. Его составляет каждый участник строительства, в том 

числе и генподрядчик, в подтверждение объемов и стоимости работ, 

выполненных собственными силами, в четырех экземплярах: два – для 

организации-исполнителя работ (для производственно-технического отдела 

и бухгалтерии), два – для заказчика (для представителя технического 

надзора и бухгалтерии). При необходимости участники строительства могут 

составлять дополнительные экземпляры. 

Акт приемки выполненных работ формируется на основании ресурсно-

сметных норм. После заполнения акта прямые затраты суммируют по графам: 

заработная плата; эксплуатация машин и механизмов, в том числе заработная 
плата машинистов; материальные ресурсы, в том числе транспорт; 

трудозатраты. Затем дополнительно начисляют накладные расходы, плановые 

накопления, затраты на зимние удорожания и временные здания и 

сооружения, которые рассчитывают от суммы заработной платы рабочих и 

заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и 

механизмов. 

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и 

сооружений зависят от вида строительства. Их определяют по Сборнику 

ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений [11]. 

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время по конструкциям и видам работ 
определяют по Сборнику ресурсно-сметных норм затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время [12]. 

Если строительные работы выполняют в неполный зимний месяц 

(например, в ноябре, когда зимний период для Гомельской области 

начинается с 20.11), то к зимним удорожаниям применяют корректирующий 

коэффициент, равный отношению числа зимних рабочих дней к общему 

числу рабочих дней за весь период работы. 
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Продолжительность зимнего периода в зависимости от района 

строительства приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Расчетный зимний период 
 

 

Область 
 

Начало периода 
 

Конец периода 

Брестская 20.11 15.03 

Витебская 10.11 31.03 

Гомельская 20.11 20.03 

Гродненская 20.11 15.03 

Минская 15.11 25.03 

Могилевская 15.11 25.03 
 

Пример решения. Составление акта приемки выполненных работ. 
По локальной смете составим акт приемки выполненных работ в 

базисном уровне цен.  
На временные здания и сооружения примем 19,1 %, что соответствует 

строительству предприятий промышленности строительных материалов. 
Зимние удорожания примем в зависимости от вида работ по приложению С. 

Размеры непредвиденных работ и затрат в зависимости от стадийности 
проектирования составляют: 

При двухстадийном проектировании (на стадии архитектурного проекта): 
а) строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 

− объектов отраслей производственного назначения – 6,4 %; 
− объектов отраслей непроизводственного назначения (кроме жилых 

домов), а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые 
разрабатывается самостоятельный проект, – 4,5 %; 

− жилых домов – 3 %; 
б) строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым 

индивидуальным проектам: 
− объектов отраслей производственного назначения – 3 %; 
− объектов отраслей непроизводственного назначения, жилых домов – 2 %; 
в)  реконструкция, ремонт и реставрация объектов: 

− действующих производств в размере, указанном в п. а) для 
соответствующих объектов, − с коэффициентом 1,2; 

− существующих зданий и сооружений в размере, указанном в п. а) для 
соответствующих объектов, − с коэффициентом 1,1; 

При одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта): 
в размере, указанном в пп. а), б), в) для двухстадийного проектирования 

объектов соответствующих отраслей, − с коэффициентом 0,8. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемые 

подрядчику из общей суммы резерва (включается в акты выполненных 
работ), составляет: 
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− для объектов производственного назначения, во всех случаях строительства 
инженерных сетей и благоустройства (включая озеленение) – 1,5 %; 

− жилых и общественных зданий и сооружений – 1 %. 
В акте приемки выполненных работ приводятся также прочие затраты.  
К прочим затратам относятся затраты, связанные: 
1) с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных 

тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции 
(Постановление СМ РБ № 1748 от 09.11.1999 г.); 

2) повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму 
найма работника; 

3) выплатами стимулирующего характера; 
4) выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией 

установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров 
(работ, услуг); 

5) выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и 
линейным работникам; 

6) отчислениями на социальное страхование; 
7) малым объемом выполняемых работ; 
8) дополнительными транспортными затратами при перевозке 

материалов, изделий  и конструкций на расстояние сверх учтенных в 
сметных нормах (ССЦ части I, II, III, V); 

9) подвижным и разъездным характером работ; 
10) перевозкой рабочих; 
11) командировочными расходами. 
В акты могут включаться и другие затраты в зависимости от конкретных 

и специфических условий строительства, определенных утвержденной 
сметной документацией. 

Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и 
повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства 
продукции, рассчитываются в размере 10 % от суммы основной заработной 
платы рабочих и заработной платы машинистов (Постановление СМ РБ № 
1748 от 09.11.1999). 

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе 
рабочих на контрактную форму найма, рассчитываются от суммы основной 
заработной платы рабочих и заработной платы машинистов. 20 % этих 
затрат уже учтены в тарифной ставке ресурсно-сметных норм. Если 
надбавка, учитывающая  перевод  рабочих  на  контрактную  форму найма, 
превышает  20 %, то это увеличение необходимо учитывать дополнительно 
при расчетах за выполненные работы. Например, в строительной 
организации затраты составляют 50 %, тогда дополнительные затраты при 
расчетах за выполненные работы  (50 % – 20 %) / 1,2 = 25 %. 
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Затраты на перевод инженерно-технических работников и линейных 
работников на контрактную форму найма учтены в нормах накладных 
расходов.  

Заказчик оплачивает дополнительные затраты, связанные с введением 
прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок 
рабочих за увеличение производства продукции, а также затраты, связанные 
с повышением тарифной ставки при переводе рабочих на контрактную 
форму найма при условии их фактической выплаты работникам. 

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 
рассчитываются в размере 80 % от суммы основной заработной платы 
рабочих и заработной платы машинистов с учетом затрат по пп. 1, 2. 

Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего 
года организацией установленного уровня рентабельности реализованной 
продукции, товаров (работ, услуг), рассчитываются в размере 20 % от суммы 
основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов с 
учетом затрат по пп. 1, 2. 

Выплаты стимулирующего характера инженерно-техническим и 
линейным работникам рассчитываются 10,6 % от величины накладных 
расходов. 

Затраты на социальное страхование определяются в размере 34 % от 
суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов и 
от затрат, предусмотренных подпунктами 1) – 5) прочих затрат. 

Дополнительные затраты за малые объемы работ возмещают затраты 
подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ 
(итог глав 1–7 сводного сметного расчета) в размере: 

– 29,3 % при сметной стоимости объекта до 5 000 000 руб. в базисных ценах; 
– 11,72 % при сметной стоимости объекта от 5 000 000 до 10 000 000 руб. 

в базисных ценах. 
В базисном уровне цен командировочные расходы определяют на 

основании расчета, в текущем уровне цен – по трудозатратам. 
За подвижной характер работы выплачивают компенсацию работникам, 

если они не имеют возможности ежедневно возвращаться к постоянному 
месту жительства. 

За разъездной характер работы выплачивают компенсацию работникам, 
если они выполняют работы на объектах, расположенных вне постоянного 
места жительства, при поездках сверх установленной продолжительности 
рабочего времени (т. е. работник ежедневно возвращается к месту 
постоянного жительства). 

В базисном уровне цен дополнительные затраты на подвижной 
(разъездной) характер работ определяют в размере 20,33 % от суммы 
сметных величин основной заработной платы и заработной платы 
машинистов в составе эксплуатации машин либо на основании расчета, в 
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текущем уровне цен − по расчету на основании норм трудозатрат 
(Постановление СМ РБ № 763 от 26.05.2000 г.).  

Затраты, связанные с перевозкой рабочих автомобильным транспортом, 
включаются в акты приемки выполненных работ, если расстояние от 
местонахождения строительной организации до объекта превышает 3 км, а 
коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает перевозку. 

Необходимость подвижного (разъездного) характера работ, перевозки 
рабочих или командировочных расходов отражается в разделе ПОС. Это и 
является основанием для расчета. 

Одновременное начисление дополнительных затрат на подвижной 
(разъездной) характер работ, перевозку рабочих и командировочных 
расходов недопустимо. 

Расчет дополнительных затрат и командировочных расходов 
производится следующим образом: 

РАСЧЕТ 

дополнительных затрат на возмещение разъездного характера работ 
1) В базисных ценах: 

 

Наименование затрат 
Единица 
измерени

я 

Количество в 
ценах 2006 г. 

Коэффициент 
перехода 

Трудозатраты, 

челч 

Трудозатраты 
рабочих 
строителей челч 1 336  1 336 

Трудозатраты 
рабочих, 
обслуживающих 
машины 

 

челч 
 

211  
 

211 

Накладные расходы руб. 4 796 230 0,000031 149 

Временные здания 
и сооружения руб. 675 575 0,1 ∙ 0,001 68 
Зимние удорожания руб. 212 930 0,177 ∙ 0,001 38 

ИТОГО    1 802 
 

2) В текущих ценах: 

1 802 : 8 = 225,25 ≈ 226 челдн. 
 

Пусть норма разъездных на текущий момент составит 9 000 руб., тогда 
сумма к оплате 226 ∙ 9 000 = 2 034 000 руб. 

 

РАСЧЕТ 
дополнительных затрат на перевозку рабочих 

 

Нормативная трудоемкость, челч.........................................1 802 
Расстояние до объекта, км..........................................................30 
Количество рабочих (согласно ПОС) ..........................................12 

Тариф на эксплуатацию автобуса, руб./машсм...................90 000 
Количество посадочных мест.....................................................15 
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Продолжительность рабочего дня, ч............................................8 
 

1 802 : 8 = 225,25 ≈ 226 челдн. 
226 : 12 = 18,83 ≈ 19 дн. 

19 ∙ 90 000 = 1 710 000 руб. 

РАСЧЕТ 
командировочных расходов 

 

Район строительства – г. Жлобин. 
Район расположения подрядной организации – г. Гомель. 
Количество человек, командированных на объект, – 12 чел. 

Трудоемкость – 1 802 челч.  
Количество часов работы в одну смену – 8. 
1 Определяем затраты, необходимые для проезда (туда и обратно): 
 

81120338
10

100
212   руб., 

 

где  12 – количество человек, командированных на объект, чел.; 
          2 – проезд (туда и обратно); 
      100 – расстояние от г. Гомеля до г. Жлобина, км; 
        10 – стоимость проезда за каждые 10 км, руб.; 
      338 – стоимость проезда за каждые 10 км, руб. 

2 Необходимое количество дней для командировки 
 

1 802 челч : 12 чел. : 8 ч = 18,77 дн. = 19 дн., 
 

где  1 802 – трудоемкость, чел ∙ ч; 
             12 – количество человек, командированных на объект, чел.; 
               8 – количество часов работы в одну смену, ч. 

3 Квартирные: 
 

12 ∙ 3 000 ∙ (19 – 1) = 648 000 руб., 
 

где     12 – количество человек, командированных на объект; 
     3 000 – расходы по найму жилого помещения, руб.; 
 (19 – 1) – количество полных суток найма жилого помещения. 

4 Суточные: 
 

12 ∙ 19 ∙ 10 000 = 2 280 000 руб., 
 

где    12 – количество человек, командированных на объект; 
          19 – количество дней командировки; 
   10 000 – суточные за каждый день командировки, руб. 

Итого командировочные расходы   
 

81 120 + 648 000 + 2 280 000 = 2 319 200 руб. 
 

Затраты, связанные с дополнительными транспортными затратами при 
перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояние сверх учтенных 
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в сметных нормах (ССЦ части I, II, III, V), рассчитываются в размере 3,5 % 
от суммы стоимости материальных ресурсов за вычетом транспортных 
затрат. 
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Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 
за  _________________  2011 г. 

месяц 
 

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
 

Н
о

м
ер

 п
о

 с
м

ет
е 

Обоснова- 
ние 

Наименование видов работ и 
материальных ресурсов 

Един
ица 
изме
рени
я/ 
Количе

ство 

Стоимость единицы измерения / всего,  руб. 

Труд
о- 

затрат
ы, 

чел  ч  

Зарплата 
рабочих 

Эксплуатация 
машин и механизмов 

Материальные 
ресурсы 

Общая 
стоимость 

всего 
в т.ч. 

зарплата 
всего 

в т.ч. 
транспорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Е11-11-5 
 

Устройство стяжек легкобетонных 
толщиной 20 мм      

100 м2 114416 17307 4151 298220 77605 429943 54,98 

4,8 549197  83074  19925  1431456  372504  2063727 264  

2 Е11-11-6 
 

Устройство стяжек легкобетонных: на 
каждые 5 мм изменения толщины стяжки      

100 м2 1124 431 184 51823 5396 53378 0,54 

4,8 5395  2069  883  248750  25901 256214 3  

3 Е11-11-1 Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм      

100 м2 90525 10276 2888 247736 82401 348537 43,50 

4,8 434520  49325  13862  1189133  395525  1672978 209  

4 Е11-11-2 
 

Устройство стяжек цементных: на 
каждые 5 мм изменения толщины стяжки      

100М2 1124 431 184 39202 6595 40757 0,54 

4,8 5395  2069  883  188170  31656  195634 3  

5 Е11-52-1 Устройство покрытий пола из плитки 
керамической на клею по цементной 
стяжке      

100 м2 297508 4773 865 160162 2376 462443 124,93 

4,77 1419113  22767  4126  763973  11334  2205853 596  

6 С101-28700 Плитки керамические для полов гладкие 
неглазурованные одноцветные с 
красителем квадратные и прямоугольные      

м2    6176 173 6176  

494,4      3053414  85531  3053414   

7 Е11-49-1 
 

Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС"  100 м 121547 222544 90536 17298 257 361389 51,04 

5,11 621105  1137200  462639  88393  1313  1846698 261  

8 С101-86751 Алмазные диски Д 800 АОСК      диск    604752 85 604752  

8      4838016  680  4838016  

9 С101-28700 
 

Плитки керамические для полов гладкие 
неглазурованные одноцветные с 
красителем квадратные и прямоугольные      

м2    6176 173 6176  

69  
  

 
  

 
  

426144 
  

11937 
  

426144  
  

 ВСЕГО прямые затраты по акту 3034725 1296504 502318 12227449 936381 16558678 1336 
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Hакладные расходы………………………………………………………….. (3 034 725 + 502 318) ∙ 1,356 = 4 796 230 

Плановые накопления……………………………………………………….. (3 034 725 + 502 318) ∙ 1,671 = 5 910 399 

Bременные (титульные) здания и сооружения…………………………….. (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,191 = 675 575 

Зимнее удорожание………………………………………………………….. (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,0602 = 212 930 

   В т.ч. зарплата в зимнем удорожании…………………………………….. (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,0096 = 33 955 

ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ………….. 28 153 812 

Hепредвиденные затраты……………………………………………………. 28 153 812 ∙ 0,015 = 422 307 

BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ…………... 28 576 119 

Услуги генерального подрядчика…………………………………………... − 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:  

Bведение прогрессивно возрастающих расценок………………………….. (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,1 = 353 704 

Выплаты за выполнение по итогам предыдущего года организацией 
установленного уровня рентабельности реализованной продукции, 
товаров (работ, 
услуг)………………………………………………………….. 

 

 

(3 034 725 + 502 318) ∙ 0,2 = 707 409 

Выплаты стимулирующего характера……………………………………… (3 034 725 + 502 318 + 353 704 + 707 409) ∙ 0,8 =  

= 3 678 525 

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работника……………………………………… 

(3 034 725 + 502 318 + 353 704 + 707 409) ∙ 0,25 =  

= 1 149 539 

Выплаты стимулирующего характера инженерно-техническим и 
линейным 
работникам……………………………………………………………… 4 796 230 ∙ 0,106 = 508 400 

Oтчисления на социальное страхование……………………………………. (3 034 725 + 502 318 + 353 704 + 707 409 + 3 678 525 +  

+ 1 149 539 + 508 400) ∙ 0,34 = 3 377 771 

Разъездной характер работ…………………………………………………... (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,2033 = 719 081 

Доп. транспортные затраты сверх учтенных в сметных ценах…………… 395 187 

ИTOГO прочих……………………………………………………………….. 10 889 616 

BCEГO c пpoчими……………………………………………………………. 39 465 735 
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В качестве приложения к акту в произвольной форме составляют 

ведомость израсходованных на производство работ материалов с указанием 

обязательных реквизитов: наименования материала, единицы измерения, 

количества, цены и суммы.  

Материальные ресурсы в текущем уровне цен рассчитывают путем 

индексации либо представляют по фактической цене.  

В строительной организации фактические цены на материальные ресурсы 

определяют в соответствии с выбранной учетной политикой организации по 

оценке запасов и включению их в себестоимость строительно-монтажных 

работ. Например:  

− по средневзвешенным ценам; 
− учетным ценам с учетом отклонений от их фактической стоимости; 

− ценам последнего приобретения (метод ЛИФО). 

Средневзвешенная цена (Цсв) определяется по каждому наименованию 

материалов отношением общей стоимости материалов одного наименования 

на их количество: 

пмнм

пмнм
св

КК

СС
Ц




 , 

 

где Цсв   – средневзвешенная цена; 

 Снм − стоимость остатка данного наименования материалов на начало  

отчетного месяца; 

 Спм − стоимость материалов данного наименования, поступивших в 

течение отчетного месяца; 

 Кнм − количество материалов данного наименования на начало отчетного 

месяца; 

 Кпм − количество материалов данного наименования, поступившее в те-
чение отчетного месяца. 

Рассмотрим расчет средневзвешенной цены на следующем примере. 

Строительная организация в марте 2010 г. закупила мастику «Изол» в 

количестве 600 кг на сумму 15 600 руб. (26 руб. за 1 кг), остаток такой же 

мастики на конец февраля составлял 400 кг на сумму 8 000 руб. (20 руб. за 1 

кг). Средневзвешенная цена мастики «Изол» 
 

6,23
600400

800015600
Ц св 




 руб. 

 

На производство кровельных работ в марте израсходовали 900 кг 

мастики на сумму 900 ∙ 23,6 = 21 240 руб. Остаток на конец месяца равен 100 

кг мастики на сумму 2 360 руб. 

Оценка материалов по учетным ценам с учетом отклонений от их 

фактической стоимости осуществляется на основе планово-расчетной 

себестоимости, которая рассчитывается предприятием на расчетный период 
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(год или квартал) путем предполагаемой покупной стоимости материалов и 

предполагаемых расходов на их изготовление и доставку. Разница между 

учетной и фактической ценой учитывается дополнительно путем расчета 

процента отклонений (%откл): 

100
ММ

ОО
%

мнм

мнм
откл 




 , 

 

где Онм − отклонения фактической стоимости материалов от их стоимости 

по учетным ценам на начало месяца; 

  Ом −  отклонения фактической стоимости материалов, приобретенных за 

месяц, от их стоимости по учетным ценам; 

Мнм −  стоимость материалов по учетным ценам на начало месяца; 

 Мм − стоимость материалов по учетным ценам, поступивших за 

отчетный месяц. 

Тогда сумма отклонений составит  

100

%М
О

отклр
р


 , 

где  Ор – сумма отклонений, относящаяся к израсходованным за отчетный 

месяц материалам; 

Мр − стоимость материалов по учетным ценам, израсходованных за  

отчетный месяц; 

  %откл – процент отклонений. 

Оценка материалов по ценам последнего приобретения (метод 

ЛИФО) осуществляется следующим образом. Материалы, которые 

находятся на складе, в конце месяца учитывают по фактической 
себестоимости ранее поступивших материалов, а в себестоимость 

строительно-монтажных работ включают стоимость поздних по времени 

закупок. 

Пример решения. Расчет стоимости строительных материалов, 

изделий и конструкций в текущих ценах. 

Для упрощения расчет стоимости строительных материальных ресурсов в 

текущих ценах произведем в ведомости потребности в материалах, изделиях и 

конструкциях по производственным нормам по индексам укрупненных групп 

материалов (таблица 2). 

При расчете материальных ресурсов учитывают заготовительно-складские 

расходы в размере 2 % от стоимости материалов и транспортных затрат (на 

металлоконструкции – 0,75 %) и налоги от заготовительно-складской 
деятельности в размере 2 % ∙ 1,12 = 2,24 % (письмо РНТЦ от 18.05.2001 № 01-

579). 

Заготовительно-складские расходы учитывают покрытие затрат 

строительных организаций на содержание заготовительного аппарата 

(отделы снабжения, управления производственно-технологической 
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комплектации строительно-монтажных трестов и управлений), 

материальных базисных, участковых и приобъектных складов, охрану 

материалов, оплату за взвешивание грузов, сборов за извещение о прибытии 

грузов, хранение и реализацию (отпуск) материалов, изделий и конструкций, 

а также расходов, связанных с трудноустранимыми потерями и порчей 

материалов при их транспортировке и хранении на складах в пределах норм 

естественной убыли. 
 

Таблица 2 – Ведомость расчета потребности в материалах по производственным 

нормам  
 

Обоснова

ние 
Наименование работ 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем 

работ 
  

 Обоснование Наименование материалов 

Едини

ца 

измер

ения 

Норма 

расхода 

Колич

ество 

на 

объем 

Е11-11-5 Устройство стяжек легкобетонных толщиной 

20 мм 

100 м2   4,8   

 С412-1500 Песок для строительных работ  

природный высшего класса 

м3 3,06 14,688 

 С414-1013-1 Бетон легкий (аглопорито- и 

керамзитобетон) с крупностью 

заполнителя 10 мм и менее, класса 

(марки) В 12,5 (150) 

м3 2,04 9,792 

  Прочие материалы руб. 5436 26093 

Е11-11-6 Устройство стяжек легкобетонных толщиной 

20 мм: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки 

100 м2  4,8   

 С414-1013-1 Бетон легкий (аглопорито- и 

керамзитобетон) с крупностью 

заполнителя 10 мм и менее, класса 

(марки) В 12,5 (150) 

м3 0,51 2,448 

Е11-11-1 Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм 

100 м2   4,8   

 С412-1500 Песок для строительных работ  природный 

высшего класса 

м3 3,06 14,688 

 С414-2005 Раствор кладочный тяжелый цементный, 

марки 150 

м3 2,04 9,792 

  Прочие материалы руб. 5436 26093 

Е11-11-2 Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки 

100 м2  4,8   

 С414-2005 Раствор кладочный тяжелый цементный, 

марки 150 

м3 0,51 2,448 

Е11-52-1 Устройство покрытий пола из плитки 

керамической на клею по цементной стяжке 

100 м2  4,77   

 С101-138064 Клей для облицовочных  работ  

внутренних – М100 К 

т 0,5 2,385 



 

 64 

6
4
 

  Прочие материалы руб. 194 925 

С101-

28700 

Плитки керамические для полов гладкие 

неглазурованные одноцветные с красителем 

квадратные и прямоугольные 

 

м2     494,4   

 
Окончание таблицы 2 

Обоснова

ние 
Наименование работ 

Единица 

измерен

ия 

Объем 

работ 
  

 Обоснование Наименование материалов 

Едини

ца 

измер

ения 

Норма  

расход

а 

Колич

ество 

на 

объем 

Е11-49-1 Укладка плинтуса из плитки «ГРЕС» на 

клею 

100 м   5,11   

 С101-138064 Клей для облицовочных  работ  

внутренних – М100 К 

т 0,054 0,276 

  Прочие материалы руб. 21 107 

С101-

86751 

Алмазные диски Д 800 АОСК диск  8   

С101-

28700 

Плитки керамические для полов гладкие 

неглазурованные одноцветные с красителем 

квадратные и прямоугольные 

м2     69   

 

Стоимость материалов в текущих ценах определяется с помощью 

индексов изменения стоимости по укрупненным группам материалов к их 

отпускной цене (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах 
 

 

Материалы 
Обосновани

е 

Единица 
измерения 

Стоимость единицы / Стоимость всего, руб. 

Сметная стоимость  
Отпускная  

цена  

Индекс 

роста 

Стоимость в 

текущих 

ценах 

 

Количество 
 

всего  
в т. ч.  

транспорт 

1 Песок для 

строительных работ 

природный высшего 

класса 

С412-1500 м3 27939 18308 9019  

1,693 448546,8 

 

 

29,376 820736 537816 264942 

2 Бетон легкий 

(аглопорито- и 

керамзитобетон) с 

крупностью 

заполнителя 10 мм 

и менее класса 

(марки) В 12,5 (150) 

С414-

1013-1 

м3 101613 10580 88807 

1,5643 1700391 

12,24 1243743 129499 1086998 

3 Раствор кладочный 

тяжелый цементный, 

марки 150 

С414-2005 м3 76866 12931 62251 

1,8321 1395972 12,24 940839 158275 761952 

4 Клей для 

облицовочных работ  

внутренних – М100 К 

С101-

138064 

т 319936 4751 308175 

1,464 1200558 2,661 851349 12642 820053 

5 Алмазные диски    

Д 800 АОСК 

С101-86751 диск 604752 85 591417 
1,464 1200558 

8 4838016 680 4731336 

6 Плитки С101-28700 м2 6176 173 5868 1,725 5702903 
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керамические для 

полов гладкие 

неглазурованные 

одноцветные с 

красителем 

квадратные и 

прямоугольные 

563,4 3479558 97468 3306031 

7 Прочие материалы  руб. 53218  52052 1,6552 82554 

ИТОГО материалов 12 227 449 936 381 11 023 364  17 517 226 
 

 
Отпускная цена определяется по формуле 

Цм.отп = Цсм / кз/скл – Стр , 
где  Цм.отп  – отпускная цена материалов, изделий и конструкций, руб.; 
          Цсм – сметная цена материалов, изделий и конструкций по Сборнику 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции, руб.; 
         кз/скл – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы 

с налогами, приходящимися на эти затраты, принимается в 
размере 1,0224 (на металлоконструкции 1,0084); 

            Стр – стоимость транспортных затрат по Сборнику сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, руб. 

Рассчитаем отпускную цену для керамической плитки: 
 

Цпл = 6 176 : 1,0224 – 173 = 5 868 руб. 
Текущая стоимость прочих материалов рассчитывается по общему 

индексу изменения стоимости материалов, изделий и конструкций. 
При отсутствии индексов на материалы стоимость определяется по 

действующим ценам предприятий-изготовителей. 
Расчет транспортных расходов в текущих ценах:  
 

(537 816 + 129 499 + 158 275) ∙ 1,426 + 
+ (12 642 + 680 + 97 468) ∙ 1,7761 ∙ 1,136 = 1 400 826 руб., 

где  1,426  – индекс изменения стоимости транспортных затрат;  
      1,7761 – индекс изменения тарифов на грузовые перевозки 

автомобильным транспортом республиканского сообщения; 
∙       1,136 – поправочный коэффициент к транспортным затратам на местные 

материалы, изделия и конструкции для зоны городского 
строительства 

Расчет заготовительно-складских расходов в текущих ценах:  
 

(17 517 226 + 1 400 826) ∙ (2 %/100) ∙ 1,12 = 423 764 руб. 
Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущем уровне 

цен производим по индексам изменения стоимости (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Расчет стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущем  
уровне цен 

Номер 
расценки 

Наименование машин и 
механизмов 

Единица 
изме- 
рения 

Базисная  стоимость 
Индекс 

изменения 
стоимости 

Текущая 
стоимость 

Е11-11-5 Прочие машины руб. 4,8 ∙ 17 307 = 83 074 1,840 152 856 

Е11-11-6 Прочие машины руб. 4,8 ∙ 431 = 2 069 1,840 3 806 

Е11-11-1 Прочие машины руб. 4,8 ∙ 10 276 = 49 325 1,840 90 758 

Е11-11-2 Прочие машины руб. 4,8 ∙ 431 = 2 069 1,840 3 806 
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Е11-52-1 Краны башенные  
10 т (М020130) 

машч 4,77 ∙ 4 524 = 21 579 1,860 40 136 

Прочие машины руб. 4,77 ∙ 249 = 1 188 1,840 21 85 

Е11-49-1 Краны башенные  
10 т (М020130) 

машч 
 

5,11 ∙ 302 = 1 543 
 

1,860 
 

2 869 
 

Станок камнерезный 
универсальный 
(М331400) 

машч 
 

5,11 ∙ 222 072 =  
= 1 134 788 

1,788 2 029 000 

Прочие машины руб. 5,11 ∙ 170 = 869 1,840 1 598 

ИТОГО   1 296 504  2 327 013 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №  7 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 
 

Цель работы: освоить методику расчета стоимости работ в текущих ценах. 

Время выполнения: 2 часа. 
 

Методические указания 
 

Расчет стоимости работ в текущих ценах производят по индексам 

изменения стоимости по элементам затрат [13].  
 

Пример решения № 1. Расчет стоимости работ в текущих ценах. 
 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

в базисных ценах 

индекс 

изменения 

стоимости 

в текущих ценах 

     1 Основная зарплата рабочих 3 034 725 1,374 4 169 712 

     2 Эксплуатация машин и механизмов 1 296 504  2 327 013 

     2.1 Заработная плата машинистов 502 318 1,374 690 185 

     3 Материалы  11 291 068  17 940 990 

     3.1 Заготовительно-складские расходы  (расчет) 423 764 

     3.2 Материалы подрядчика  (расчет) 17 517 226 

     3.3 Материалы заказчика 0 0 0 

     4 Транспорт 936 381  1 400 826 

     5 Накладные расходы 4 796 230 1,421 6 815 443 

     6 Плановые накопления 5 910 399 1,264 7 470 744 

     7 Временные здания и сооружения 675 575 1,667 1 126 184 

     8 Зимние удорожания (по видам работ) 212 930 1,659 353 251 

     9 ИТОГО строительных и иных 

специальных монтажных работ 
28 153 812  41 604 163 

   10 Непредвиденные затраты (1,5 %) 422 307 1,503 624 062 

   11 ВСЕГО строительных и иных 

специальных монтажных работ 
28 576 119  42 228 225 

   12 Услуги генерального подрядчика (2,5 %) 0 0 0 

   13 Прочие затраты    

   13.1 Bведение прогрессивно 

возрастающих расценок и 

повышенных тарифных ставок 

рабочих за увеличение 

(3 034 725 + 

+ 502 318) ∙ 0,1 = 

= 353 704 

1,374 485 989 
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производства продукции 

   13.2 Затраты, связанные с повышением 

тарифной ставки при переводе на 

контрактную форму найма 

работника 

(3 034 725 + 

+ 502 318) х 

х 0,25 = 

= 884 261 

1,374 1 214 975 

   13.3 Выплаты стимулирующего  

характера 

(3 034 725 + 

+ 502 318 + 

+ 353 704 + 

+ 884 261) · 0,8 = 

= 3 820 006 

 

1,374 5 248 688 

№ 
п/п 

Наименование затрат 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

в базисных ценах 
индекс 

изменения 
стоимости 

в текущих ценах 

   13.4 Выплаты за выполнение по итогам 
предыдущего года организацией 
установленного уровня 
рентабельности реализованной 
продукции, товаров (работ, услуг) 

(3 034 725 + 
+ 502 318 + 
+ 353 704 + 

+ 884 261) ·0,2 = 
= 955 001 

1,374 1 312 172 

   13.5 Выплаты стимулирующего 
характера инженерно-техническим 
и линейным работникам 

4 796 230 х 
х 0,106 = 
= 508 400 

1,374 698 542 

   13.6 Oтчисления на социальное 
страхование 

(3 034 725 + 
+ 502 318 + 
+ 353 704 + 
+ 884 261 + 

+ 3 820 006 + 
+ 955 001 + 

+ 508 400) ∙ 0,34 = 
= 3 419 861 

1,374 4 698 889 

   13.7 Разъездной характер работ 719 081  2 034 000 

   13.8 Дополнительные транспортные 
затраты сверх учтенных в сметных 
ценах (3,5 %) 

395 187 1,496 591 200 

   14 ИТОГО прочих затрат 11 055 501  16 284 455 

 ВСЕГО С ПРОЧИМИ 39 631 620  58 512 680 

   15 Возврат стоимости материалов от 
стоимости временных зданий и 
сооружений 

–101 336 1,667 –168 928 

   16 ВСЕГО стоимость в текущих 
ценах на 1 января 2006 г. 

 58 512 680 

Пример решения № 2. Расчет налогов и отчислений. 
Фонд оплаты труда (ФОТ) рассчитывается для начисления налогов в акте 

приемки выполненных работ в текущих ценах. Фонд оплаты труда 
складывается из зарплатной части отдельных статей затрат, включаемых в 
сумму акта выполненных работ.  

Зарплатная часть отдельных статей затрат, включаемая в ФОТ, опре-
деляется как процент от суммы с учетом нормы на непредвиденные затраты. 

Расчет выполняется в базисных ценах и переводится в текущие цены по 
индексу роста на зарплату. 

Норма зарплатной части в статьях затрат (для РСН), %: 
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основная зарплата рабочих – 100; 
зарплата машинистов – 100; 
накладные расходы – 48,68; 
плановые накопления (фонд потребления) – 25,42;  
временные здания и сооружения – 19,1; 
зимнее удорожание – 15,95, 
(0,96 : 6,02 ∙ 100 % = 15,95 или 33 955 : 212 930 ∙ 100 % = 15,95), 

где   0,96 (33 955) – норма (сумма, руб.) зимних удорожаний заработной 
платы рабочих;  

 6,02 (212 930) – полная норма (сумма, руб.) зимних удорожаний. 
«Прочие затраты» включаются в ФОТ в полном объеме без учета 

отчислений в фонд социального страхования. Отдельные статьи «Прочих 
затрат» могут не включаться в ФОТ, если в этих статьях затрат не 
используются трудовые ресурсы, например, разница в стоимости импортных 
материалов и отечественных аналогов. 

 

ФОТ = [(стр. 1 гр. 3 + стр. 2.1 гр. 3 + 0,4868 стр. 5 гр. 3 + 0,2542 стр.6 гр. 3 + 
+ 0,2 стр. 7 гр. 3 + 0,1595 стр. 8 гр. 3) · 1,015 + стр. 13.1 гр. 3 + стр. 13.2 гр. 3 +  

+ стр. 13.3 гр. 3+ стр. 13.4 гр. 3+ стр. 13.5 гр. 3] Iзп =  
 

= [(3 034 725 + 502 318 + 0,4868 · 4 796 230 + 0,2542 · 5 910 399 +  
+ 0,2 · 675 575 + 0,1595 · 212 930) ∙ 1,015 + 353 704 + 884 261 + 3 820 006 + 

+ 955 001 + 508 400] ∙ 1,374 + 2 034 000 = 21 514 394. 
Расчет налогов и отчислений представим в табличной форме [1]: 

№ п/п Наименование затрат Расчет налогов и отчислений в текущих ценах, руб. 

17 

Земельный налог Ставки и порядок уплаты земельного налога 
определены главой 18 Особенной части 
Налогового кодекса, утвержденного Законом 
Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 72–3. 

18 

Экологический налог (ЭН), 
включая размещение отходов 
производства в пределах 
установленных лимитов (Плим.) 

Порядок уплаты экологического налога и 
налога с пользователей природных ресурсов 
определены главами 19, 20 Особенной части 
Налогового кодекса, утвержденного Законом 
Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 72–3. 

19 

Затраты по обязательному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний 
(определяется в установленном для 
конкретной подрядной организации 
размере) 

ФОТ · 0,01 = (21 514 394 – 2 034 000) · 0,01 =  
= 194 804 

20 

Инновационный фонд (Стр. 16 гр. 5 – стр. 6 гр. 5 – стр. 3.3 гр. 5 +  
+ стр. 17 + стр. 18 + стр. 19) · 0,25 / 100 
(58 512 680 – 7 470 744 + 194 804) · 0,25 / 100 =  
= 128 092 

21 

Отчисления на содержание РУП 
«Служба ведомственного контроля 
при Минстройархитектуры» 

(Стр. 16 гр. 5 – стр. 15 гр. 5 – стр. 3.3 гр. 5 +  
+ стр. 17 гр. 5 + стр. 18 гр. 5 + стр. 19 гр. 5 +  

+ стр.20 гр. 5) · 1,2 ∙ 0,1 / 100 
(58 512 680 – 168 928 + 194 804 + 128 092) х 

х 1,2 ∙ 0,1 / 100 = 70 400 

22 Объем работ для статистической Стр. 16 гр. 5 + стр. 17 гр. 5 +стр. 18 гр. 5 +  
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отчетности (с учетом стоимости 
материалов заказчика, являющихся 
его собственностью (переданных 
подрядчику для производства работ)) 

+ стр. 19 гр. 5 + стр.20 гр. 5 + стр. 21 гр. 5 
58 512 680 + 194 804 + 128 092 + 70 400 =  
= 58 905 976 

23 Материалы заказчика (–) 0  

24 Объем работ для налогообложения 
Стр. 22 гр. 5 – стр. 23 гр. 5 – стр. 15 гр. 5  
58 905 976 – 168 928 = 58 737 048 

25 НДС 20 % Стр. 24 гр. 5 · 0,2 = 11 747 410 

28 
ВСЕГО выполнено работ в текущих 
ценах 

Стр. 24 гр. 5 + стр. 25 гр. 5 
58 737 048 + 11 747 410 = 70 484 458 

29 Сумма прописью 
Семьдесят миллионов четыреста восемьдесят 

четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь 
рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

 

Коэффициенты дифференциации цен по маркам (сортам) 
 

Продукция 
Марка (сорт) продукции 

Коэффициенты дифференциации цен 

Кирпич и камни 

керамические 

М 300 250 200 175 150 125 100 75 – – – – 

О 40 50 20 10 30 25 15 30 – – – – 

К 1,65 1,5 1,3 1,25 1,2 1,1 1,0 0,85 – – – – 

Кирпич и камни 

силикатные 

М 300 250 200 150 125 100 75 – – – – – 

О 50 40 45 30 35 25 30 – – – – – 

К 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,85 0,7 – – – – – 

Гипсовые 

вяжущие 

М Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-6 Г-7 Г-10 Г-13 Г-16 Г-19 Г-22 Г-25 

О 20 15 10 20 15 10 15 25 15 20 25 25 

К 0,8 0,95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 

Известь 

С 1 2 3 – – – – – – – – – 

О 100 150 200 – – – – – – – – – 

К 1 0,95 0,9 – – – – – – – – – 

Трубы 

дренажные 

Д 50 75 100 125 150 175 200 – – – – – 

О 1 000 1 500 2 000 3 000 3 500 2 000 1 500 – – – – – 

К 1 1,8 3,8 6,5 8,9 12,2 16,7 – – – – – 

Стекло 

строительное 

Т 2 3 4 5 6 – – – – – – – 

О 20 000 25 000 15 000 20 000 20 000 – – – – – – – 

К 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 – – – – – – – 

Керамическая 

плитка  

С 1 2 – – – – – – – – – – 

О 15 000 20 000 – – – – – – – – – – 

К 1 0,95 – – – – – – – – – – 

 

Примечание – М – марка изделия; О – объем выпуска; К – коэффициент дифференциации; С – сорт; Д – диаметр, мм; Т – толщина, мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

 

Коэффициенты дифференциации цен по маркам, фракциям и другим показателям 
 

Номер фракции 

Коэффициенты дифференциации цен 

По 
фрак-

циям 

По маркам 

250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 

Аглопоритовый щебень и песок 

1 Щебень  
5–10 мм 

1,0 – – – 1,25 – 1,15 – 1,05 1,00 0,96 0,92 – – 

2 10–20 мм 0,96 – – – 1,25 – 1,15 – 1,05 1,00 0,96 0,92 – – 
3 20–40 мм 0,77 – – – 1,25 – 1,15 – 1,05 1,00 0,96 0,92 – – 
4 Песок  

0–5 мм 
0,65 – – – – – – – 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 

Керамзитовый гравий и песок 

5 Гравий  
5–10 мм 

1,00 1,25 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,98 0,92 0,89 0,85 – – – 

6 10–20 мм 0,96 1,25 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,98 0,92 0,89 0,85 – – – 
7 20–40 мм 0,77 1,25 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,98 0,92 0,89 0,85 – – – 
8 Песок  

0–5 мм 
– – – – – – 1,00 × 0,92 0,89 0,85 0,80 0,75 – 

Щебень из природного камня для строительных работ 

Фракции 

Коэффициенты дифференциации цен 

По фракциям По маркам 

1400 1200 1000 800 600 400 300 200 

Щебень  
5–10 мм 

1,12 1,00 0,95 0,95 0,90 0,80 0,76 0,66 0,60 

5–20 мм 1,00 1,00 0,95 0,95 0,90 0,80 0,76 0,66 0,60 

10–20 мм 1,10 1,00 0,95 0,95 0,90 0,80 0,76 0,66 0,60 

20–40 мм 0,82 1,00 0,95 0,95 0,90 0,80 0,76 0,66 0,60 

40–70 мм 0,70 1,00 0,95 0,95 0,90 0,80 0,76 0,66 0,60 
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Щебень из гравия и гравий для строительных работ 

Фракция 

Коэффициенты дифференциации цен 

Щебень из гравия Гравий 

По фракциям 
По маркам По 

фракциям 

По маркам 

ДР8 ДР12 ДР16 ДР24 ДР8 ДР12 ДР16 ДР24 

Щебень  
5–10 мм 

1,12 1,00 0,90 0,78 0,73 1,12 1,00 0,85 0,75 0,65 

5–20 мм 1,00 1,00 0,90 0,78 0,73 1,00 1,00 0,85 0,75 0,65 
10–20 мм 1,10 1,00 0,90 0,78 0,73 1,10 1,00 0,85 0,75 0,65 

20–40 мм 0,82 1,00 0,90 0,78 0,73 0,82 1,00 0,85 0,75 0,65 

40–70 мм 0,70 1,00 0,90 0,78 0,73 0,70 1,00 0,85 0,75 0,65 

Изделия санитарные керамические 

Сорт 

Коэффициенты дифференциации цен 

По сортам белых и 
цветных изделий 

По другим видам изделий по отношению к белым 

Белые и цветные с 
ручной росписью 

Декорированные 
Декорированные 

черные 
Декорированные с 
ручной росписью 

Декорированные 
черные с ручной 

росписью 

1-й 1,00 1,50 1,80 2,20 2,30 2,75 

2-й 0,95 1,50 1,80 2,20 2,30 2,75 
3-й 0,90 1,50 1,80 2,20 2,30 2,75 

Блоки из ячеистого бетона 
Коэффициенты дифференциации цен 

по плотности по прочности 

Марка 
бетона 

Кd Класс бетона Кd Класс бетона Кd Класс бетона Кd 

Д500 1,16 В3,5 1,20 В2,5 1,05 В2,0 1,00 

Д600 1,05 В3,5 1,10 В2,5 1,05 В2,0 1,00 

Д700 1,00 В3,5 1,10 В2,5 1,05 В2,0 1,00 

Д800 0,90 В3,5 1,10 В2,5 1,05 В2,0 1,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

 

Нормы загрузки вагонов (крытых, платформ, полувагонов) для определения 

стоимости повагонных перевозок грузов для строительства 
 

Грузы 

Нормы загрузки, т 

вагонов 

(крытых, 

платформ, 

полувагонов) 

 

контейнеров 

массой 3 т 

Строительные и специальные материалы, полуфабрикаты и изделия 

Арматура товарная  32 − 

Асфальт и битум 50 − 

Балки стальные двутавровые и швеллерные 62 − 

Балки деревянные брусчатые 44 − 

Балласт гравийный и гравийно-песчаный 57 − 

Блоки гипсолитовые 61 − 

Блоки из горных пород (андезитов, диабазов, 

кварцитов и др.) и керамические облицовочные 

 

68 

 

− 

Блоки оконные и балконные (переплеты и 
коробки) деревянные 

 
32 

 
− 

Блоки стеклянные 33 2,2 

Болты, гайки, заклепки 68 2,4 

Бордюр дорожный бетонный и каменный 70 − 

Брезент  22 1,7 

Брусья деревянные, мостовые и переводные 44 − 

Бумага  37 2,4 

Вата минеральная и стеклянная 18 0,8 

Войлок строительный 22 1,2 

Гидроизол и изол 46 2,4 

Гипс строительный (алебастр) 68 − 

Глина разная 52 − 

Гравий (кроме керамзитового) 48 − 

Гравий керамзитовый марок: 

150, 200 
250, 300 
350, 400 
450, 500 
550, 600 
700, 800 

 

12 
18 
26 
33 
40 
52 

 

− 
− 
− 
− 
− 
− 

Грунт (земля разная) 50 − 

Двери, переплеты и решетки из черных металлов 37 − 

Деревья (саженцы) и кусты 22 − 

Доски подоконные гранитные, железобетонные, 
мраморные и др. 

 
57 

 
− 
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Продолжение приложения В 

Грузы 

Нормы загрузки, т 

вагонов 

(крытых, 

платформ, 

полувагонов) 

 

контейнеров 

массой 3 т 

Доски подоконные деревянные и шпунтованные 
для полов 

 
31 

 
− 

Замазки и шпатлевки 47 − 

Изделия из алюминиевых сплавов 18 0,9 

Изделия пластмассовые 17 1,4 

Камень строительный (бутовый и булыжный) из 
крепких плотных пород (андезитов, базальтов, 
гранитов, диабазов, кварцитов) 

 
68 

 
− 

Камень строительный из доломитов, 

известняков, мраморов и других менее плотных 
пород 

 

52 

 

− 

Камень строительный из пористых пород 40 − 

Камень шлакобетонный 68 − 

Кирпич красный, силикатный целый и половняк 
огнеупорный динасовый, клинкерный, 

шамотный, гжельский и изделия динасовые 

 
68 

 
1 

Кирпич термоизоляционный 40 − 

Конструкции строительные из алюминиевых 
сплавов: 

витражи и витрины, окна и блоки оконные, 
панели с утеплением, перегородки, потолки 
панельные 
ограждения балконов, лоджий, лестниц, 
конструкции декоративно-облицовочные 
двери и блоки дверные 

 
 
 
 
5 

 
5 
6 

 
 
 
 

− 

 
− 

0,2 

Краски, лаки 39 − 

Лес круглый и пиленый 43 − 

Линолеум, репин 46 1,5 

Листы асбестоцементные 58 − 

Мастика кровельная 47 − 

Маты и плиты изоляционные 15 1,1 

Обои, бордюры, фризы 28 1,8 

Олифа  39 2,4 

Паркет  30 − 

Пенопласты (мипора), поропласты 23 − 

Песок строительный 57 − 

Плитки керамические глазурованные, 
метлахские, облицовочные и др. 

 
64 

 
2,4 

Плиты диабазовые, шлакоалебастровые, гранитные   
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и мраморные обработанные и необработанные 65 − 

Продолжение приложения В 

Грузы 

Нормы загрузки, т 

вагонов 
(крытых, 

платформ, 
полувагонов) 

 
контейнеров 
массой 3 т 

Плиты гипсоволокнистые 29 − 

Плиты древесно-волокнистые и древесно-
стружечные 

 
42 

 
− 

Плиты металлические 68 − 

Плиты минераловатные 15 − 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
полистирольного 

 
3 

 
− 

Погонаж столярный (галтели, наличники, 
плинтусы, поручни) 

 
31 

 
− 

Поковки строительные (глухари, ерши, закрепы, 
скобы, штыри и др.) 

 
68 

 
2,4 

Полотна деревянные воротные и дверные с 
коробками 

 
22 

 
− 

Полотна стеклянные дверные 38 2,4 

Рубероид  43 1,4 

Смеси песчано-гравийные 68 − 

Смеси сухие терразитовые штукатурные 46 − 

Смолы природные и синтетические 44 2,4 

Сталь арматурная листовая, кровельная (в т.ч. 
оцинкованная) 

 
51 

 
− 

Стекло жидкое 68 − 

Стекло листовое армированное, витринное и 
оконное 

 
45 

 
2,4 

Стеклопакеты  45 2,4 
Фанера и шпон 38 1 

Фермы и арки деревянные в разобранном виде 26 − 

Цемент  68 − 

Черепица  58 − 

Щебень каменный и кирпичный 45 − 

Щиты деревянные для заборов, наката, 
опалубки, панелей, перегородок и тамбуров 

 
28 

 
− 

Железобетонные изделия и конструкции 

Балки односкатные под кровельные покрытия 
длиной 12 м 

 
57 

 
− 

Балки под кровельные покрытия длиной, м: 
до 13,77 
более 13,77 

 
40 
15 

 
− 
− 

Балки разные (кроме балок под кровельные 
покрытия длиной до 13,77 м) 

 
55 

 
− 
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Балки подкрановые 50 − 

Продолжение приложения В 

Грузы 

Нормы загрузки, т 

вагонов 

(крытых, 

платформ, 

полувагонов) 

 

контейнеров 

массой 3 т 

Блоки ограждающих бордюров 30 − 

Блоки фундаментные размером 33 м и более 30 − 

Блоки фундаментные цокольные и стеновые 57 − 

Колонны одно- и двухконсольные длиной, м: 

до 6,6 
свыше 6,6 до 13,77 

 

35 
25 

 

− 
− 

Колонны бесконсольные длиной до 13,77 м 55 − 

Колонны всех типов длиной более 13,77 м 15 − 

Конструкции мелкоразмерные массой до 300 кг 57 − 

Марши лестничные без площадок 40 − 

Марши лестничные с площадками 35 − 

Панели кровли, навесов и павильонов 
армоцементные, длиной, м: 

до 6,6 
более 6,6 

 
 

20 
10 

 
 

− 
− 

Панели покрытий производственных зданий 
армоцементные 

 
10 

 
− 

Панели из легких бетонов и керамзитобетонов 35 − 

Панели из стеклоблоков 50 − 

Панели и плиты покрытий и перекрытий 
ребристые длиной до 6,6 м и шириной, м 

до 1,4 

более 1,4 

 
 

40 

20 

 
 

− 

− 

Панели кровельные и стеновые утепленные 30 − 

Панели оград решетчатые 25 − 

Панели перекрытий крупнопанельных домов 
шириной, м: 

до 1,6 

1,6 и более 

 
 

30 

40 

 
 

− 

− 

Панели покрытий и перекрытий пустотелые 
длиной до 6,6 м и шириной, м: 

до 1,4 
более 1,4 

 
 

45 
40 

 
 

− 
− 

Панели стен и перегородок длиной 12 м: 
всех видов, за исключением ребристых 

ребристые 

 
45 

20 

 
− 

− 

Плиты всех видов без пустот и ребер 55 − 

Плиты и блоки карнизные 45 − 



 

 76 

7
6
 

Окончание приложения В 

Грузы 

Нормы загрузки, т 

вагонов 

(крытых, 

платформ, 

полувагонов) 

 

контейнеров 

массой 3 т 

Плиты пенобетонные 35 − 

Плиты покрытий и перекрытий из ячеистого 

бетона и керамзитобетона длиной до 6,6 м 

шириной более 1,4 м 

 

 

25 

 

 

− 

   

Плиты покрытий ребристые длиной 7−2 м, 
шириной более 1,4 м 

 
30 

 
− 

Площадки лестничные 40 − 

Ригели длиной, м: 
до 13,77 
более 13,77 

 
55 
20 

 
− 
− 

Сваи длиной, м: 
до 13,77 
более 13,77 

 
55 
30 

 
− 
− 

Фермы и полуфермы длиной элемента, м: 
до 13,77 
свыше 13,77 до 18 включительно 
24 
30 

 
40 
20 
25 
15 

 
− 
− 
− 
− 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 
Весовая категория повагонных отправок 

 

Расчетная масса отправки Весовая категория, т 

До 10 т включительно 10 

Св. 10 до 15 т включ. 15 

  „   15  „  20        „ 20 

  „   20  „  25        „ 25 

  „   25  „  30        „ 30 

  „   30  „  35        „ 35 

  „   35  „  40        „ 40 

  „   40  „  45        „ 45 

  „   45  „  50        „ 50 

  „   50  „  55        „ 55 

  „   55  „  60        „  60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 
Кратчайшие тарифные расстояния 

В километрах 

От станции 

До станции 

Брест-

Центральны

й 

 

Витебск 

 

Гомель 

 

Гродно 

Могилев I-

на-Днепре 

Брест-Центральный − 648 530 418 546 
Витебск 648 − 369 559 156 
Гомель  530 369 − 617 213 
Гродно 418 559 617 − 560 
Минск-Товарный 344 303 302 338 546 
Могилев I-на-Днепре 546 156 213 560 − 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(рекомендуемое) 

 

Плата за перевозку грузов 
 

Таблица Е.1– Провозная плата за перевозку грузов повагонными отправками грузовой  

                          скоростью. Тарифная схема 1. 
        В рублях за 1 т груза 
Весовая 

категория, т 

Расстояние перевозки, км 

0–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101–120 121–140 

10 62058 72937 76564 80191 83818 87445 92886 100140 
15 62210 73270 76959 80645 84334 88020 93553 100928 
20 62361 73604 77352 81099 84847 88594 94217 101712 
25 62513 73938 77747 81553 85363 89172 94884 102500 
30 62664 74271 78139 82007 85878 89746 95549 103288 
35 62815 74602 78532 82461 86391 90321 96216 104075 
40 62967 74935 78927 82916 86907 90896 96883 104863 
45 63118 75269 79319 73370 87420 91470 97547 105648 
50 63269 75603 79715 83824 87936 92048 98214 106436 
55 63421 75936 80107 84278 88451 92622 98879 107223 
60 63572 76267 80499 84732 88964 93197 99546 108011 

Свыше 60 т. 

за 1 т 1060 1270 1340 1410 1480 1550 1657 1797 
 

Весовая 

категория, т 

Расстояние перевозки, км 

141–160 161–180 181–200 201–220 221–240 241–260 261–280 281–300 

10 107394 114646 121900 129154 136408 143662 150914 158168 
15 108302 115677 123052 130426 137801 145176 152550 159925 
20 109210 116706 124201 131696 139191 146689 154185 161680 
25 110119 117734 125350 132969 140584 148203 155819 163435 
30 111027 118763 126502 134238 141978 149717 157453 165192 
35 111935 119792 127651 135511 143371 151230 159087 166947 
40 112843 120823 128803 136784 144764 152744 160724 168704 
45 113751 121852 129953 138053 146154 154257 162358 170459 
50 114660 122881 131102 139326 147547 155771 163992 172214 
55 115568 123909 132254 140596 148940 157285 165626 173971 
60 116476 124938 133403 141868 150333 158798 167261 175726 

Свыше 60 т 
за 1 т 1940 2080 2220 2360 2500 2643 2783 2924 

 

Весовая 

категория, т 

Расстояние перевозки, км 

301–320 321–340 341–360 361–380 381–400 401–430 431–460 461–490 

10 165422 172676 179930 187182 194436 203503 214385 225263 
15 167300 174675 182049 189424 196799 206015 217078 228139 
20 169175 176670 184168 191664 199159 208529 219772 231015 
25 171053 178669 186287 193903 201519 211041 222466 233891 
30 172928 180667 188406 196143 203882 213552 225159 236767 
35 174806 182666 190526 198382 206242 216066 227856 239642 
40 176684 184664 192645 200625 208605 218578 230550 242518 
45 178560 186660 194764 202864 210965 221092 233243 245394 
50 180438 188659 196883 205104 213325 223604 235937 248270 
55 182313 190657 199002 207344 215688 226115 238631 251146 
60 184191 192656 201121 209583 218048 228629 241327 254022 

Свыше 60 т 

за 1 т 3064 3204 3347 3487 3627 3804 4014 4224 
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Окончание таблицы Е.1  
Весовая 

категория, т 

Расстояние перевозки, км 

491–520 521–550 551–580 581–610 611–640 641–670 671–700 701–730 

10 236144 247026 257904 268785 279667 290545 301426 312307 
15 239202 250263 261326 272387 283451 294511 305575 316635 
20 242260 253503 264746 275989 287235 298477 309720 320966 
25 245316 256741 268169 279594 291019 302444 313869 325294 
30 248374 259981 271588 283195 294803 306410 318017 329622 
35 251432 263221 275008 286797 298587 310373 322163 333952 
40 254490 266459 278430 290399 302371 314340 326311 338280 
45 257548 269699 281850 294001 306155 318306 330457 342611 
50 260603 272937 285273 297606 309939 322272 334605 346939 
55 263661 276177 288692 301208 313723 326238 338754 351266 
60 266719 279417 292112 340809 317507 330202 342899 355597 

Свыше 60 т 
за 1 т 4437 4647 4858 5068 5281 5491 5701 5914 

 

Таблица Е.2 – Провозная плата за перевозку грузов в сборных вагонах мелкими 

отправками. Тарифная схема 53.        В рублях 

Расстояние, км 
Масса отправки 

до 3 300 кг включительно (за 100 кг) свыше 3 300 кг (за 1 т) 

0–50 1626 12614 

51–60 1693 13337 

61–70 1760 14060 

71–80 1828 14783 

81–90 1895 15506 

91–100 1962 16229 

101–120 2029 16953 

121–140 2097 17676 

141–160 2164 18399 

161–180 2231 19122 

181–200 2298 19845 

201–220 2366 20568 

221–240 2433 21292 

241–260 2500 22015 

261–280 2568 22738 

281–300 2635 23461 

301–320 2702 24184 

321–340 2769 24907 

341–360 2837 25631 

361–380 2904 26354 

381–400 2971 27077 

401–430 3038 27800 

431–460 3106 28523 

461–490 3173 29247 

491–520 3240 29970 

521–550 3308 30693 

551–580 3375 31416 

581–610 3442 32139 

611–640 3509 32862 

641–670 3577 33586 

671–700 3644 34309 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

 

Сметные цены на погрузочные и разгрузочные работы 
 

 

 

Строительные материалы,  

изделия, конструкции 

При 

железнодорожных 

перевозках 

При 

автомобильных  

перевозках 

погрузка разгрузка погрузка разгрузка 

Бензин, бензол, битум, керосин, 
лигроин, мазут, нефть и пек 
нефтяной, топливо дизельное и 
другие нефтепродукты в бочках 

 
 

− 

 
 

− 

 
 

1509 

 
 

1490 

Блоки кирпичные, шлакобетонные и 
другие 2158 2179 2063 1892 

Глина  685 726 382 − 

Гравий  519 643 287 267 

Дрова  2304 2677 2197 2102 

Заполнители искусственные легкие 
(аглопорит, гравий зольный, гравий 
керамзитовый, термозит и другие) 

 
747 

 
664 

 
917 

 
478 

Изделия из сборного железобетона, 
бетона, керамзитобетона массой, т: 

до 5 
свыше 5 до 15 

свыше 15 до 25 
свыше 25 

 
 

1951 
2553 

7741 
8447 

 
 

1598 
2304 

7741 
8447 

 
 

2044 
2961 

7662 
9821 

 
 

1872 
2293 

7662 
9821 

Изделия металлические 
(армокаркасы, заготовки трубные и 
др.) 3445 3653 3133 3114 

Изделия керамические, фаянсовые и 
эмалированные 2470 2470 2293 1911 

Изделия плотничные (щиты ворот, 
заборов, накатов, настилов, 
обрешеток, перегородок и др.), а 
также изделия столярные (панели, 
тамбуры, шкафы встроенные) 

 
 

3632 

 
 

3860 

 
 

4452 

 
 

3439 

Камень естественный 1058 1370 592 287 

Камень шлакобетонный 1702 1224 1204 1108 

Кирпич строительный 1224 1183 1605 1051 

Конструкции металлические 4005 3943 3305 3133 

Лес круглый 2262 2449 1987 1892 

Лес пиленый, погонаж плотничный, 
шпалы 2158 2324 2235 1853 

Материалы рулонно-кровельные 
(линолеум, пергамин, рубероид, толь и 
т. п.) 

 
2470 

 
2470 

 
1662 

 
1471 
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Окончание приложения Ж 
 

Строительные материалы,  

изделия, конструкции 

При 

железнодорожных 

перевозках 

При 

автомобильных  

перевозках 

погрузка разгрузка погрузка разгрузка 

Материалы, перевозимые: 
в бочках 
   контейнерах 

   мешках и пакетах 
   ящиках 

 
2366 
2283 

2200 
2739 

 
2449 
1743 

1930 
2532 

 
2006 
2274 

1223 
1605 

 
1949 
1777 

1223 
1605 

Мусор строительный 768 581 363 516 

Оборудование санитарно-техническое 
(агрегаты отопительные, вентиляторы, 
калориферы, котлы, насосы и т. п.) 

 
2345 

 
2304 

 
1796 

 
1395 

Трубы металлические диаметром, мм: 
до 426 
свыше 426 (для строительства 
магистральных трубопроводов) 

 
0,65 

 
2,00 

 
0,65 

 
2,34 

 
0,78 

 
1,82 

 
0,75 

 
2,19 

Трубы стеклянные  1,11 1,24 1,26 1,11 

Черепица  1,55 1,57 1,04 0,92 

Шлак  0,36 0,29 0,45 0,34 

Щебень  0,27 0,38 0,18 0,15 

Прочие материалы, детали и 
конструкции 0,78 0,81 0,86 0,72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

 

Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом 
 

Груз Класс груза Вид упаковки 

Аглопорит 4 Навалом 

Асфальт и асфальтит в плитках и кусках 1 Навалом 

Балки стальные и железобетонные всякие 1 Без упаковки 

Блоки: 
деревянные дверные, шкафные, антресольные 
деревянные оконные, балконные, фрамужные 
гранитные, известково-песчаные, мраморные 

керамические, шлаковые, стеклянные 
бетонные и железобетонные 

 
2 
3 
1 

2 
1 

 
То же 
٫٫ 
٫٫ 
٫٫ 

٫٫ 

Борт (камень обработанный) 1 ٫٫ 

Гидроизол и изол 1 Ящики 

Гипс строительный 1 Мешки, навалом 

Глина разная 1 То же 

Гравий (кроме керамзитового) 1 Навалом 

Гравий керамзитовый 3 То же 

Двери, переплеты и решетки из черных металлов 1 Без упаковки 

Двери деревянные 2 То же 

Доски паркетные 1 ٫٫ 

Доски подоконные из дерева  3 ٫٫ 

Доски подоконные гранитные, известняковые, 
мозаичные, железобетонные и мраморные 

 
1 

 
Без упаковки 

Дрова разных пород дерева 1 То же 

Жесть  1 Пачки 

Замазки и шпатлевки 1 Бочки, ящики 

Земля всякая 1 Мешки 
бумажные, 

навалом 

Изделия асбестовые  1 Ящики 

Камень природный разный, включая камень-кубик 1 Навалом 

Камень-ракушечник и туфовый 2 Поддоны, без 
упаковки 

Кирпич, кроме пористого и пустотелого 1 Ящики 

Кирпич пористый и пустотелый 2 Ящики 

Краски  1 Бочки, фляги 

Краски в металлических банках, полиэтиленовой 
таре 

3 Ящики 
деревянные, 
картонные 

Лаки  1 Бочки, 
бидоны 

Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди) 1 Без упаковки 
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Линолеум  1 Ящики, без 
упаковки 

Окончание приложения И 
Груз Класс груза Вид упаковки 

Листы асбестоцементные плоские волнистые и 
полуволнистые (шифер) 

 
1 

 
Ящики 

Материалы изоляционные 2 То же 

Метизы, поковки 1 Навалом 

Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, 
заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, 
полосе, прокате 

 
 

1 

 
 

Без упаковки 

Обои разные 1 Кипы, пачки, 
ящики 

Паркет  1 Пачки 

Песок всякий (горный, речной и др.) 1 Навалом 

Плиты железобетонные, бетонные, 
асбестоцементные, гипсовые, цементные 

 
1 

Решетки, 
ящики, без 
упаковки 

Плиты керамзитовые 3 Ящики 

Плиты и плитки фаянсовые 2 То же 

Плиты мраморные, гранитные, каменные 1 Без упаковки 

Плиты и маты камышитовые, пенькокостровые 2 Ящики 

Поковки стальные всякие 1 Без упаковки 

Рубероид  1 Рулоны 

Смолы синтетические 2 Мешки 
бумажные 

Сталь прокатная всех профилей 1 Без упаковки 

Стекло всякое (в том числе зеркальное)  1 Ящики 

Толь  1 Кипы, ящики, 
рулоны 

Фанера всякая 1 Пачки 

Цемент  1 Мешки 
бумажные, 

мешки джутовые 

Черепица кровельная 1 Ящики 

Штукатурка сухая в плитках 1 Без упаковки 

Щебень всякий 1 Навалом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(рекомендуемое) 

 

Перевозка строительных грузов 

(кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами) 
 

В рублях за 1 т 

Расстояние 
перевозки, км 

Класс груза 

1 2 3 4 

1 799 1 024 1 349 1 623 

2 1 030 1 270 1 701 2 012 
3 1 238 1 548 2 048 2 452 
4 1 456 1 808 2 395 2 889 

5 1 669 2 093 2 774 3 338 
6 1 877 2 341 3 129 3 731 

7 2 094 2 630 3 514 4 188 
8 2 314 2 869 3 841 4 582 
9 2 512 3 140 4 210 5 024 

10 2 721 3 390 4 498 5 396 
11 2 945 3 693 4 933 5 890 

12 3 171 3 916 5 270 6 294 
13 3 388 4 235 5 672 6 776 
14 3 569 4 468 5 957 7 138 

15 3 745 4 681 6 288 7 512 
16 3 951 4 927 6 586 7 902 

17 4 141 5 176 6 903 8 257 
18 4 341 5 422 7 254 8 682 
19 4 519 5 631 7 524 9 011 

20 4 723 5 904 7 878 9 446 
21 4 887 6 128 8 171 9 798 

22 5 118 6 403 8 557 10 236 
23 5 293 6 643 8 866 10 612 

24 5 468 6 846 9 132 10 936 
25 5 719 7 120 9 551 11 409 
26 5 896 7 388 9 864 11 792 

27 6 057 7 553 10 103 12 090 
28 6 268 7 835 10 474 12 536 

29 6 458 8 092 10 785 12 942 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(рекомендуемое) 

 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

(работающими вне карьеров) 
В рублях за 1 т 

Расстояние 
перевозки, км 

Класс груза 

1 2 3 4 

1 444 550 740 888 
2 675 849 1 132 1 350 
3 882 1 097 1 463 1 764 

4 1 093 1 372 1 822 2 186 
5 1 305 1 631 2 175 2 610 

6 1 515 1 894 2 540 3 030 
7 1 730 2 168 2 883 3 460 
8 1 936 2 432 3 235 3 872 

9 2 154 2 686 3 606 4 308 
10 2 358 2 954 3 947 4 716 

11 2 561 3 214 4 268 5 122 
12 2 792 3 490 4 653 5 584 
13 2 985 3 738 4 984 5 970 

14 3 175 3 960 5 297 6 346 
15 3 370 4 213 5 634 6 740 

16 3 541 4 439 5 919 7 082 
17 3 763 4 697 6 272 7 526 

18 3 937 4 928 6 562 7 874 
19 4 131 5 177 6 894 8 262 
20 4 327 5 402 7 230 8 654 

21 4 533 5 666 7 582 9 066 
22 4 673 5 855 7 815 9 346 

23 4 898 6 116 8 172 9 796 
24 5 054 6 324 8 432 10 108 
25 5 291 6 627 8 837 10 582 

26 5 464 6 830 9 125 10 928 
27 5 618 7 029 9 390 11 236 

28 5 781 7 219 9 662 11 562 
29 6 092 7 615 10 163 12 184 
30 6 279 7 863 10 474 12 558 

31 6 466 8 076 10 795 12 932 
32 6 656 8 327 11 112 13 312 

33 6 719 8 412 11 226 13 438 
34 6 929 8 661 11 576 13 858 
35 7 148 8 942 11 923 14 296 

36 7 379 9 217 12 335 14 758 
37 7 634 9 543 12 742 15 268 
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38 7 689 9 625 12 833 15 378 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое) 

 
Перечень разрядов и часовых тарифных ставок, 

включенных в ресурсно-сметные нормы 
 

Разряд Часовая тарифная ставка, руб. Разряд Часовая тарифная ставка, руб. 

1,0 1 516,80 5,4 2 727,24 

2,0 1 759,56 5,5 2 753,04 

2,1 1 788,36 5,6 2 778,72 

2,2 1 817,16 5,7 2 798,52 

2,3 1 845,96 5,8 2 830,32 

2,4 1 874,76 5,9 2 856,12 

2,5 1 903,56 6,0 2 881,92 

2,6 1 932,36 6,1 2 901,60 

2,7 1 961,28 6,2 2 921,40 

2,8 1 990,08 6,3 2 941,08 

2,9 2 018,88 6,4 2 960,76 

3,0 2 047,68 6,5 2 980,56 

3,1 2 081,04 6,6 3 000,24 

3,2 2 114,40 6,7 3 019,92 

3,3 2 147,76 6,8 3 039,72 

3,4 2 181,12 6,9 3 059,40 

3,5 2 214,48 7,0 3 079,08 

3,6 2 247,84 7,1 3 100,32 

3,7 2 281,20 7,2 3 121,56 

3,8 2 314,56 7,3 3 142,80 

3,9 2 347,92 7,4 3 164,04 

4,0 2 381,40 7,5 3 185,28 

4,1 2 405,64 7,6 3 206,52 

4,2 2 429,88 7,7 3 227,76 

4,3 2 454,24 7,8 3 249,00 

4,4 2 478,48 7,9 3 270,24 

4,5 2 502,72 8,0 3 291,48 

4,6 2 526,96 9,0 3 519,00 

4,7 2 551,20 10,0 3 761,60 

4,8 2 575,56 11,0 4 019,52 

4,9 2 599,80 12,0 4 307,80 

5,0 2 624,04 13,0 4 611,12 

5,1 2 649,84 14,0 4 929,60 

5,2 2 675,64 15,0 5 278,40 

5,3 2 701,44   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(рекомендуемое) 

 
Дифференцированные поправочные коэффициенты 

ко времени эксплуатации машин и механизмов 
 

Строительные машины и механизмы Коэффициенты 
Вибропогружатели, вибровдавливающие агрегаты и копровые 
установки с дизельмолотами и паровоздушными молотами, 
копры плавучие 

 
1,03 

Краны башенные, кабельные, козловые, портально-стреловые, 
мачтово-стреловые 1,19 
Краны на пневмоколесном ходу 1,15 

Краны на гусеничном ходу 1,12 
Краны автомобильные 1,09 

Автопогрузчики, погрузчики и разгрузчики механические, 
ленточные транспортеры, автомобили, плетевозы 1,09 
Скреперы 1,14 
Бульдозеры, тракторы 1,10 

Экскаваторы одноковшовые 1,18 
Экскаваторы многоковшовые цепные и роторные 1,08 
Все виды дорожных машин 1,14 
Оборудование для гидромеханизации 1,05 

Арматурно-навивочные машины для резервуаров  1,16 

Оборудование для бурения скважин и откачки воды  1,03 

Краны башенные максимальной грузоподъемностью до 2 т, краны 
переносные грузоподъемностью до 1 т, кран-балки, подъемники  1,14 

Балластировочные и шпалоподшивочные машины, 
бетономешалки и растворомешалки при установке их на 

строительной площадке, плуги отвальные, путеукладчики, струги 
путевые, растворонасосы, кюветокопатели, путеподъемники с 
механизмом передвижения  

 
 

1,16 

Компрессоры, электростанции передвижные  1,16 

Все машины для горнопроходческих работ  1,05 

Оборудование для подводно-технических работ, морские и 
речные плавучие средства  1,16 

Катки прицепные  1,31 

Другие виды техники для общестроительных и монтажных работ  1,16 

Машины, выполняющие вспомогательные операции в 
строительном процессе  

Определяется по 
ведущей машине 

в норме 
Примечания 

1 В случае, если строительные машины и механизмы, перечисленные в пункте как 

«машины, выполняющие вспомогательные операции в строительном процессе», являются 

ведущими машинами в норме, то к ним применяется коэффициент, равный 1,16. 
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2 Если в норме из внутрипостроечного транспорта присутствует только горизонтальный, 

то к машинам и механизмам горизонтального внутрипостроечного транспорта применяется 

коэффициент, равный 1,0. 
ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(рекомендуемое) 

 

Структура кода 

 
Х ХХ ХХХ ХХ Х 

 
Признак А 

 
Признак Б 

 
Виды работ 

 

Вид материала 
 

           Дополнительный признак – для встроенных 
         помещений 

 
 
П Р И З Н А К   А       
1 Подземная часть       
2 Надземная часть       
3 Внутренние специальные работы     
4 Внутриплощадочные сети и коммуникации   
5 Внеплощадочные сети и коммуникации    
6 Благоустройство и озеленение     
7 Подъездные пути и дороги     
8 Прочие       
 
П Р И З Н А К   Б       
01 Подготовка территории      
02 Буровзрывные работы      
03 Скважины      
04 Водопонижение и водоотлив     
05 Шпунтовое ограждение      
06 Земляные работы      

07 Обратная засыпка грунта      

08 Устройство дренажа      
09 Основания       

10 Пробная забивка свай      
11 Фундаменты       
12 Каркас       

13 Металлоконструкции      
14 Стены        

15 Перегородки       
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16 Шахты лифтов       
17 Сантехкабины       
18 Вентиляционные шахты, блоки вентиляционных каналов 
19 Лестницы       
20 Перекрытия      
21 Мусоропроводы      
22 Покрытия      
23 Фонари       
24 Кровля       
25 Балконы и лоджии     
26 Оконные проемы      
27 Дверные проемы      
28 Витражи       
29 Ворота       
30 Подвесные потолки     
31 Встроенная мебель     
32 Отделочные работы внутренние    
33 Полы       
34 Подпольное хозяйство (каналы, тоннели, приямки) 
35 Фундаменты под оборудование    
36 Отделочные работы наружные    
37 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
38 Входы, крыльца, рампы      
40 Печи        
41 Трубы       
42 Художественные работы (интерьеры)    
43 Лифты       
44 Технологическое оборудование     
45 Эксплуатационное оборудование     
46 Тепломеханическая часть     
47 Водоснабжение      
48 Водоснабжение хозяйственно-питьевое    
49 Водоснабжение производственное    
50 Водоснабжение оборотное     
51 Водоснабжение противопожарное    
52 Теплоснабжение       
53 Канализация                                                                  
54 Канализация бытовая (фекальная)                              
55 Канализация дождевая (ливневая)                              
56 Канализация производственная                                  
57 Водостоки                                                                      
58 Отопление                                                                     
59 Газоснабжение                                                              
60 Теплоснабжение калориферов                                    
61 Пароснабжение                                                             
62 Воздухоснабжение                                                        
63 Вентиляция и кондиционирование воздуха               
64 Силовое электрооборудование                              
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65 Электроосвещение                                                
66 Постановочное освещение                                    
67 Режиссерская сигнализация                                     
68 Электропривод механизмов сцены                        
69 Автоматические телефонные станции                      
70 Радиофикация                                                         
71 Телефонизация                                                           
72 Система телевизионной связи                                    
73 Сигнализация в сетях связи 
74 Оповещение о пожаре                                            
75 Часофикация                                                                  
76 Кинозвукотехнология                                             
77 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
78 Телемеханизация                                                      
79 Диспетчеризация                                                    
80 Автоматическое пожаротушение                              
81 Автоматическая противодымная защита                   
82 Охранно-пожарная сигнализация                             
83 Низковольтные сети электроснабжения    
84 Высоковольтные сети электроснабжения                 
85 Кабельное телевидение                                                
86 Отмостка 
87 Благоустройство                                                          
88 Подкрановые пути 
89 Железные дороги 
90 Трамвайные пути 
91 Водопропускные трубы 
92 Укрепительные работы                                              
93 Обмуровочные работы                                                
94 Пуск и регулировка 
95 Шефмонтаж 
97 Ремонтные работы 
99 Прочие работы                                                            
 
Виды работ 
001 Подготовительные работы  
002 Вырубка деревьев, кустарника 
003 Посадка деревьев, кустарника 
004 Пересадка деревьев, кустарника 
005 Рекультивация 
006 Временные работы на период строительства 
007 Забивка свай 
008 Транспорт грунта 
010 Строительные работы (для специальных работ)  
011 Монтажные работы  
012 Оборудование  
013 Демонтаж  
014 Разборка  
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015 Восстановление  
016 Прокладка труб  
017 Перекладка труб 
018 Продавливание, прокалывание труб 
020 Облицовочные работы 
021 Штукатурные работы 
022 Лепные работы 
023 Малярные работы 
024 Стекольные работы 
025 Обойные работы 
026 Экранирование 
027 Звукоизоляционные работы 
028 Заземление 
030 Гидроизоляционные работы 
031 Теплоизоляционные работы 
032 Пароизоляция 
033 Устройство стяжки 
040 Наружные стены 
041 Внутренние стены 
042 Парапетные стены 
051 Черновая сантехника 
052 Черновая электрика 
053 Чистовая сантехника 
054 Чистовая электрика 
060 Малые архитектурные формы 
061 Озеленение 
062 Дороги, тротуары, площадки 
063 Дорожные знаки 
 
Вид материала: 
01 − бетон, 02 − кирпич, 03 − сборный железобетон, 04 − дерево, 05 − металл,  
06 − алюминий, 07 − паркет, 08 − ДВП (ДСП), 09 − линолеум. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(рекомендуемое) 

 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений 

для строительно-монтажных организаций,  

выполняющих строительные и иные специальные монтажные работы  

подрядным способом (Постановление МиАС РБ № 1 от 16.01.2008 г.) 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование работ 
 

Нормы  
(от суммы сметных величин 
основной заработной платы 
рабочих и заработной платы 

машинистов), % 

накладных  
расходов 

плановых 
накоплений 

1 Строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных пп. 2−4): 

  

1.1       для городского  строительства,  включая  
 г. Минск 135,6 167,1 

1.2       строительства в сельской местности 159,7 172,5 
2 Монтаж сборных железобетонных 

конструкций при строительстве каркасных 
зданий и объектов крупнопанельного 
домостроения:   

2.1       для городского строительства, включая  
 г. Минск 234,5 283,2 

2.2       строительства в сельской местности 276,4 292,4 
3 Монтаж металлических конструкций 

каркасных зданий 147,4 162,9 
4 Монтажные и специальные работы:   
4.1       монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
4.2       внутренние санитарно-технические 

работы 167,1 175,5 
4.3       теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4       прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5       бурение скважин на воду 119,9 126,8 
4.6       строительство автомобильных дорог (без 

мостов и тоннелей) 95,5 106,9 
4.7       прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8       монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9       электромонтажные работы 123,0 96,3 
4.10       строительство водохозяйственных 

объектов 101,8 96,4 
4.11       прокладка и монтаж междугородних 183,6 133,9 
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линий связи 
4.12       строительство метрополитенов 93,9 80,2 
4.13       горнопроходческие работы 102,3 107,1 

 
Окончание приложения Р 

 
 

№ 
п/п Наименование работ 

 

Нормы 
(от суммы сметных величин 

основной заработной платы 

рабочих и заработной платы 

машинистов), % 
накладных 
расходов 

плановых 
накоплений 

5 Работы по ремонту зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций и 
благоустройству территорий: 

  

5.1       строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных пп. 5.2−5.10), 
теплоизоляционные работы 

 
141,8 

 
107,7 

5.2       монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 

5.3       внутренние санитарно-технические 
работы 152,6 120,4 

5.4       электромонтажные работы 123,0 96,3 

5.5       монтаж оборудования 76,2 80,9 

5.6       прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 

5.7       озеленение территории 102,9 75,8 

5.8       ремонт автомобильных дорог (без 
мостов и тоннелей) 95,5 106,9 

5.9       ремонт мелиоративных систем и 
сооружений 101,8 96,4 

5.10       ремонт мостов и тоннелей:   

5.10.11          для городского строительства, включая  
г. Минск 135,6 167,1 

5.10.2          строительства в сельской местности 159,7 172,5 

6 Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 

7 Пусконаладочные работы:   

7.1       технологическое оборудование 52,6 25,3 

7.2       электротехнические установки и 
автоматизированные системы 
управления 67,9 27,4 

Примечания 

1 К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, 

выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 

2 При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного 

фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 1,1. 

3 Нормы накладных расходов и плановых накоплений, предусмотренные п. 3 

распространяются на монтаж всех металлоконструкций подземной и надземной частей 

каркасных зданий (Письмо МиАС № 04-2-02/2189 от 6.08.2008 г.). 

4 Нормы накладных расходов при выполнении строительных и иных специальных 
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монтажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) определяются в 

размере 34,1 % к вышеуказанным нормам. Плановые накопления при выполнении строительных 

и иных специальных монтажных работ хозяйственным способом не начисляются 

(Постановление № 19 МиАС от 17.04.2008 г.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(рекомендуемое) 

 
Сметные нормы на дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время по конструкциям и видам работ 

 
 

Вид работ Норма, % 
Номера  

сборников РСН 

Земляные работы 1, 51, 52, 68, 

101 Общестроительные работы 

Разработка грунта экскаваторами в отвал или с 

погрузкой в автосамосвалы  на всех видах 

строительства, кроме гидротехнического и 

дорожного 

132,45 

39,66 (37,06) 

То же, в гидротехническом строительстве 132,35 

36,26 (33,27) 

Разработка выемок, карьеров экскаваторами  и  

укладка грунта в кавальеры или насыпи в 

дорожном строительстве 

57,58 

31,12 (5,17) 

Разработка  грунта  в выемках и карьерах 

экскаваторами с  перемещением 

железнодорожным транспортом и отсыпкой грунта 

в  насыпи 

16,69 

6,68 (3,34) 

Разработка грунта прицепными  и самоходными 

скреперами 

14,98 

2,86 (2,42) 

Разработка грунта бульдозерами, уплотнение 

грунта прицепными катками и рыхление грунта 

тракторами рыхлителями 

10,73 

2,85 (2,85) 

Рытье и засыпка траншей для магистральных 

трубопроводов,  включая водоотлив 

172,92 

40,59 (40,59) 

Разработка и  обратная  засыпка грунта вручную в 

траншеях и котлованах с учетом креплений 

59,86 

39,91 

Водоотлив 21,9 

14,30 

Валка леса, трелевка, разделка древесины и 

устройство разделочных площадок 

22,51 

9,02 (4,51) 

Вывозка пней 9,41 

5,58 (3,72) 

Уплотнение грунта трамбовками 71,25 

42,78 (12,25) 

Отсыпка и обкатка  насыпей  на болотах (удаление 48,14  
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растительно-корневого покрова, перемещение  

грунта в пределах болота, обкатка насыпей на 

болотах, контрольное бурение) 

20,54 (10,00) 

Продолжение приложения С 

Вид работ Норма, % 
Номера  

сборников РСН 

Гидромеханизированные земляные работы 1, 51, 52, 68 

Разработка и укладка грунта всех групп, включая 
вспомогательные работы и укладку трубопроводов 
плавучими землесосными снарядами 

48,02 

3,49 
(2,57) 

Разработка  и  укладка грунта всех групп, включая 
вспомогательные работы и укладку трубопроводов 
гидромониторно-насосными установками 

67,92 

8,60 
(3,62) 

Дополнительная транспортировка грунта всех групп 
землесосными станциями перекачки при их работе 
совместно с плавучими землесосными станциями 

45,65 

4,2 (3,43) 

Дополнительная транспортировка грунта всех 
групп землесосными станциями при их работе 
совместно с гидромониторно-насосоземлесосными 
установками 

98,32 

8,84 
(3,71) 

Земляные сооружения и работы в мелиоративном  

и водохозяйственном строительстве 

Устройство каналов, дамб, обвалование 
одноковшовым экскаватором 

139,94 

36,16 (34,44) 

Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами 34,33 

8,75 (8,75) 

Устройство траншей под закрытый дренаж 
многоковшовыми  экскаваторами 

173,54 

66,47 (66,47) 

Устройство закрытого дренажа вручную или 
экскаваторами-дреноукладчиками 

7,73 

3,00 (1,55) 

Водопонижение и осушение 

Понижение уровня  грунтовых вод иглофильтрами  

 (без затрат на работу насосов): 

 

   а) легкими 80,62 

33,7 (4,31) 

   б) эжекторными 23,30 

9,26 (0,57) 

Скважины 4 

Бурение скважин 43,67 

15,15 (10,25) 

Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы 5 

Свайные работы, выполняемые с земли и 
подмостей 

125,6  

32,97 (9,48) 

Устройство буронабивных свай 97,84  

21,17 (4,88) 
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Устройство противофильтрационных завес и 
заглубленных сооружений способом «стена в 
грунте» 

68,53 

21,67 (15,97) 

Продолжение приложения С 

Вид работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

Свайные работы в речных условиях 5 

Погружение с плавучих средств: 

   а) деревянных свай 29,84 

6,5 (5,96) 

   б) стального шпунта и свай оболочек диаметром 
до 2 м 

7,65 

0,51 (0,4) 

   в) железобетонных свай 23,11 

1,69 (1,34) 

Извлечение стального шпунта 9,94 

2,11 (2,05) 

Закрепление грунтов 

   а) цементацией 102,2 

31,33 (9,75) 

   б) силикатизацией и смолизацией 59,72 

23,91 (2,37) 

Опускные колодцы 

Возведение конструкций опускных колодцев 68.18 

4,14 (1,1) 

Опускание колодцев с  разработкой грунта 

   а) экскаватором 50,42 

12,97 (6,62) 

   б) способом гидромеханизации 41,58 

23,6 (1,76) 

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные       6, 52, 54 
 Конструкции жилых, гражданских и промышленных 

зданий и сооружений: 

   а) фундаменты 65,84 

10,64 (1,17) 

   б) все конструкции, кроме фундаментов 52,02 

14,8 (1,26) 

Сооружения водопровода и канализации 114,15 

46,66 (0,62) 

Сооружения, возводимые в скользящих и других 
видах опалубок 

140,07 

11,67 (1,02) 

Бетонные и железобетонные конструкции сборные 7, 52, 59 
 
 

 
 

Конструкции промышленных зданий и 

сооружений 

33,33 

15,9 (8,14) 

Конструкции жилищно-гражданских зданий 32,06 

15,27 (7,76) 
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Конструкции силосных корпусов для  хранения 
зерна 

17,39  
 
 
 

Номера 

сборников РСН 

4,37 (1,97) 

Продолжение приложения С 

Вид работ 
 

Норма, % 

Конструкции главных корпусов тепловых 
электростанций 

24,15 
10,22 (4,99) 

Конструкции сооружений водопровода и  
канализации 

46,14 
22,07 (3,15) 

Конструкции из кирпича и блоков 8, 52, 53, 55, 60, 
102, 103 

 
Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых 

помещениях 
Основания под фундаменты  (песчаные, 
щебеночные, и др.) 

13,86 
4,87 (0,98) 

Конструкции из  бутового  камня (массивы, 
ленточные и столбовые фундаменты, стены и др.) 

43,83 8, 52, 53, 55, 60, 
102, 103 

 
1,92 (0,07) 

Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, 
силикатного),  камней керамических и блоков 

34,37 
8,34 (0,67) 

Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов 
и массивов рулонными материалами с 
выравниванием поверхностей 

48,49 
4,08 (0,44) 

Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и 
массивов рулонными материалами 

21,89 
12,36 (0,52) 

Леса внутренние и наружные стальные трубчатые 38,35 
24,73 (0,09) 

Каменные конструкции, выполняемые в отапливаемых 
помещениях 

Перегородки кирпичные 9,84 
5,06 (0,1) 

Перегородки плитные (из гипсовых легкобетонных 
плит, стеклянных блоков и шлакобетонные) 

4,56 
2,48 (0,1) 

Плиты подоконные 2,97 
1,89 (0,1) 

Печи и очаги 6,66 
3,11 (0,13) 

Мусоропроводы, выполняемые на открытом 
воздухе или в неотапливаемых помещениях 

12,12 
3,45 (0,18) 

Металлические конструкции 9, 59, 107 
Стальные конструкции общественных и 
промышленных зданий 

18,18 
8,07 (2,68) 

Стальные конструкции промышленных и прочих 
сооружений 

30,32  
13,29 (5,75) 

Деревянные конструкции 10, 52, 53, 54, 
55, 56, 59, 105, 

114 
Все виды деревянных конструкций 13,93 

8,26 (0,54) 
Полы 11, 57, 

112 Подстилающие слои, теплоизоляция и устройство 6,02 



 

 100 

1
0

0
 

полов, выполняемых в отапливаемых помещениях 0,96 

Полы дощатые, выполняемые в неотапливаемых 
помещениях 

18,68 
9,63 (0,28) 

Продолжение приложения С 

Вид работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

Кровли 12, 58, 
106 

Кровли рулонные, наплавляемые 55,58 
13,74 (8,52) 

Кровли рулонные на мастике 56,19 
12,11 (6,91) 

Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, 
профилированного металла и т. д. 

14,92 
8,55 (0,28) 

Защита строительных конструкций и оборудования  
от коррозии 

13  

Антикоррозийная защита строительных 
конструкции (кроме футеровки плитками) в 
отапливаемых помещениях 

1,49 
0,04 (0,01) 

Футеровка плитками в отапливаемых помещениях 2,96 
0,98 (0,44) 

Конструкции в сельском строительстве 14  

Конструкции в сельском строительстве Следует 
нормировать 
по соответст-

вующим 
разделам 

настоящей 
таблицы 

Отделочные работы 15, 61, 62, 
63, 64, 

108, 109, 110, 
111 

 

Облицовка наружных стен  и  колонн  гранитом, 
мрамором, известняком, искусственным 
мрамором, керамическими плитками 

34,14 
17,72 (0,12) 

Остекление конструкций профильным стеклом 8,08 
3,76 (0,54) 

Отделочные работы, кроме штукатурных в 
отапливаемых помещениях 

1,47 

0,1 
Внутренние штукатурные работы в отапливаемых 
помещениях 

4,31 
0,19 

Трубопроводы внутренние 16, 65 

Трубопроводы внутренние Следует 
нормировать 
по сборникам 

17, 18, 65 

Водопровод и канализация − внутренние устройства 17, 65 

Водопровод и горячее водоснабжение 11,51 
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7,51 

Канализация 12,68 
8,28 

Продолжение приложения С 

Вид работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 
Отопление − внутренние устройства 18, 65 

Центральное отопление 18,32 
11,97 

Тепломеханическое оборудование котельной 8,73 
5,7 

Газоснабжение − внутренние устройства 19, 65 
Газоснабжение 31,08 

20,3 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 20, 65 

Вентиляция 14,78 
9,21 

Водопровод − наружные сети 22, 66 
Трубопроводы из асбестоцементных труб 23,23 

9,36 (0,52) 
Трубопроводы из чугунных труб 12,54 

5,65 (0,55) 
Трубопроводы  из  стальных труб диаметром:  
а) до 1200 мм 16,29 

10,37 (0,46) 
б) свыше 1200 мм 10,02 

5,97 (1,14) 
Трубопроводы из железобетонных труб 24,60 

14,53 (0,97) 
Трубопроводы из полиэтиленовых труб 25,74 

13,53 (3,31) 
Трубопроводы стальные тонкостенные с 
различными антикоррозионными покрытиями 

10,53 
3,97 (1,39) 

Нормальная и усиленная изоляция стальных 
трубопроводов 

84,51 
24,38 (1,64) 

Весьма усиленная изоляция  стальных труб 57,21  
16,68 (1,93) 

Нормальная, усиленная и весьма усиленная изоляция 
стыков и фасонных частей стальных трубопроводов 

49,38 
15,06 (2,37) 

Колодцы водопроводные 13,50 
5,12 (0,73) 

Канализация − наружные сети 23, 66 
 Трубопроводы из асбестоцементных труб 24,52 

10,02 (0,56) 
Трубопроводы из керамических труб 19,53 

10,67 (1,69) 
Трубопроводы из бетонных и железобетонных 
труб 

20,74 
12,25 (0,81) 
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Основание под трубопроводы − бетонное и 
железобетонное 

93,99 
47,00 

Продолжение приложения С 

Вид работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

Основания под иловые площадки и поля 
фильтрации (гравийное, щебеночное) 

18,36  
9,39 

Коллекторы канализационные прямоугольные 
сборные железобетонные 

41,92 
14,85 (2,09) 

Колодцы канализационные 25,16 23, 66 
 12,75 (0,91) 

Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 24, 66 

Наружные тепловые сети из  стальных труб при 
бесканальной воздушной прокладке и в 
непроходных и проходных каналах 

35,62 
15,18 (3,68) 

Золошлакопроводы из стальных труб 21.74 
5,76 

Конструкции опор под золошлакопроводы из 
сборных железобетонных элементов 

13,42 
2,5 

Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов 25 

Нормальная и антикоррозионная изоляция и 
укладка магистральных трубопроводов 

248.45 
13,34 (11,14) 

Усиленная антикоррозионная изоляция и укладка 
магистральных трубопроводов 

237,11 
11,1 (9,26) 

Сварка, гнутье, установка колен, продувка и 
испытание магистральных трубопроводов 
диаметром до 500 мм 

5,64 
2,25 (1,13) 

То же диаметром более 500 мм 8,59 
3,15 (0,64) 

Нормальная и усиленная изоляция и укладка 
промысловых трубопроводов 

252,41 
14,66 (12,25) 

Сварка, гнутье, установка колен, продувка и 
испытание  промысловых  трубопроводов 

22,43 
7,58 (3,81) 

Теплоизоляционные работы 26 

Изоляция горячих поверхностей: 
   а) штучными теплоизоляционными изделиями и 

полносборными конструкциями 
19,96 
9,54 

   б) оберточными теплоизоляционными 
материалами и набивкой теплоизоляционных 
волокнистых материалов (минеральными 
матами, пленками и др.) 

51,96 
20,93 

Каркасы и отделка изоляции (покрытие изоляции 
кожухами, оштукатуривание и др.) 

53,91 
12,16 
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Изоляция холодных поверхностей 43,67 

Утепление фасадов 
17,09 
8,06 

Окончание приложения С 

Вид работ Норма, % 
Номера 

сборников РСН 

Промышленные печи и трубы 45 
Кладка промышленных печей и боровов; 
обмуровочные работы на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях 

46,86 
13,56 (6,78) 

То же, в отапливаемых помещениях 16,44 
0,75 

Кладка стволов кирпичных промышленных труб с 
изоляционными работами и футеровкой 

46,38 
17,62 (5,55) 

Промышленные железобетонные трубы с 
изоляционными работами, футеровкой 
кислотоупорным и шамотным кирпичом 

149,34 

49,88 (15,98) 

То же, с футеровкой  глиняным кирпичом или без 
футеровки 

198,40 
66,86 (30,97) 

Работы при реконструкции зданий и 
сооружений. Работы по разборке и пробивке 
проемов по всем сборникам ресурсно-сметных 
норм на ремонтно-строительные работы 

Определяются 
по нормам на 
установку по 
настоящей 

таблице 

46 

Озеленение, защитные лесонасаждения 47, 115 
Многолетние плодовые насаждения 

Посадка и пересадка деревьев и кустарников с 
комом (подготовка посадочных мест и пересадка) 

70,23 
32,28 (8,61) 

Прочие работы Прочие работы, 
68, 69, 104, 113, 

121 
Прочие работы на открытом воздухе или в 
неотапливаемых помещениях 

55,33 
35,95 

Прочие работы в отапливаемых помещениях 3,55 
1,92 

Монтажные работы Монтаж 
оборудования Монтаж оборудования по всем сборникам, кроме 

работ по прокладке силовых кабелей по сборнику 
8 и прокладке кабелей по сборнику 10, на 
открытом воздухе или в неотапливаемых 
помещениях 

32,25 
14,03 (2,24) 

Работы по прокладке кабелей связи по сборнику 
10 и силового кабеля по сборнику 8 на открытом 
воздухе или в неотапливаемых помещениях 

82,99 
41,05 (21,16) 

Монтаж оборудования по всем сборникам в 
отапливаемых помещениях 

7,53 
3,28 (0,53) 

Примечание − Нормы затрат приведены в виде дроби: в числителе − полная норма 
дополнительных затрат, в знаменателе − показатель заработной платы рабочих, из которого 
выделен в скобках показатель заработной платы рабочих, обслуживающих машины и 
механизмы. 
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А К Т 
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 

за  _________________  2009 г. 
 

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
 

Номер Обоснова- 

ние 

Наименование видов работ и 

материальных ресурсов 

Ед.изм. 

Кол-во 

Стоимость ед.изм.  /  Всего,  руб. 

Трудо- 

затраты, 

чел-час  
Зарплата 

рабочих 

Эксплуатация 

машин и механизм. 

Материальные 

ресурсы Общая 

стоимость 
пп 

по 

смете 
Всего 

в т.ч. 

зарплата 
Всего 

в т.ч. 

транспорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1.  1. Е11-11-5 

 

Устройство стяжек легкобетонных 

толщиной 20 мм      
100М2 114416 17307 4151 298220 77605 429943 54.98 

4.8 549197 
  

83074 
  

19925 
  

1431456 
  

372504 

  

2063727 264 
  

2.  2. Е11-11-6 

 

Устройство стяжек легкобетонных: на 

каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки      

100М2 1124 431 184 51823 5396 53378 0.54 

4.8 5395 
  

2069 
  

883 
  

248750 
  

25901 

  

256214 3 
  

3.  3. Е11-11-1 Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм      
100М2 90525 10276 2888 247736 82401 348537 43.50 

4.8 434520 
  

49325 
  

13862 
  

1189133 
  

395525 

  

1672978 209 
  

4.  4. Е11-11-2 

 

Устройство стяжек цементных: на 

каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки      

100М2 1124 431 184 39202 6595 40757 0.54 

4.8 5395 
  

2069 
  

883 
  

188170 
  

31656 

  

195634 3 
  

5.  5. Е11-52-1 

 

Устройство покрытий пола из плитки 

керамической на клею по цементной 

стяжке      

100М2 297508 4773 865 160162 2376 462443 124.93 

4.77 1419113 
  

22767 
  

4126 
  

763973 
  

11334 

  

2205853 596 
  

6.  6. С101-

28700 

Плитки керамические для полов гладкие 

неглазурованные одноцветные с 

красителем квадратные и 

прямоугольные      

М2    6176 173 6176  

494.4  
  

 
  

 
  

3053414 
  

85531 

  

3053414  
  

7.  7. Е11-49-1 

 

Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС" на 

клею      
100М 121547 222544 90536 17298 257 361389 51.04 

5.11 621105 
  

1137200 
  

462639 
  

88393 
  

1313 

  

1846698 261 
  

8.  8. С101-

86751 

 

Алмазные диски Д 800 АОСК      ДИСК    604752 85 604752  

8  
  

 
  

 
  

4838016 
  

680 

  

4838016  
  



 

 

 
9.  9. С101-

28700 

 

Плитки керамические для полов гладкие 

неглазурованные одноцветные с 

красителем квадратные и 

прямоугольные      

М2    6176 173 6176  

69  
  

 
  

 
  

426144 
  

11937 

  

426144  
  

 

 

          ВСЕГО прямые затраты по акту: 3034725 1296504 502318 12227449 936381 16558678 1336 

 

 Hакладные расходы: (3 034 725 + 502 318) ∙ 1,356 = 4 796 230 

Плановые накопления: (3 034 725 + 502 318) ∙ 1,671 = 5 910 399 

Bременные (титульные) здания и сооружения (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,21 = 742 779 

Зимнее удорожание (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,0602 = 212 930 

   в т.ч. зарплата в зимнем удорожании (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,0096 = 33 955 

ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ: 28 221 016 

Hепредвиденные затраты 28 221 016 ∙ 0,015 = 423 315 

BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ: 28 644 331 

Услуги генерального подрядчика − 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:  

Bведение прогрессивно возрастающих расценок (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,1 = 353 704 

Выплаты за выполнение по итогам предыдущего года организацией 
установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров 
(работ, услуг) 

(3 034 725 + 502 318) ∙ 0,2 = 707 409 

Выплаты стимулирующего характера (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,8 = 2 829 634 

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на 
контрактную форму найма работника 

(3 034 725 + 502 318) ∙ 0,25 = 884 261 

Выплаты стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным 
работникам 

4 796 230 ∙ 0,106 = 508 400 

Oтчисления на социальное страхование 
(3 034 725 + 502 318 + 353 704 + 707 409 + 2 829 634 +  

+ 884 261 + 508 400) ∙ 0,34 = 2 998 953 

Разъездной характер работ (3 034 725 + 502 318) ∙ 0,2033 = 719 081 

Доп. транспортные затраты сверх учтенных в сметных ценах 395 187 

ИTOГO прочих: 9 396 629 

BCEГO  C ПPOЧИMИ: 38 040 960 
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