
13 

 

УДК 624.21:623.6:004 

 

РАСЧЕТ УКРУПНЕННЫХ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПО СООРУЖЕНИЮ ВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

С. М. БОБРИЦКИЙ, К. В. ЕФИМЧИК 

Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель  

 

В настоящее время применение электронных продуктов для выполнения 

автоматизированных расчетов сложных и объемных задач носит все больше 

массовый характер во всех сферах жизнедеятельности. Не исключение и 

применение автоматизированных систем в военной сфере. 

Авторами данной статьи предлагается метод автоматизированного ре-

шения актуальной для инженерного аппарата мостовых частей задачи по 

расчету укрупненных плановых показателей по сооружению военных же-

лезнодорожных мостов (далее – расчет) на примере разработанного элек-

тронного продукта. 

Под понятием военные железнодорожные мосты понимаются мосты, со-

оружаемые на железных дорогах для обеспечения всех видов воинских пе-

ревозок, выполняемых в интересах ведения и всестороннего обеспечения 

боевых действий [1].  

Расчет укрупненных плановых показателей осуществляется в результате 

статистической обработки большого числа вариантов и способов восста-

новления мостовых переходов на базе анализа типовых проектов временных 

и краткосрочных мостов, а также оценки материалов учений и научно-

исследовательских работ. В расчете для определения основных параметров – 

длины и высоты временных и краткосрочных мостов используются харак-

теристики капитальных мостов, а также достоверных данных о производ-

ственных возможностях мостовых частей по видам и способам восстанов-

ления мостов. По ним рассчитываются основные показатели по строитель-

ству временных и низководных мостов на обходах, монтажу эстакады РЭМ-500 

и наведению НЖМ-56. На снижение показателей восстановления основное 

влияние оказывает готовность подразделений и техники к выполнению за-

дач по предназначению, а также сложные условия их воплощения. 

На основе требуемой исходной информации, наличия математического 

аппарата приведенного в [2], выполненной адаптацией его к автоматизиро-

ванному вычислению разработан алгоритм для создания электронной про-

граммы для ЭВМ (рисунок 1). 
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Исходные данные:
1.1 Характеристики 
капитального моста и водной 
преграды.
1.2 Характеристики мостовых 
частей и условий 
восстановления.

Определение фактических производственных 

возможностей мостовых частей:

4.1 Коэффициент готовности части – Кгот;

4.2 Коэффициент сложности выполняемых работ – Ксл;

4.3 Коэффициент снижения производственных 

возможностей - Ксн;

4.4 Фактические производственные возможности – Пф.

Ввод исходных данных:

1.1.1. Длина капитального моста – Lк, м

1.1.2. Ширина русла – Lр, м

1.1.3. Скорость течения воды – ʋ, м/с

1.1.4. Глубина воды – hв, м

1.1.5. Класс судоходства, тип

1.2.1. Штатные производственные возможности по 

видам и способам восстановления – Пшт., м/сут

1.2.2. Укомплектованность личным составом – Кул.с

1.2.3. Укомплектованность техникой – Кут

1.2.4. Коэффициент технической готовности – Ктг

1.2.5. Коэффициент  обученности л.с. – Коб

1.2.6. Коэффициент зараженности местности – Комп

1.2.7. Коэффициент сезонности – Кусл

НАЧАЛО

Определение емкости фронта восстановительных 

работ:

5.1 Определение емкость фронта восстановительных 

работ для выбранного вида (способа) сооружения моста 

n, бат.

Определение показателей сооружения моста:

6.1 Определение трудоемкости сооружения моста –            

Q, бат.-сут

6.2 Определение технологического срока сооружения 

моста – Тmin, ч 

2 Выбор способа сооружения военного 

железнодорожного моста на обходе

Выбор:

2.1. Сооружение временного высоководного моста

2.2. Сооружение краткосрочного низководного моста

2.3. Возведение моста из имущества РЭМ-500

2.4. Наведение наплавного железнодорожного моста 

из имущества НЖМ-56

Исходные данные:
3 Характеристики видов и 
способов восстановления на 
обходе.

Ввод исходных данных:

3.1. Директивный срок сооружения моста – Тв, сут

3.2. Высота военного железнодорожного моста – hм, м

3.3. Относительные объемы потребности деловой 

древесины, м
3
/пог.м, металла надстроек и поковок, т:

3.3.1. Сооружения свайных фундаментов

3.3.2. Возведение надстроек опор и обстройка свайных 

ростверков

3.3.3. Сооружение устоев моста

Определение потребности в инвентарном 

имуществе, конструкций и материалах                    

для сооружения моста:

7.1 Определение потребности в инвентарном имуществе 

моста (для РЭМ-500 и НЖМ-56), компл.

7.2 Определение потребности в пролетных строениях, шт.

7.3 Определение в материалах (древесине в деле, 

металле деревянных конструкций, поковок). 

Вывод на печать

КОНЕЦ

Вывод на печать результатов расчетов 

укрупненных плановых показателей по 

сооружению временных и краткосрочных мостов в 

табличном виде.

Расчет по определению фактических 

производственных возможностей мостовых частей, 

емкости фронта восстановительных работ, 

показателей сооружения моста, потребности в 

инвентарном имуществе, конструкций и 

материалов для сооружения моста любого 

варианта восстановления осуществляется в 

автоматизированном режиме.

 

Рисунок 1 – Алгоритм расчета укрупненных плановых показателей  

по сооружению военных железнодорожных мостов 
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На основе разработанного алгоритма расчета с применением программ-

ного продукта MacromediaFlashPlayer 8 написана электронная программа 

расчета, окно титульной страницы программы представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Первая страница программы расчета 

Для определения основных плановых показателей восстановления необ-

ходим минимум информации: о капитальном искусственном сооружении 

(его длина, высота); о водотоке (ширина русла, глубина и скорость течения 

воды, грунты дна водотока и пойм); сведения о судоходстве (ледовом ре-

жиме реки); о частях и подразделениях, выделенных на восстановление мо-

стов (укомплектованность личным составом и техникой, готовность техни-

ки к работе, обученность личного состава, штатные производственные воз-

можности, наличие инвентарного и табельного имущества); о местных 

условиях (сезон года, зараженность). 

Источниками получения информации могут служить топографические 

карты, аэрофотоснимки, данные технической разведки (в том числе и воз-

душной), разнообразные описания района ведения восстановительных ра-

бот, техническая документация на капитальные мосты. 

Собранные исходные данные вводятся в следующее окно программы, 

представленное на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Окно ввода исходных данных  

Далее необходимо выбрать вид и способ сооружения военного моста 

(рисунок 4), произвести ввод дополнительных данных касаемо выбранного 

варианта: директивный срок восстановления, высоту моста, расход матери-

алов (древесина, металл) на один погонный метр моста, используя при этом 

их расчетные параметры из типовых проектов по сооружению (наведению) 

мостов. 

 

Рисунок 4 – Окно выбора варианта восстановления  

и ввода исходных данных для расчета 

Далее осуществляется автоматизированный расчет и вывод результатов в 

следующем окне по рассматриваемому варианту восстановления (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Окно результатов расчетов по варианту восстановления 

Результат расчета представлен следующими плановыми показателями: 

длина военного моста; коэффициент снижения производственных возмож-

ностей; фактические производственные возможности выделенных сил и 

средств, минимальный технологический срок и трудоемкость восстановле-

ния; емкость фронта работ; потребность в инвентарных комплектах (РЭМ-500 

и НЖМ-56) материалов и конструкций (пролетных строений, дерево в деле, 

поковки). 

При необходимости просмотра и вывода на печать плановых показате-

лей в табличном виде по одному или всем вариантам, в программе преду-

смотрено окно с общей таблицей по вариантам восстановления (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Окно вывода результатов расчетов по вариантам восстановления 
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Использование итоговой таблицы по вариантам восстановления, позво-

ляет произвести их оценку и сравнение по основным параметрам, тем са-

мым помочь командиру принять правильное и обоснованное решение по 

восстановлению моста. 

Применение данной программы по расчету укрупненных плановых по-

казателей по сооружению военных железнодорожных мостов позволяет в 

короткие сроки разрабатывать и оценивать рациональные варианты восста-

новления военных железнодорожных мостов, может эффективно использо-

ваться как в инженерном аппарате органов управления транспортных войск 

Республики Беларусь, так и в проектных институтах, занимающихся вопро-

сами разработки и оптимизации проектных соображений по восстановле-

нию мостов. 
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