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ВВЕДЕНИЕ 

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений − 

сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в 

соответствии с проектными материалами.  

Полная сметная стоимость строительства (К) складывается из 

следующих затрат [см. формулу(1)]: на строительно-монтажные работы по 

возведению зданий и сооружений, монтаж технологического оборудования, 

систем автоматизации управления технологическим процессом (ССМР); 
приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря (СОб); 

прочих затрат (СПр), включающих проектно-изыскательские и научно-

исследовательс-кие работы, содержание дирекции строящегося 

предприятия, подготовку эксплуатационных кадров и др.: 
 

К = ССМР + СОб + СПр. (1) 
 

Стоимость строительства объекта рассчитывается в текущем уровне цен 

на дату начала разработки сметной документации с учетом прогнозных 

индексов цен в строительстве и нормативной продолжительности 

строительства, определяемой в проектной документации. 

Сметная стоимость строительства объекта на дату начала разработки 

сметной документации определяется на основании: 

− нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и цен на 

ресурсы на дату начала разработки сметной документации; 

−укрупненных нормативов стоимости единицы площади (объема, 

мощности) объекта; 

−стоимости объектов-аналогов [1, 2].  
Для определения сметной стоимости строительства в дипломной работе 

рекомендуется разрабатывать сметную документацию, которая 

располагается в следующем порядке: 

− пояснительная записка к сводному сметному расчету; 

− технико-экономические показатели объекта; 

− сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди 

строительства); 

− объектная смета (объектный сметный расчет). 

Ниже изложено содержание этих материалов. 
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1 СОСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

 

К сводному сметному расчету стоимости строительства составляется 

пояснительная записка, в которой указываются: 

−зона строительства (городское строительство, строительство в сельской 

местности, строительство в г. Минске) [приложениеА]; 

− уровень цен, в которых определена стоимость строительства; 

− перечень используемых нормативов; 

− нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли [приложениеБ]; 

− нормы на строительство временных зданий и сооружений [приложение В]; 

− нормы на дополнительные расходы при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время [приложение Г]; 

− размер средств на непредвиденные работы и затраты; 

− особенности определения стоимости; 

− перечень усложненных и стесненных условий производства работ и 

нормативная продолжительность строительства. 

 

Пример составления пояснительной записки  

к сводному сметному расчету 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному сметному расчету стоимости строительства объекта 

«Предприятие по производству строительных материалов в г. Гомеле» 

 

Сметная документация составлена согласно Инструкции о порядке 

определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 

выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры 

Республики Беларусь от 18.11.2011 №51, на основании данных объектных и 

локальных смет, составленных с использованием сборников нормативов 

расхода ресурсов в натуральном выражении[3, 4]. 

Стоимость определена в текущем уровне цен по данным на 1 июля 2014 г.  

В сметной документации приняты следующие данные: 

– код зоны строительства – 1; 

– нормативная продолжительность строительства – 6 мес. 

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 47 467 руб. 

Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в 

соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на 
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материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и 

составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 июля 2014 г. 

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в 

соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен 

эксплуатации строительных машин и механизмов для определения сметной 

стоимости и составлениясметной документации в текущем уровне цен на 1 

июля 2014 г. 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

плановой прибыли (ОХР иОПР, ПП) установлены в следующих размерах: 
 

Наименование работ 
Нормы в процентах 

ОХР и ОПР ПП 

 
 

Строительные работы  

67,56 с К=1; 

К=0,0040 – коэффициент перехода 

от суммы средств в тыс. руб. к 

трудоемкости вчел·ч 

72,07 с К=1 

Монтаж сборных 

железобетонных конструкций  109,73 с К = 1 124,42 с К = 1 

Другие средства по главам 8−11 сводного сметного расчета определены 

на основании норм Инструкции № 51 и приняты в следующих размерах: 

− затраты на временные титульные здания и сооружения– 11,1% с 

К=0,77, в т.ч. возврат материалов, изделий и конструкций от разборки 

временных зданий и сооружений – 15%; коэффициент перехода от суммы 

средств в тыс. руб. к трудоемкости в чел·ч–К=0,0128[5]; 

− дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время− 

5,03% с К=0,77; коэффициент перехода от суммы средств в тыс. руб. к 

трудоемкости в чел·ч– К = 0,4129[6]; 

− затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование,– 34%; 

− средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с 

перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием 

рабочих, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных,– 9,7%; 

−расходы, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию,– 

0,306%; 

− средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной 

организации) – 1,06%; 

−затраты на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в 

строительстве – 0,09%; 

−расходы по финансированию инспекций Департамента контроля и 

надзора за строительством – 0,15 %; 

−средства на осуществление авторского надзора – 0,2%;  

−затраты на проектные и изыскательские работы – 2 %;  

− средства на проведение экспертизы – 15 %; 

− резерв средств на непредвиденные работы и затраты –4% с К=0,8;  
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−НДС –20%. 

2 ТЕХНИКО−ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

 

Для экономической оценки проектного решения необходимо определить 

технико-экономические показатели, характеризующие объемно-планиро-

вочные, конструктивные решения и стоимость объекта. 

Примерный перечень технико-экономических показателей объектов 

приведен в приложениях: 
− производственного назначения – приложение Д; 
− жилых зданий – приложение Е; 
− общественных зданий − приложение Ж. 

 

3 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Сводный сметный расчет является основным документом, 

определяющим стоимость строительства. В расчете по главам отражены все 
издержки по строительству объекта: 

Глава 1. Подготовка территории строительства.  
Глава 2. Основные здания, сооружения. 
Глава 3. Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения.  
Глава 4. Здания, сооружения энергетического хозяйства.  
Глава 5. Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи. 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения. 
Глава 7. Благоустройство территории. 
Глава 8. Временные здания и сооружения. 
Глава 9. Прочие работы и расходы. 
Глава 10. Средства заказчика, застройщика. 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.  
В главах сводного сметного расчета сметная стоимость отдельных 

объектов и видов работ, определенная в объектных (локальных) сметах 
(сметных расчетах), приводится отдельной строкой с распределением по 
графам: «Заработная плата», «Эксплуатация машин и механизмов», в том 
числе «Заработная плата машинистов», «Материалы, изделия и 
конструкции», «Транспорт», «Общехозяйственные и 
общепроизводственные расходы», «Плановая прибыль», «Оборудование, 
мебель и инвентарь», «Прочие средства», «Общая стоимость». Отдельной 
графой приводится нормативная трудоемкость работ. В сводном сметном 
расчете стоимости приводятся итоги по каждой главе и суммарные по 
главам 1–7, 1–8, 1–9, 1–11.  

Отдельной строкой в сводном сметном расчете приводятся: 
− средства на непредвиденные работы и затраты; 
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− налоги и отчисления в соответствии с действующим 
законодательством; 

− средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 
строительстве. 

В таблице 1 приведена примерная структура сметной стоимости 

строительства по главам сводного сметного расчета, в таблице 2 − размер 

средств на непредвиденные работы и затраты. 

 

Таблица 1–Примерная структура сметной стоимости строительства по главам  

сводного сметного расчета 
 

 

Наименование глав 

сводного сметного расчета 

Процент от стоимости основного объекта  

строительства (глава 2) 

производственного 

назначения 

непроизводственного 

назначения 

1 Подготовка территории строительства 1 0,5 

2 Основные здания, сооружения Объектная смета 

3 Здания, сооружения подсобного и 
обслуживающего назначения 

 
25 

 
− 

4 Здания, сооружения энергетического 
хозяйства 

 
5 

 
2 

5 Здания, сооружения транспортного хо-
зяйства и связи 

 
10 

 
3 

6 Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и газоснабжения 

 
 

12 

 
 
5 

7 Благоустройство территории 3 4 

11 Подготовка эксплуатационных кадров − − 

 
Таблица 2 – Размер средств на непредвиденные работы и затраты 

 

 

Вид строительства 
Стадия проекта 

архитектурного строительного 

1 На строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 

– объектов производственного назначения 4,0 % 4,0 %× 0,8 

– объектов непроизводственного назначения 

(кроме жилых домов), а также инженер- 

ных сетей, дорог и благоустройства, на 

которые разрабатывается самостоятель- 

ный проект 

 

 

 

 

3,0 % 

 

 

 

 

3,0 % × 0,8 

– жилых домов 2 % 2 %× 0,8 

2 На строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым ин- 

дивидуальным проектам: 

– объектов производственного назначения 2 % 2 %×0,8 

– объектов непроизводственного назначе- 

ния, в том числе жилых домов 

 

1,5 % 

 

1,5 %× 0,8 
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3 При проектировании экспериментальных объектов, а также при разработке 

 сметной документации  на стадии обоснования инвестирования в строитель- 

ство в размерах, установленных пунктами 1 и 2 для архитектурного проекта 

 с применением коэффициента 1,25. 

К объектам производственного назначения относятся объекты, которые 

после завершения их строительства будут функционировать в сфере 

материального производства, включая подсобные, вспомогательные и 

складские помещения. Это создаваемые объекты в промышленности, 

сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, на транспорте и в связи, 

строительстве, в торговле и общественном питании, материально-

техническом снабжении и сбыте, а также административные здания 

организаций сферы материального производства. 

К объектам непроизводственного назначения (жилищно-гражданского) 

относятся объекты жилищного и коммунального хозяйства, бытового 

обслуживания населения, учреждения здравоохранения, физической 

культуры, социального и пенсионного обеспечения, образования, культуры 

и искусства, а также научно-исследовательские и другие организации, 

связанные с развитием науки, административные здания организаций 

непроиз-водственных отраслей, органов распорядительной и 

исполнительной власти, общественных организаций, церквей, учреждений 

Национального банка Республики Беларусь, судов, архивов и т. д. 

 

3.1 Расчет прогнозных индексов цен в строительстве  

с учетом нормативной продолжительности строительства 

 

Прогнозные индексы цен в строительстве приведены в таблице 3. 

Расчет прогнозных индексов цен в строительстве с учетом нормативной 

продолжительности строительства осуществляют по форме, приведенной в 

таблице 4. 

 
Таблица 3 – Прогнозные индексы цен в строительстве на 2014-2017 гг. 
 

Период 2014 2015 2016 2017 

Январь 1,0046 1,0039 1,0028 1,0098 

Февраль 1,0049 1,0034 1,0032 1,0098 

Март 1,0198 1,0087 1,0036 1,0098 

Апрель 1,0055 1,0027 1,0086 1,0098 

Май 1,0067 1,0031 1,0028 1,0098 

Июнь 1,0086 1,0048 1,0024 1,0098 

Июль 1,0054 1,0056 1,0033 1,0098 

Август 1,0049 1,0067 1,0044 1,0098 

Сентябрь 1,0203 1,0086 1,0072 1,0098 
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Октябрь 1,0086 1,0092 1,0091 1,0098 

Ноябрь 1,0086 1,0039 1,0028 1,0098 

Декабрь 1,0086 1,0034 1,0032 1,0098 

 

Исходные данные для расчета: 

Дата составления сметной документации (в ценах) …......... на 1 июля 2014 г. 

Дата начала строительства ……………………………....…… сентябрь 2014 г. 

Нормативный срок строительства, мес. …………………………..……..…… 6 

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс.руб. .... 1 142 575 

В том числе: 

оборудование …………………………………………………….………… − 

затраты заказчика, не подлежащие индексации …………………….. 5 133 

средства на ПИР, экспертизу ………………………………...…..….. 21 641 

Итого по сводному сметному расчету для индексации ……….....… 1 115 630 

 
Таблица 4 – Расчет  прогнозных  индексов  цен  в строительстве с учетом норма- 

                     тивной продолжительности строительства  
 

 

Наименование 

Месяц выполнения работ 

2014 г. 2015 г. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

Нормы задела в 

строительстве по 

месяцам, % 

 

 

16,67 

 

 

16,67 

 

 

16,67 

 

 

16,67 

 

 

16,67 

 

 

16,65 

Стоимость,  

тыс. руб. 

 

185 940 

 

185 940 

 

185 940 

 

185 940 

 

185 940 

 

185 930 

В том числе 

возвратные 

суммы 

 

−321 

 

−321 

 

−321 

 

−321 

 

−321 

 

−326 

Коэффициент, 

применяемый для 

определения 

средств, 

учитывающих 

применение 

прогнозных 

индексов 

 

 

 

 

 

 

1,0308 

 

 

 

 

 

 

1,0397 

 

 

 

 

 

 

1,0486 

 

 

 

 

 

 

1,0577 

 

 

 

 

 

 

1,0618 

 

 

 

 

 

 

1,0654 

Средства, учиты-

вающие 

применение 

прогнозных 

индексов цен в 

нормативный 

срок 

строительства, 

 

 

 

 

 

 

5 727 

 

 

 

 

 

 

7 382 

 

 

 

 

 

 

9 037 

 

 

 

 

 

 

10 729 

 

 

 

 

 

 

11 491 

 

 

 

 

 

 

12 160 
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тыс. руб. 

В том числе 

возвратные 

суммы 

 

−331 

 

−334 

 

−337 

 

−340 

 

−341 

 

−347 

 

После строки «Итого по сводному сметному расчету» указываются 

возвратные суммы, учитывающие реализацию материалов и деталей, 

полученных от разборки временных зданий и сооружений, − 15 % сметной 

стоимости временных зданий и сооружении независимо от срока строительства 

объекта. 
На с. 12–17 приведен пример составления сводного сметного расчета 

стоимости строительства объекта «Предприятие по производству строительных 
материалов в г. Гомеле». 

 

4 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
 

Объектная смета включает итоговые значения из локальных смет на 

виды работ. Она содержит стоимостные показатели: заработной платы; 

эксплуатации машин и механизмов, в том числе заработной платы 

машинистов; материалов, изделий и конструкций; транспортных затрат; 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов; плановой прибыли; 

оборудования, мебели и инвентаря; прочих средств; общей стоимости. 

В графе 9 объектной сметы (см. с. 18) выделяют нормативную 

трудоемкость работ. Она определяется как сумма затрат в человеко-часах, 

учтенных в нормативах расхода ресурсов на строительные, монтажные и 

ремонтные работы, и трудоемкости, учтенной общехозяйственными и 

общепроизводственными расходами, которая определяется по формуле 
 

ТОХР и ОПР = КМОХР и ОПР, (2) 
 

где  К – коэффициент перехода от суммы средств общехозяйственных и  

общепроизводственных расходов в тыс. руб.  к трудоемкости  в чел·ч. 

МОХР и ОПР − общехозяйственные и общепроизводственные расходы, тыс. руб. 
 

В таблице 5 приведена примерная структура сметной стоимости объектов. 
На с. 18–19 приведена объектная смета строительства. 

 
Таблица 5 – Примерная структура сметной стоимости объектов 
 

 

Наименование работ 

Процент от стоимости общестроительных работ 

объекты производствен- 

ного назначения 

объекты непроизвод- 

ственного назначения 

Общестроительные работы Результаты локальных смет 

Центральное отопление 3 4 

Вентиляция 3 2 

Водопровод 6 3 
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Горячее водоснабжение 2 1 

Канализация 2 1 

Газоснабжение  2 1 

Электроосвещение и 
электрооборудование 

 
4 

 
3 
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___________________________________________________________ 

                (наименование утверждающей организации) 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                   в сумме ___________________1 199 101________________ тыс. руб. 

                                                                                                                   в том числе возвратных сумм − 2 030 тыс. руб. 

                                                                                                                 ____________________________________________________________ 

                                                                                                                                               (ссылка на документ об утверждении) 

                                                                                                                    «_05___» _______августа_______________________   _2014_ г. 

 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  

стоимости строительства 

 

Наименование объекта _Предприятие по производству строительных материалов в г. Гомеле________________________ 

Код объекта ____________________________________________________________________ 

 

Составлен в ценах на ________1 июля 2014 г.__  
                                                 (дата разработки) 

 

Номер

а 

сметн

ых 

расчет

ов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкость, 

чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Средства на подго-

товку территории 

строительства 

     5 133 
5 133 

 

 
Итого по главе 1      5 133 

5 133 
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 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

Объек-

тная 

смета 

 

Основное здание 

 

94 867 
65 880 213 451 57 118   

 

513 320 

  2 306  18 997 63 007      2 460 

  

Итого по главе 2 

94 867 65 880 213 451 57 118   

 

513 320 

  2 306  18 997 63 007   

 ГЛАВА 3. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Здания, сооружения 

подсобного и обслу-

живающего 

назначения 

23 717 

16 470 53 363 14 280  

 

128 330 

    577   4 749 15 752   

  

Итого по главе 3 23 717 
16 470 53 363 14 280  

 
128 330 

    577   4 749 15 752   

 ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 Здания электростан-

ций, трансформатор-

ных подстанций, ли-

нии электропередачи 

и т.п. 

  4 743 
  3 294 10 673   2 856  

 
 25 666 

    115       950   3 150   

  

Итого по главе 4   4 743 
  3 294 10 673   2 856  

 
 25 666 

    115       950   3 150   

 ГЛАВА 5. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 Внутризаводские 

пути, подъездные 

дороги, стоянки для 

автомашин, гаражи, 

линии связи и т.п. 

  9 487 

  6 588 21 345   5 712  

 

 51 332 

    231   1 900   6 301   

 
 

Итого по главе 5   9 487 
  6 588 21 345   5 712  

 
 51 332 

   231   1 900   6 301   
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Номер

а 

сметн

ых 

расчет

ов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкость, 

чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 Наружные сети во-

доснабжения, 

канализации, 

теплоснаб-жения, 

газоснабжения 

 11 384 

7 906  25 614   6 854  

 

  61 598 

   277   2 280   7 561   

  

Итого по главе 6  11 384 
7 906  25 614   6 854  

 
  61 598 

   277    2 280   7 561   

 ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 Благоустройство и 

озеленение, малые 

архитектурные фор-

мы 

   2 846 

1 976    6 404   1 714  

 

  15 400 

    69       570   1 890   

 
 

Итого по главе 7    2 846 
1 976    6 404   1 714  

 
  15 400 

    69      570   1 890   

 
 

Итого по главам 1−7 147 044 
102 114 330 849 88 533  

5 133 
800 779 

3 574   29 445 97 661   

ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 Временные здания и 

сооружения  
   2 832 

1 674    8 368   
 

  12 873 

   285          165 
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 В том числе возврат 
материалов от 
разборки временных 
зданий и сооружений  

         −1 931 

  

Итого по главе 8     2 832 
      1 674      8 368   

 
    12 873 

         285            165 

  

Итого по главам 1−8 149 876 
 103 788 339 217 88 533  

  5 133 
 813 653 

     3 859  29 445 97 661   

ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

 Дополнительные 
средства при 
производстве работ 
в зимнее время 

    1 295 

     2 796       814   

 

     4 906 

        417              65 

 Средства, связанные 
с отчислениями на 
социальное 
страхование 

     51 210     51 210 

 Средства, связанные 
с подвижным и 
разъездным 
характером работ, с 
перевозкой рабочих 
автомобильным тра-
нспортом и 
командированием 
рабочих подрядчика 

     15 570     15 570 

 Средства, связанные с 
подготовкой объекта 
к приемке в 
эксплуатацию (0,306 
%) 

       2 490      2 490 

 Итого по главе 9 
1 295 

     2 796        814   
69 270 

    74 176 

       417     

  151 171 106 584 340 031 88 533  74 404  887 829 
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Итого по главам 1−9      4 275   29 445 97 661   
         

Номер

а 

сметн

ых 

расчет

ов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ, средств 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, тыс. 

руб. 
заработная 

плата 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь прочие 

средства в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкость, 

чел·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 

 Средства на 

содержание 

застройщика, 

заказчика (инженер-

ной организации)  

       9 411   9 411 

 Средства на 

мониторинг цен 

(тарифов), расчет 

индексов цен в 

строительстве  

         794    794 

 Средства на 

финансирование 

инспекций 

Департамента 

контроля и надзора 

за строительством 

       1 320   1 320 

 Средства на 

осуществление 

авторского надзора  

       1 627   1 627 

 Средства на 

проектные и 

изыскательские 

     18 818 18 818 
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работы 

 Средства на 

проведение 

экспертизы 

       2 823   2 823 

 
 

Итого по главе 10      34 794 34 794 

 

ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ 

 Подготовка 

эксплуатационных 

кадров 

− − − − − − − 

 Итого по главе 11 − − − − − − − 

 Итого по главам 

1−11 
151 171 

106 584 340 031  88 533  

 
109 197 

   922 622 

   4 275   29 445  97 661  

 Средства на 

непредвиденные 

работы и затраты  

    4 837 
   3 411   10 881    2 833  

   3 494 
     29 524 

      137       942    3 125   

 Итого с учетом не-

предвиденных работ 

и затрат 

156 009 
109 995 350 912  91 366  

112 691 
   952 146 

   4 412   30 388 100 786   

 Налоги и отчисления 

в соответствии с 

законодательством  

         190 429 

 Итого       1 142 575 

 Средства, 

учитывающие 

применение 

прогнозных 

индексов цен в 

строительстве  

          56 526 

 Итого по сводному 

сметному расчету 
      1 199 101 

 Возвратные суммы           − 2 030 
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 Итого к утверждению       1 199 101 

 

      Руководитель организации _________________________________________  ___________________________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия)  

      Главный инженер проекта __________________________________________   ____________________________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия) 

     Руководитель подразделения ________________________________________   ____________________________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия)
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Наименование объекта  ____________________________________________________________________________________________ 

 

Код объекта _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 

 

на строительство ___Предприятие по производству строительных материалов в г. Гомеле__________________________ 
                                                                                  (наименование здания, сооружения) 

 

Составлена в ценах на _1 июля 2014 г. ____                                                                                                   Стоимость _513 320_  тыс. руб.   
                                               дата разработки) 

 

Номера 

смет и 

расчето

в 

Наименование работ, расходов 

Стоимость, тыс. руб. 
Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 
заработная 

плата 

 

эксплуатация 

машин и 

механизмов 

материалы, 

изделия, 

конструкции 

ОХР и ОПР 

оборудование 

мебель, 

инвентарь 

прочие 

средства 

 

в том числе 

заработная плата 

машинистов 

транспорт 
плановая 

прибыль 
транспорт 

трудоемкост

ь, чел·ч 

 
Общестроительные работы 77 760 

54 000 174 960 46 818   420 754 

  1 890   15 571 51 645    

 
 

Центральное отопление 
 

  2 333 
  1 620     5 249   1 405     12 623 

      57       467   1 549    

 
 

Вентиляция 
 

  2 333 
  1 620     5 249   1 405     12 623 

      57       467   1 549    

  

Водопровод 
 

  4 666 
  3 240   10 498   2 809     25 245 

     113       934   3 099    

 
 

Горячее водоснабжение 
 

  1 555 
  1 080    3 499      936      8 415 

      38       311   1 033    
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Канализация 
 

  1 555 
  1 080    3 499     936      8 415 

      38       311   1 033    

 
 

Газоснабжение 
 

  1 555 
  1 080    3 499     936      8 415 

      38       311   1 033    

 Электроосвещение и 

электрооборудование 

 

  3 110 
  2 160    6 998   1 873     16 830 

      76       623   2 066    

 
 

ИТОГО 
 

94 867 
65 880 213 451 57 118   513 320 

  2 306  18 997 63 007    

 

 

 

 

Главный инженер проекта _______________________________________  ____________________________________ 
(подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель подразделения _____________________________________  ____________________________________ 
(подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Составил __________________________   _________________  ____________________________________ 
(должность)          (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

Проверил __________________________   _________________  ____________________________________ 
(должность)          (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

 
Код зоны строительства 

 

Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
1 Барановичи  7 Гродно 13 Мозырь 19 Речица 
2 Бобруйск  8 Жлобин 14 Молодечно 20 Светлогорск 
3 Борисов  9 Жодино 15 Новополоцк 21 Солигорск 
4 Брест 10 Кобрин 16 Орша 22 Слоним 
5 Витебск 11 Лида 17 Пинск 23 Слуцк 
6 Гомель 12 Могилев 18 Полоцк  

 

Перечень районов, относимых к зоне строительства 2 
Брестская область 

1 Барановичский 5 Дрогичинский   9 Каменецкий 13 Малоритский 
2 Березовский 6 Жабинковский 10 Кобринский 14 Пинский 
3 Брестский 7 Ивановский 11 Лунинецкий 15 Пружанский 
4 Ганцевичский 8 Ивацевичский 12 Ляховичский 16 Столинский 

Витебская область 
1 Бешенковичский   7 Докшицкий 13 Полоцкий 19 Шарковщинский 
2 Браславский   8 Дубровинский 14 Поставский 20 Шумилинский 
3 Верхнедвинский   9 Лепельский 15 Россонский 21 Ушачский 
4 Витебский 10 Лиозненский 16 Сенненский  
5 Глубокский 11 Миорский 17 Толочинский  
6 Городокский 12 Оршанский 18 Чашникский  

Гомельская область 
1 Буда-Кошелевский   7 Докшицкий 13 Лоевский 19 Рогачевский 
2 Брагинский   8 Ельский 14 Мозырский 20 Светлогорский 
3 Браславский   9 Жлобинский 15 Наровлянский 21 Хойникский 
4 Ветковский 10 Калинковичский 16 Октябрьский 22 Чечерский 
5 Гомельский 11 Кормянский 17 Петриковский  
6 Добрушский 12 Лельчицкий 18 Речицкий  

Гродненская область 
1 Берестовицкий   6 Зельвенский 11 Новогрудский 16 Сморгонский 
2 Волковыский   7 Ивьевский 12 Островецкий 17 Щучинский 
3 Вороновский   8 Кореличский 13 Ошмянский  
4 Гродненский   9 Лидский 14 Свислочский  
5 Дятловский 10 Мостовский 15 Слонимский  

Минская область 
1 Березинский   7 Копыльский 13 Мядельский 19 Стародорожский 
2 Борисовский   8 Крупский 14 Несвижский 20 Столбцовский  
3 Вилейский   9 Логойский 15 Пуховичский 21 Узденский 
4 Воложинский 10 Любанский 16 Слуцкий 22 Червенский 
5 Дзержинский 11 Минский 17 Смолевичский  
6 Клецкий 12 Молодечненский 18 Солигорский  

Зона строительства 3 − г. Минск. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов 
и плановой прибыли для строительно-монтажных организаций, 

выполняющих строительные и иные специальные монтажные работы  
подрядным способом  

 
 
 
 

 
Наименование работ 

 

Нормы в процентах 
(от суммы сметных величин 

основной заработной платы рабочих 
и заработной платы машинистов) 

общехозяйственны
е и 

общепроизводстве
нные 

расходы 

 
плановая 
прибыль 

1 Строительные работы (за исключением работ,  
   предусмотренных пп. 2−4) для:   
   1.1 городского строительства  58,78 64,84 
   1.2 строительства в сельской местности 70,34 65,63 
2 Монтаж сборных железобетонных конструкций 
   при строительстве каркасных зданий и объектов 
   крупнопанельного домостроения для:   
   2.1 городского строительства,  95,47 111,94 
   2.2 строительства в сельской местности 109,84 113,13 
3 Монтаж металлических конструкций каркасных 
   зданий 63,84 64,92 
4 Монтажные и специальные работы:   
   4.1 монтаж металлических конструкций 51,12 62,54 
   4.2 внутренние санитарно-технические работы 72,43 68,16 
   4.3 теплоизоляционные работы 61,38 46,39 
   4.4 прокладка и монтаж сетей связи 68,32 34,60 
   4.5 бурение скважин на воду 51,92 49,16 
   4.6 строительство автомобильных дорог (без  
         мостов и тоннелей) 50,40 60,33 
   4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 68,32 80,04 
   4.8 монтаж оборудования 34,38 34,60 
   4.9 электромонтажные работы 53,29 37,60 
   4.10 строительство водохозяйственных объектов 55,71 41,25 
   4.11 прокладка и монтаж междугородних линий 
           связи 73,01 51,69 
   4.12 строительство метрополитенов 72,16 57,23 
   4.13 горнопроходческие работы 60,30 58,75 
   4.14 монтаж технологических трубопроводов и 
           трубопроводной арматуры 49,77 47,05 
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Окончание приложения Б 
 

 
 
 
 

Наименование работ 
 

Нормы в процентах 
(от суммы сметных величин 

основной заработной платы рабочих 
и заработной платы машинистов) 

общехозяйственны
е и 

общепроизводстве
нные 

расходы 

 
плановая 
прибыль 

5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инже- 
   нерных коммуникаций и благоустройству тер- 
   риторий: 

  

   5.1 строительные  работы  (за исключением ра- 
         бот, предусмотренных п. 5.2–5.10), тепло- 
         изоляционные работы 

 
 

73,22 

 
 

48,55 
   5.2 монтаж металлических конструкций 51,12 62,57 
   5.3 внутренние санитарно-технические работы 59,93 46,17 
   5.4 электромонтажные работы 53,29 37,62 
   5.5 монтаж оборудования 34,37 34,61 
   5.6 прокладка и монтаж сетей связи 68,31 34,61 
   5.7 озеленение территории 49,25 27,64 
   5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и 
         тоннелей) 

 
50,40 

 
60,35 

   5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 45,71 41,28 
   5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   
         5.10.1 городского строительства 58,78 64,86 
         5.10.2 строительства в сельской местности 70,33 65,66 
6 Реставрационно-восстановительные работы 48,67 45,22 
7 Пусконаладочные работы 37,19 14,73 

Примечания 
1 К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние санитарно-

технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
2 При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного 

фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов применяется 
коэффициент 1,1. 

3 При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроизводст-
венных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, учиты-
вающих соотношение статистической заработной платы по республике и г.  Минску в размере 
0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов  и в размере 0,87 к норме 
плановой прибыли, кроме пунктов 1.2, 2.2 и 5.10.2. 

4 При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заключения 
договоров подряда (хозяйственным способом) нормы общехозяйственных и общепроизводст-
венных расходов определяются в размере 34,1 процента к нормам, приведенным в таблице, с 
учетом коэффициентов, указанных в пунктах 1−3 примечаний. Плановая прибыль при 
выполнении работ хозяйственным способом не начисляется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 
Сметные нормы затрат на строительство 

временных зданий и сооружений (титульных) 
 

Вид строительства Норма, % 

Промышленное строительство 

   Предприятия черной и цветной металлургической промышленности 
(кроме горнодобывающих) 14,9 

   Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений (промыслов) 15,3 

   Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 16,2 

   Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  

      а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 18,7 

      б) прочие объекты химической промышленности 18,0 

   Предприятия горнодобывающей промышленности:  

      а) строительство новых шахт и рудников 22,3 

      б) строительство  обогатительных  фабрик,  вскрытие  и  подготовка 
          горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях 16,5 

   Предприятия торфяной промышленности 12,4 

   Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 23,4 

   Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 19,6 

   Предприятия промышленности строительных материалов 11,1 

   Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 16,5 

   Предприятия легкой промышленности 12,0 

   Предприятия пищевой промышленности 14,2 

   Предприятия медицинской промышленности 6,9 

   Предприятия микробиологической промышленности 7,1 

Энергетическое строительство 

   Тепловые электростанции 33,2 

   Атомные электростанции 29,8 

   Промышленно-отопительные ТЭЦ 30,3 

   Самостоятельные котельные 13,9 

   Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 11,2 

   Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энерге- 
тического строительства 12,5 

   Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансфор- 
маторные подстанции 0,4-35 кВ 8,2 
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Продолжение приложения В 
 

 

Вид строительства Норма, % 

Транспортное строительство 

   Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной 
более 50 м 40,0 

   Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепро- 
водов) длиной более 50 м 

26,7 

   Электрификация железнодорожных участков 20,6 

   Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных 
дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) 
и другие виды строительства на эксплуатируемой сети 

17,5 

   Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов 
мостов (путепроводов) длиной более 50 м:  

      а) при использовании для строительства дорог временных передвиж- 
         ных асфальтобетонных заводов 20,4 

      б) при  получении  асфальтобетона  и  цементобетона  для  покрытия 
         дорог от действующих стационарных предприятий 

13,3 

   Метрополитены 26,7 

   Железнодорожные  и  автодорожные  мосты  и  путепроводы  длиной 
более 50 м 42,8 

   Мосты и путепроводы:  

       а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 19,6 

      б) в остальных пунктах 28,6 

   Аэродромы:  

      а) площадки аэродромов 25,8 

      б) здания и сооружения служебно-технической зоны 15,5 

   Объекты речного транспорта 17,7 

   Коллекторные и пешеходные тоннели 22,2 

Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа 

   Жилые дома и благоустройство:  

      а) жилые дома, в т. ч. со встроенными помещениями (магазинами, 
          прачечными и т.д.) 6,2 

       б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
         (включая наружные сети и благоустройство) 

5,0 

       в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 
         улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 6,4 
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Продолжение приложения В 
    

 

Вид строительства Норма, % 

   Школы,  детские  сады,  ясли,  магазины,  административные здания, 
кинотеатры,  театры,  картинные галереи  и  другие  здания гражданского 
строительства 

8,4 

   Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские,  
конструкторские и проектные институты 

7,9 

   Объекты  коммунального  назначения  (бани,  прачечные,  крематории,  
гаражи и т.д.) 6,4 

   Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения  
(линейная часть) 5,2 

   Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инже- 
нерных  сооружений  в  составе  трубопроводов,  насосных  станций,  
очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) 

9,2 

   Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные 
депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные 
станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) 

12,7 

   Санатории,  дома  отдыха,  турбазы,  пансионаты,  профилактории,  
пионерские лагеря 10,3 

Прочие виды строительства 

   Здания  и  сооружения  по  приемке,  хранению  и  переработке зерна и 
хлебозаводы 16,0 

   Объекты строительства Министерства обороны:  

      а) общевойскового и специального назначения 18,1 

      б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового 
          назначения 

13,4 

   Сети и сооружения связи:  

      а) радиорелейные линии связи 31,3 

      б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, 
          кабельные  и  воздушные  линии  зоновой  (межобластной)  и  
          сельской связи 

22,4 

      в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 10,2 

      г) объекты радиовещания и телевидения 16,4 

      д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 16,4 

   Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан- 
ское строительство в сельской местности (кроме строительства автомо- 
бильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) 

14,6 

   Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 
сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, 
рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-
выростных хозяйств 

12,7 
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Окончание приложения В 
 

 

Вид строительства Норма, % 

   Магистральные трубопроводы вне городов:  

      1 Водоснабжение, канализация 13,9 

      2 Газопроводы и нефтепроводы:  

        а) площадочные сооружения (компрессорные  и  насосные станции, 
            газораспределительные станции) 

33,8 

        б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии 
           автоматизации и связи) 

10,6 

      3 Тепловые сети 9,7 

   Очистные  сооружения,  водопроводные  и  канализационные  станции, 
возводимые по самостоятельному проекту 

19,4 

   Предприятия снабжения 16,8 

   Предприятия прочих отраслей 13,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Сметные нормы на дополнительные затраты при производстве  

строительно-монтажных работ в зимнее время по видам строительства  
 

 

 

 

Вид строительства 

 

 

Норма, 

% 

Удельный вес Коэффи- 

циент 

пере- 

хода к 

трудо- 

емкости 

 

зара-

ботная 

плата 

рабочих 

 

эксплу-

атация 

машин 

в т.ч. 

заработна

я плата 

маши-

нистов 

 

 

мате-

риалы 

Топливно-энергетический комплекс 

   Предприятия нефтяной и 
газовой промышленности 

 
5,25 

 
0,203 

 
0,470 

 
0,163 

 
0,327 

 
0,021 

   Предприятия 

нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической 
промышленности 

 

 
5,51 

 

 
0,487 

 

 
0,342   

 

 
0,105   

 

 
0,171 

 

 
0,056 

   Предприятия угольной про-
мышленности 

 
6,24 

 
0,347 

 
0,497 

 
0,132 

 
0,156 

 
0,033 

   Предприятия энергетического 
строительства: 

      а) тепловые электростанции: 
конденсационные с блоками до 
300 МВт, мощностью до 2400 МВт 
      б) гидроэлектростанции 
      в) атомные электростанции 
      г) промышленно-отопитель- 
ные ТЭЦ 
      д) самостоятельные котельные 

      е) электрические подстанции 
      ж) тепловые сети 
      и) воздушные линии элект-
ропередачи 35 кВ и выше 
      к) воздушные линии элект-
ропередачи 0,4−35,0 кВ  
      л) прочие объекты 
энергетического строительства  

 
 

 
 
8,25   

17,88 
6,32 
 
6,14 
3,56 

3,54 
4,44 
 
1,65 
 
2,77 
 
3,54 

 
 

 
 
0,414   
0,389   
0,188 
 
0,186 
0,440 

0,454 
0,379 
 
0,520 
 
0,470 
 
0,454 

 
 

 
 
0,546   
0,377 
0,635 
 
0,640 
0,237 

0,432 
0,530 
 
0,264 
 
0,369 
 
0,432 

 
 

 
 
0,182   
0,121 
0,178 
 
0,179 
0,087 

0,148 
0,171 
 
0,103 
 
0,130 
 
0,148 

 
 

 
 
0,040   
0,234 
0,177 
 
0,174 
0,323 

0,114 
0,091 
 
0,216 
 
0,161 
 
0,114 

 
 

 
 

0,060 
0,048 
0,037 

 
0,037 
0,044 

0,066 
0,066 

 
0,054 

 
0,056 

 
0,066 

   Предприятия торфяной 
промышленности 

 
4,37 

 
0,133 

 
0,715 

 
0,188 

 
0,152 

 
0,022 

   Горнопроходческие работы 
(без общешахтных расходов): 
      а) шахтные стволы (с 
учетом затрат на подогрев 
подаваемого в шахту воздуха) 

      б) в том числе затраты на 

 
 
 
 
6,54 

 

 
 
 
 
0,347 

 

 
 
 
 
0,470 

 

 
 
 
 
0,146 

 

 
 
 
 
0,183 

 

 
 
 
 

0,033 
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подогрев воздуха  6,36 0,298 0,519 0,155 0,183 0,027 

Продолжение приложения Г  
 

 

 

Вид строительства 

 

 

Норма, 

% 

Удельный вес Коэффи- 

циент 

пере- 

хода к 

трудо- 

емкости 

 

зара-

ботная 

плата 

рабочих 

 

эксплу-

атация 

машин 

в т.ч. 

заработна

я плата 

маши-

нистов 

 

 

мате-

риалы 

      в) горизонтальные и нак-
лонные выработки (с учетом 

затрат на подогрев подаваемого 
в выработки воздуха) 
      г) в том числе затраты на 

подогрев воздуха  

 
 

 
7,57 
 

7,06 

 
 

 
0,296 
 

0,236 

 
 

 
0,455 
 

0,520 

 
 

 
0,134 
 

0,147 

 
 

 
0,249 
 

0,244 

 
 

 
0,023 

 

0,017 

Металлургический комплекс 

   Предприятия черной метал-

лургии (кроме горнопроход-
ческих работ и объектов 

шахтной поверхности)  

 

 
 

3,89 

 

 
 

0,273 

 

 
 

0,660 

 

 
 

0,199 

 

 
 

0,067 

 

 
 

0,056 

   Предприятия цветной 

металлургии (кроме 
горнопроходческих работ и 

объектов шахтной 
поверхности)  

 

 
 

5,71 

 

 
 

0,289 

 

 
 

0,568 

 

 
 

0,171 

 

 
 

0,143 

 

 
 

0,050 

Химико-лесной комплекс 

   Предприятия химической 

промышленности 

 

4,93 

 

0,478 

 

0,401 

 

0,108 

 

0,121 

 

0,040 

   Предприятия лесозаготовите-

льной и деревообрабатываю-
щей промышленности 

 

 
4,26 

 

 
0,206 

 

 
0,655 

 

 
0,173 

 

 
0,139 

 

 
0,030 

   Предприятия целлюлозно-бу-
мажной промышленности 

 
4,23 

 
0,210 

 
0,651 

 
0,172 

 
0,139 

 
0,030 

   Предприятия медицинской 
промышленности 

 
2,47 

 
0,291 

 
0,454 

 
0,115 

 
0,255 

 
0,036 

   Предприятия микробиологи-
ческой промышленности 

 
2,78 

 
0,330 

 
0,438 

 
0,112 

 
0,232 

 
0,030 

Машиностроительный комплекс 

   Предприятия тяжелого, 
энергетического и 

транспортного 
машиностроения 

 
 

6,94 

 
 

0,637 

 
 

0,169 

 
 

0,088 

 
 

0,194 

 
 

0,062 

   Предприятия сельскохозяй-
ственного и тракторного маши-

ностроения 

 
 

5,40 

 
 

0,243 

 
 

0,413 

 
 

0,116 

 
 

0,344 

 
 

0,025 

   Предприятия 

электротехнической 

 

7,06 

 

0,213 

 

0,485 

 

0,133 

 

0,302 

 

0,031 
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промышленности 

   Предприятия станкостроите-

льной и инструментальной про-
мышленности 

 

 
6,80 

 

 
0,491 

 

 
0,338 

 

 
0,122 

 

 
0,171 

 

 
0,056 

Продолжение приложения Г  
 

 

 

Вид строительства 

 

 

Норма, 

% 

Удельный вес Коэффи- 

циент 

пере- 

хода к 

трудо- 

емкости 

 

зара-

ботная 

плата 

рабочих 

 

эксплу-

атация 

машин 

в т.ч. 

заработна

я плата 

маши-

нистов 

 

 

мате-

риалы 

   Предприятия 

приборостроения и средств 
автоматизации 

 

5,73 

 

0,486 

 

0,318 

 

0,116 

 

0,196 

 

0,054 

   Предприятия автомобильной 
и подшипниковой 

промышленности  

 
 

6,17 

 
 

0,466 

 
 

0,297 

 
 

0,108 

 
 

0,237 

 
 

0,054 

   Предприятия легкого и проче-

го машиностроения 

 

6,28 

 

0,487 

 

0,344 

 

0,124 

 

0,169 

 

0,056 

Агропромышленный комплекс 

   Сельскохозяйственное строи-
тельство (ремонтные мастерские, 

базы снабжения, теплично-пар-
никовые комбинаты и т.п.) 

 
 

 
4,97 

 
 

 
0,481 

 
 

 
0,369 

 
 

 
0,131 

 
 

 
0,150 

 
 

 
0,058 

   Предприятия пищевой 
промышленности 

 
6,17 

 
0,418 

 
0,274 

 
0,069 

 
0,308 

 
0,031 

   Предприятия мясной 
промышленности, предприятия 

первичной обработки 
сельскохозяйственной 

продукции  

 
 

 
4,40 

 
 

 
0,429 

 
 

 
0,448 

 
 

 
0,150 

 
 

 
0,123 

 
 

 
0,060 

   Предприятия молочной про-

мышленности, сахарные и кон-
сервные заводы 

 

 
4,59 

 

 
0,354 

 

 
0,533 

 

 
0,168 

 

 
0,113 

 

 
0,058 

   Предприятия рыбного хозяй-
ства 

 
7,87 

 
0,694 

 
0,285 

 
0,132 

 
0,021 

 
0,083 

   Склады и хранилища 4,66 0,401 0,407 0,133 0,192 0,050 

   Элеваторы из сборного желе-

зобетона 

 

5,04 

 

0,485 

 

0,354 

 

0,127 

 

0,161 

 

0,056 

   Элеваторы из монолитного 

железобетона  

 

17,44 

 

0,475 

 

0,364 

 

0,129 

 

0,161 

 

0,056 

   Холодильники 7,98 0,406 0,421 0,138 0,173 0,062 

Комплекс транспорта и связи 

   Строительство нефтегазопро-
дуктопроводов: 
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      а) линейная часть (включая 
электрохимизацию и 

технические линии связи) 
      б) площадочные 

сооружения (компрессорные и 
насосные станции, 

газораспределительные 
станции)  

 
 

2,72 
 

 
 

2,84 

 
 

0,271 
 

 
 

0,270 

 
 

0,479 
 

 
 

0,489 

 
 

0,139 
 

 
 

0,142 

 
 

0,250 
 

 
 

0,241 

 
 

0,041 
 

 
 

0,044 

Продолжение приложения Г  
 

 

 
Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи- 
циент 

пере- 
хода к 

трудо- 
емкости 

 

зара-

ботная 
плата 

рабочих 

 

эксплу-
атация 

машин 

в т.ч. 

заработна
я плата 

маши-
нистов 

 

 

мате-
риалы 

   Строительство производст-
венных и служебных зданий 
транспорта: 
      а) железнодорожного 
      б) автомобильного, АЗС, 
базы по ремонту и 
обслуживанию строительных 
машин 
      в) речного  
      г) воздушного  

 
 
 
8,71 
 
 
5,27 
3,11 
4,02 

 
 
 
0,593 
 
 
0,504 
0,184 
0,578 

 
 
 
0,301 
 
 
0,268 
0,660 
0,296 

 
 
 
0,083 
 
 
0,103 
0,185 
0,121 

 
 
 
0,106 
 
 
0,228 
0,156 
0,126 

 
 
 

0,079 
 
 

0,056 
0,044 
0,064 

   Летные поля воздушного 
транспорта 

 
4,37 

 
0,100 

 
0,858 

 
0,242 

 
0,042 

 
0,052 

   Строительство дорог: 
      а) освоение трассы и 
подготовка территории 
строительства 
      б) земляное полотно из грун-
тов обыкновенных  
      в) то же, из дренирующих  
      г) то же, из скальных  
      д) возведение земляного 
полотна дорог 
гидромеханизиро-ванным 
способом  
      е) укрепление земляного по-
лотна и регуляционных соору-
жений  
      ж) большие мосты с железо-
бетонным пролетным строением  
      и) то же, с металлическим 
пролетным строением  
      к) прочие искусственные со-

 
 
6,36 
 
17,19 
4,87 
2,89 
 
 
12,51 
 
 
2,79 
 
11,47 
 
5,45 
 
8,52 
4,2 

 
 
0,529 
 
0,585 
0,474 
0,223 
 
 
0,066 
 
 
0,224 
 
0,367 
 
0,527 
 
0,691 
0,759 

 
 
0,177 
 
0,180 
0,256 
0,677 
 
 
0,480 
 
 
0,752 
 
0,332 
 
0,272 
 
0,225 
0,210 

 
 
0,045 
 
0,085 
0,096 
0,197 
 
 
0,116 
 
 
0,224 
 
0,106 
 
0,107 
 
0,111 
0,115 

 
 
0,294 
 
0,235 
0,270 
0,100 
 
 
0,454 
 
 
0,024 
 
0,301 
 
0,201 
 
0,084 
0,031 

 
 

0,060 
 

0,058 
0,048 
0,050 

 
 

0,017 
 
 

0,058 
 

0,041 
 

0,056 
 

0,072 
0,081 
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оружения  
      л) верхнее строение пути 
      м) электрификация 

железных дорог, прочие 
энергетические сооружения и 
устройства  
      н) устройства связи, 
сигнализации, централизации и 
блокировки  

 
 
5,47 
 
 
8,16 

 
 
0,402 
 
 
0,648 

 
 
0,446 
 
 
0,320 

 
 
0,146 
 
 
0,012 

 
 
0,152 
 
 
0,032 

 
 

0,052 
 
 

0,071 

      у) сооружения 
водоснабжения и канализации 
(без наружных трубопроводов 
и внешних сетей)  

 
 
 
12,55 

 
 
 
0,552 

 
 
 
0,448 

 
 
 
0,129 

 
 
 
0,000 

 
 
 

0,062 

Продолжение приложения Г  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи- 
циент 
пере- 
хода к 
трудо- 

емкости 

 

зара-
ботная 
плата 

рабочих 

 
эксплу-
атация 
машин 

в т.ч. 
заработна

я плата 
маши-
нистов 

 

 
мате-
риалы 

   Дорожное покрытие: 
      а) из сборных 
железобетонных плит  
      б) цементно-бетонное  
      в) асфальтобетонное  
      г) черное щебеночное  
      д) гравийное или щебеночное  

 
 
1,22 
4,52 
4,13 
3,22 
1,93 

 
 
0,171 
0,259 
0,154 
0,186 
0,030 

 
 
0,181 
0,242 
0,625 
0,755 
0,938 

 
 
0,049 
0,071 
0,169 
0,220 
0,260 

 
 
0,648 
0,499 
0,221 
0,059 
0,032 

 
 

0,017 
0,027 
0,050 
0,044 
0,052 

   Строительство зданий и 
сооружений связи: 
      а) радиорелейные линии связи  
      б) станционные 
сооружения, кабельные и 
воздушные магистрали, 
кабельные и воз-душные линии 
зоновой (меж-областной) и 
сельской связи  
      в) городские телефонные се-
ти, межстанционные линии 
связи и узлы  
      г) прочие объекты (почтам-
ты, объекты радиовещания и 
телевидения, районные узлы 
связи и т.п.)  

 
 
4,08 
 
 
 
 
3,80 
 
 
3,68 
 
 
 
3,74 

 
 
0,574 
 
 
 
 
0,574 
 
 
0,574 
 
 
 
0,571 

 
 
0,186 
 
 
 
 
0,180 
 
 
0,181 
 
 
 
0,185 

 
 
0,086 
 
 
 
 
0,084 
 
 
0,084 
 
 
 
0,085 

 
 
0,240 
 
 
 
 
0,246 
 
 
0,245 
 
 
 
0,244 

 
 

0,056 
 
 
 
 

0,056 
 
 

0,056 
 
 
 

0,056 

Строительный комплекс 
   Предприятия 
промышленности строительных 
материалов: 
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      а) заводы и полигоны 
сборных железобетонных и 
бетонных конструкций и 
изделий 

 
 
9,69 

 
 
0,356 

 
 
0,480 

 
 
0,127 

 
 
0,164 

 
 

0,033 

      б) дробильно-сортировоч-
ные заводы, карьеры глины и 
гравийно-песчаных материалов 

 
 
5,41 

 
 
0,365 

 
 
0,466 

 
 
0,123 

 
 
0,169 

 
 

0,033 

      в) заводы стеновых 
материалов, кровельных и 
гидроизоляционных 
материалов 

 
 
5,81 

 
 
0,352 

 
 
0,487 

 
 
0,129 

 
 
0,161 

 
 

0,033 

      г) цементные заводы, 
предприятия асбестоцементной 
и санитарно-технической 
промышленности 

 
 
 
5,03 

 
 
 
0,361 

 
 
 
0,473 

 
 
 
0,124 

 
 
 
0,166 

 
 
 

0,033 
      д) предприятия стекольной 
промышленности 

 
4,51 

 
0,351 

 
0,388 

 
0,098 

 
0,261 

 
0,030 

      е) предприятия 
строительной керамики 

 
4,23 

 
0,264 

 
0,570 

 
0,149 

 
0,166 

 
0,032 

Продолжение приложения Г  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи- 
циент 
пере- 
хода к 
трудо- 

емкости 

 

зара-
ботная 
плата 

рабочих 

 
эксплу-
атация 
машин 

в т.ч. 
заработна

я плата 
маши-
нистов 

 

 
мате-
риалы 

      ж) предприятия 
полимерных строительных 
материалов 

 
5,47 

 
0,329 

 
0,527 

 
0,140 

 
0,144 

 
0,035 

Социальный комплекс 
   Строительство жилых и 
общественных зданий в 
городах и поселках городского 
типа: 
      а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные  
      б) жилые здания 
кирпичные, каркасные и из 
блоков  
      в) жилые здания деревянные  
      г) жилые здания монолитные  
      д) здания общественного наз-
начения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские сады 
и ясли, больницы, магазины, 
административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные 
галереи и др.)  
      е) санатории, дома отдыха, тур-

 
 
 
 
3,20 
 
3,53 
4,92 
4,59 
 
 
 
 
 
 
4,06 
 
 
4,09 

 
 
 
 
0,591 
 
0,458 
0,805 
0,458 
 
 
 
 
 
 
0,439 
 
 
0,436 

 
 
 
 
0,292 
 
0,405 
0,173 
0,405 
 
 
 
 
 
 
0,243 
 
 
0,242 

 
 
 
 
0,121 
 
0,140 
0,070 
0,140 
 
 
 
 
 
 
0,088 
 
 
0,088 

 
 
 
 
0,117 
 
0,137 
0,022 
0,137 
 
 
 
 
 
 
0,318 
 
 
0,322 

 
 
 
 

0,056 
 

0,056 
0,095 
0,056 

 
 
 
 
 
 

0,043 
 
 

0,044 



14 

 

базы, пансионаты, профилак-
тории, пионерские лагеря и др.  
      ж) объекты коммунального 
хозяйства 

 
4,06 

 
0,451 

 
0,231 

 
0,086 

 
0,318 

 
0,043 

   Городские мосты и 
путепроводы: 
      а) в местах постоянной 
дислокации мостостроительных 
организаций  
      б) в остальных пунктах 

 
 
 
 
11,87 
11,08 

 
 
 
 
0,338 
0,336 

 
 
 
 
0,318 
0,333 

 
 
 
 
0,099 
0,107 

 
 
 
 
0,344 
0,301 

 
 
 
 

0,037 
0,041 

   Строительство метрополитенов: 
      а) закрытым способом с 
подогревом воздуха  
      б) то же, без подогрева воздуха  
      в) открытым способом  

 
 
2,22 
1,86 
7,12 

 
 
0,439 
0,805 
0,791 

 
 
0,062 
0,113 
0,146 

 
 
0,041 
0,052 
0,098 

 
 
0,499 
0,082 
0,063 

 
 

0,035 
0,087 
0,081 

   Городской электрический 
транспорт (трамвайные и трол-
лейбусные депо, трамвайные и 
троллейбусные линии, тяговые 
подстанции, конечные станции, 
мастерские службы пути и 
энергохозяйства)  

 
 
 
 
 
 
7,61 

 
 
 
 
 
 
0,780 

 
 
 
 
 
 
0,149 

 
 
 
 
 
 
0,097 

 
 
 
 
 
 
0,071 

 
 
 
 
 
 

0,080 

Продолжение приложения Г  
 

 

 

Вид строительства 

 

 

Норма, 

% 

Удельный вес Коэффи- 

циент 

пере- 

хода к 

трудо- 

емкости 

 

зара-

ботная 

плата 

рабочих 

 

эксплу-

атация 

машин 

в т.ч. 

заработна

я плата 

маши-

нистов 

 

 

мате-

риалы 

   Строительство жилых и 
общественных зданий в 
сельской местности: 
      а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные  
      б) жилые здания 
кирпичные, каркасные и из 
блоков  
      в) жилые здания деревянные  
      г) жилые здания монолитные  
      д) здания общественного наз-
начения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские сады и 
ясли, больницы, магазины, 
административные здания и др.)  
      е) санатории, дома отдыха, 
турбазы, пансионаты, 
профилактории, пионерские 
лагеря и др.  

 
 
 
 
3,25 
 
3,61 
5,03 
4,70 
 
 
 
 
4,16 
 
 
4,16 
 
4,16 

 
 
 
 
0,495 
 
0,454 
0,886 
0,452 
 
 
 
 
0,440 
 
 
0,440 
 
0,440 

 
 
 
 
0,332 
 
0,410 
0,073 
0,412 
 
 
 
 
0,236 
 
 
0,236 
 
0,236 

 
 
 
 
0,121 
 
0,141 
0,086 
0,141 
 
 
 
 
0,086 
 
 
0,086 
 
0,085 

 
 
 
 
0,173 
 
0,136 
0,041 
0,136 
 
 
 
 
0,324 
 
 
0,324 
 
0,324 

 
 
 
 

0,057 
 

0,057 
0,089 
0,056 

 
 
 
 

0,043 
 
 

0,043 
 

0,043 
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      ж) объекты коммунального 
хозяйства 

   Предприятия 
полиграфической 
промышленности  

 
4,68 

 
0,668 

 
0,256 

 
0,119 

 
0,076 

 
0,072 

   Строительство наружных тру-
бопроводов:          
      а) водоснабжение и газо-
проводы в мягких грунтах (с 
земляными работами) 
      б) канализация в мягких 
грунтах (с земляными работами)   

 
 
 
 
5,45 
 
6,16 

 
 
 
 
0,130 
 
0,115 

 
 
 
 
0,815 
 
0,816 

 
 
 
 
0,232 
 
0,229 

 
 
 
 
0,055 
 
0,069 

 
 
 
 

0,052 
 

0,050 

      в) насосные станции 
водопроводные   
      г) то же, канализационные  
      д) очистные сооружения 
водопроводные  
      е) то же, канализационные 

 
10,48 
11,80 
 
6,02 
6,83 

 
0,620 
0,439 
 
0,487 
0,468 

 
0,262 
0,319 
 
0,338 
0,380 

 
0,115 
0,110 
 
0,122 
0,133 

 
0,118 
0,242 
 
0,175 
0,152 

 
0,052 
0,056 

 
0,056 
0,050 

Отрасли, не входящие в комплексы 

   Предприятия легкой промыш-
ленности 

 
6,12 

 
0,563 

 
0,124 

 
0,068 

 
0,313 

 
0,050 

   Мелиоративное и водохозяй-
ственное строительство: 
      а) орошение  
      б) осушение 

 
 
5,59 
7,64 

 
 
0,204 
0,076 

 
 
0,720 
0,880 

 
 
0,210 
0,247 

 
 
0,076 
0,044 

 
 

0,050 
0,054 

Окончание приложения Г  
 

 
 

Вид строительства 

 
 

Норма, 
% 

Удельный вес Коэффи- 
циент 
пере- 
хода к 
трудо- 

емкости 

 

зара-
ботная 
плата 

рабочих 

 
эксплу-
атация 
машин 

в т.ч. 
заработна

я плата 
маши-
нистов 

 

 
мате-
риалы 

   Предприятия авиационной и 
оборонной промышленности, 
общего машиностроения 

 
 
5,73 

 
 
0,467 

 
 
0,423 

 
 
0,147 

 
 
0,110 

 
 

0,064 
   Предприятия 
судостроительной 
промышленности 

 
8,57 

 
0,444 

 
0,143 

 
0,061 

 
0,413 

 
0,039 

   Предприятия 
промышленности средств 
связи, радио и эле-ктроники  

 
 
5,51 

 
 
0,417 

 
 
0,501 

 
 
0,166 

 
 
0,082 

 
 

0,058 
   Прочие виды строительства: 
      а) коллекторы для 
подземных сооружений 
      б) магистральные 
трубопроводы водоснабжения и 
канализации вне городов  
      в) очистные сооружения, 
водопроводные и 
канализационные станции, 
возводимые по 
самостоятельному проекту  

 
 
5,45 
 
 
2,88 
 
 
 
2,90 
 

 
 
0,544 
 
 
0,244 
 
 
 
0,251 
 

 
 
0,414 
 
 
0,606 
 
 
 
0,609 
 

 
 
0,155 
 
 
0,176 
 
 
 
0,178 
 

 
 
0,042 
 
 
0,150 
 
 
 
0,140 
 

 
 

0,068 
 
 

0,041 
 
 
 

0,044 
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      г) пешеходные подземные 
переходы  
      д) берегоукрепление и соо-
ружение набережных  
      е) посадка и пересадка 
деревьев и кустарников с 
подготовкой посадочных мест 
(включая стои-мость деревьев и 
кустарников)  

5,32 
 
2,87 
 
 
 
7,78 

0,518 
 
0,224 
 
 
 
0,290 

0,471 
 
0,752 
 
 
 
0,669 

0,171 
 
0,224 
 
 
 
0,206 

0,011 
 
0,024 
 
 
 
0,041 

0,077 
 

0,058 
 
 
 

0,060 

Примечание − Так как продолжительность зимнего периода в отдельных 
районах Республики Беларусь отличается от среднереспубликанской, к сметным 
нормам необходимо дополнительно применять соответствующие коэффициенты. 
                      Коэффициенты к сметным нормам по видам строительства 

 

Область 

Расчетный зимний период Коэффициент  

к нормам начало конец 

Брестская 20.11 15.03 1,0 

Витебская 10.11 31.03 1,3 

Гомельская 20.11 20.03 1,0 

Гродненская 20.11 15.03 1,0 

Минская 15.11 25.03 1,1 

Могилевская 15.11 25.03 1,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 

Примерный перечень технико-экономических показателей для объектов 

производственного назначения, инженерной инфраструктуры 
 

Показатель Единица измерения 

Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: 
– в стоимостном выражении  
– в натуральном выражении 
Общая площадь участка 
Коэффициент застройки 
Удельный расход на единицу мощности: 

– электроэнергии 
– воды 
– природного газа 
– мазута 
– угля 
Общая численность работающих 
Годовой выпуск продукции на работающего: 
– в стоимостном выражении 

– в натуральном выражении 
Общая стоимость строительства 
Удельные капитальные вложения 
Продолжительность строительства 
Стоимость основных производственных фондов 
Себестоимость продукции 
Балансовая (валовая) прибыль 
Чистая прибыль 

Уровень рентабельности производства 
Внутренняя норма доходности 
Срок окупаемости 
Срок погашения кредита и других заемных средств 

 
млн руб.  
соответствующие ед. 
га 
− 
 

кВт/ч 
м3 
тыс. м3 
т 
т 
чел. 
 
тыс.руб./чел. 

ед./чел. 
млн руб. 
руб./ед. мощности 
мес. 
млн руб. 
тыс.руб./ед. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 

% 
% 
лет 
лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(рекомендуемое) 

 

Примерный перечень технико-экономических показателей для жилых зданий 
 

Показатель Единица измерения 

Общая площадь участка 
Число этажей 
Число секций 
Количество квартир 
В т. ч.: 1-комнатных 
            2-комнатных 
            3-комнатных 

            4-комнатных 
            5-комнатных 
Вместимость 
Строительный объем 
В т. ч.: подземной части 
                   техподполья 
Общая площадь квартир 
Площадь летних помещений 

Площадь внеквартирных помещений 
Общая площадь на 1 квартиру 
Площадь застройки 
Площадь жилого здания 
Периметр наружных стен 
Сметная стоимость здания 
В т. ч.: СМР 
                   оборудования 

                   прочих затрат 
Стоимость  1 м2 общей площади квартир 

га 
этаж 
шт. 
− 
− 
− 
− 

− 
− 
мест 
м3 
м3 
м3 
м2 
м2 

м2 
м2 
м2 
м2 
м 
тыс.руб./руб. 
тыс.руб./руб. 
тыс.руб./руб. 

тыс.руб./руб. 
тыс.руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

 

Примерный перечень технико-экономических показателей 

для общественных зданий 
 

Показатель Единица измерения 

Общая площадь участка 
Число этажей 
Вместимость 
Строительный объем 
В т. ч.: подземной части 
                  техподполья 

                  неотапливаемых помещений 
Общая площадь  
Полезная  площадь  
Нормируемая площадь  
К1 = Fнорм /F полезн 
К2 = V / Fнорм 
Площадь застройки 
Периметр наружных стен 

Сметная стоимость здания 
В т. ч.: СМР 
                   оборудования 
                   прочих затрат 
Стоимость СМР на 1 м3 здания  
Стоимость 1 м2 нормируемой площади 

га 
 
мест 
м3 
м3 
м3 

м3 
м2 
м2 
м2 
 
 
м2 
м 

тыс.руб./руб. 
тыс.руб./руб. 
тыс.руб./руб. 
тыс.руб./руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 

 
 

 
 
  


